


SEGUIMIENTO Plan Operativo Anual de Inversión

2 0 2 2 2T



**UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS**
Acreditación Institucional de Alta Calidad



PRESENTACIÓN

Para la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, es necesario adelantar procesos de seguimiento a las iniciativas, proyectos y compromisos de la vigencia, que contribuyan con el logro de las metas institucionales en materia de desarrollo e inversión. Para tal fin, la Oficina Asesora de Planeación y Control, en el marco de sus funciones, ha realizado el segundo informe de seguimiento trimestral, respecto al avance del Plan Operativo Anual de Inversiones POAI a 30 de junio de 2022, el informe es abordado desde dos aspectos: el seguimiento a la ejecución del presupuesto de ingresos y gastos de los proyectos de inversión, y el nivel cumplimiento a los planes de acción programados, de acuerdo con el Plan de Adquisiciones, las metas anuales y el presupuesto apropiado para su consecución.

Sobre la apropiación inicial se señala que para la presente vigencia se apropió un 36% menos que la vigencia anterior de la principal fuente Estampilla Universidad Distrital Ley 1825, esto como medida preventiva para evitar suspensiones de la citada fuente, así como reproceso de reprogramación de los planes de acción, y de reducciones presupuestales.

Sobre la ejecución presupuestal de este segundo trimestre se señala inicialmente los bajos niveles de ejecución del Presupuesto de Rentas e Ingresos a causa de la aplicación de la Ley de Garantías Electorales la cual restringe la celebración de contratos bajo la modalidad de contratación directa a partir del 29 de enero de 2022 y hasta la fecha en la cual el presidente de la República sea elegido por lo cual se tiene prohibido contratar directamente, cabe resaltar que el 50% de los procesos contractuales derivados del presupuesto de inversión se realiza por contratación directa.

Respecto a los niveles de cumplimiento, se alerta a los gestores y responsables de la gestión institucional, sobre los bajos niveles de ejecución, principalmente relacionados con los tiempos para la contratación pública, la estructuración de estudios previos y la aprobación normativa de algunas actividades y recursos programados; de igual manera, se hace un llamado urgente al pago de los compromisos adquiridos en vigencias anteriores, reservas que para el primer trimestre presenta un 10% de giros, en cuanto al pago de pasivos exigibles se programa realizar una adición presupuestal por 12.946.945.354 que corresponden al 47% del total de pasivos.

Frente a lo anterior, la metodología de seguimiento establecida por la Oficina Asesora de Planeación y Control en el ejercicio de seguimiento, desarrolló sesiones de trabajo con los gestores de los proyectos de inversión, con el objetivo de identificar las desviaciones, fortalezas y debilidades de ejecución durante el primer trimestre, así como de establecer parámetros, compromisos y fechas de entrega de procesos que mejoren los niveles de ejecución. Se busca desde el ejercicio de seguimiento, brindar indicaciones tempranas del avance, o falta en el logro de los resultados esperados, para toma de decisiones oportunas respecto a la gestión institucional a partir de la definición de cronogramas detallado respecto a las actividades, compromisos y retos para el desarrollo exitoso del Plan Operativo Anual de Inversión de la presente vigencia.


Es preciso agradecer a las Unidades Académico Administrativas que han fungido como gestoras de proyecto en la institución, por el constante liderazgo para el desarrollo de la inversión Universitaria y por su participación en las mesas de seguimiento realizadas por el Banco de Proyectos de la Oficina Asesora de Planeación y Control, fuente principal de información del presente informe, cabe resaltar que este año proyectos como 7866, 7892 cambian de gestores.

Proyecto	Gestor	Nuevo Gestor
7866 Fortalecimiento a la Promoción para la Excelencia Académica.	Coordinación General de Autoevaluación y Acreditación	Centro de Bienestar Institucional
7892 Desarrollo y Fortalecimiento de los Doctorados de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas en Bogotá	Vicerrectoría Académica	Rectoría

Tabla 1 Proyectos con cambio de gestor

Contenido

PRESENTACIÓN.....	2
1.1. Presupuesto de Inversión 2022.....	6
1.2. Ejecución del Presupuesto de Rentas e Ingresos.....	7
1.3. Ejecución Presupuestal de gastos e inversiones.....	8
1.4. Ejecución reservas presupuestales Inversión.....	10
PLANES DE ACCIÓN PROYECTOS DE INVERSIÓN 2021.....	13
2.1 Proyecto 7821 - Fortalecimiento y Dotación de Laboratorios, Talleres, Centros Y Aulas.....	13
1.5. Proyecto 7866 - Fortalecimiento A La Promoción Para La Excelencia Académica.....	24
1.6. Proyecto 7875 - Fortalecimiento Y Promoción De La Investigación Y Desarrollo Científico.....	38
1.7. Proyecto 7878 - Fortalecimiento, Fomento y Desarrollo de Entornos Virtuales en la UD.....	49
1.8. Proyecto 7889- Consolidación del Modelo de Servicios Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación- CRAI.....	58
1.9. Proyecto 7892 - Desarrollo y Fortalecimiento de los Doctorados.....	70
1.10. Proyecto 7896- Fortalecimiento y Ampliación de la Infraestructura Física.....	81
1.11 Proyecto 7897. Fortalecimiento y Modernización de la Gestión Institucional de la Universidad Francisco José de Caldas.....	90
1.11. Proyecto 7898. Actualización y Modernización de la Gestión Documental.....	94
1.12. Proyecto 7899- Fortalecimiento y Modernización de la Infraestructura Tecnológica.....	99
1.13. Proyecto 7900- Implementación y Establecimiento de la Gobernanza Entre los Diferentes Servicios de Tecnología de la Información.....	106
2.1. Cronograma de inversión 2022.....	115
2.2. Tareas, acciones y planes de mejoramiento.....	117
5.1. Tareas, acciones y planes de mejoramiento.....	¡Error! Marcador no definido.



EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE INVERSIÓN 2022

1. EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE INVERSIÓN 2022

El presente informe detalla la ejecución del presupuesto asignado y ejecutado por cada una de las fuentes de financiamiento del presupuesto de inversión durante el primer trimestre de la vigencia 2022:

1.1. Presupuesto de Inversión 2022

El ejercicio de programación presupuestal de la vigencia 2022 inició en el mes de junio de 2021, de conformidad con: los Lineamientos de Política establecidos mediante Circular externa 006 del 21 de julio 2021¹ de la Secretaria Distrital de Hacienda SDH;

La Guía de programación presupuestal emitida por la SDH y SDP con Circular externa 014 de 2020²; y los ajustes sobre la misma que dispuso la Circula Externa 015 del 2020³ referente a la clasificación de la inversión 2021 y los ajustes al cronograma establecido para el ejercicio de programación. De esta forma, cada uno de los productos y remisiones exigidas en las Circulares mencionadas, fueron oportunamente elaboradas, remitidas y presentadas ante la Administración Distrital (SDH, SDP, SDE), a partir del análisis de la formulación de los proyectos de inversión mediante los Planes de Acción y presupuestos de necesidades iniciales, la cuota global asignada por la SDH y las discusiones internas con el Consejo Académico y Comisión Tercera del Consejo Superior Universitario, en las que se presentó la distribución de los recursos de conformidad con la Cuota y las destinaciones específicas de las fuentes de ingreso, para finalmente presentar la distribución del PRESUPUESTO 2022 ante el Concejo de Bogotá y dar paso a la aprobación del mismo por parte del el Consejo Superior Universitario el 30 de diciembre de 2020⁴, sin embargo dada la actualización efectuada al plan de cuentas del Distrito Capital por parte de la Secretaria de Hacienda Distrital, obedeciendo a lo establecido y ordenado por la Contraloría General de la República de conformidad con la Resolución Orgánica No. 040 de 2020, posterior a la aprobación del presupuesto de la Universidad Distrital por parte el Consejo Superior Universitario, en el proceso de cargue del mismo en el sistema de información BogDATA, por solicitud de la Secretaria de Hacienda Distrital se modificó la codificación de los rubros del presupuesto de rentas e ingresos: TRANSFERENCIAS ADMINISTRACIÓN CENTRAL, APOORTE ORDINARIO, VIGENCIA, Aportes Según Ley 30; ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD DISTRITAL, Estampilla Pro Universidad Distrital Ley 648 de 2001, Estampilla Pro Universidad Distrital Ley 1825 de 2017 y, del Presupuesto de Gastos e Inversiones, por lo cual se modifica la Resolución No. 033 del 28 de diciembre de 2021 por la cual se aprueba el Presupuesto de Rentas e Ingresos, Gastos e Inversiones de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas para fa vigencia 2022" mediante Resolución No. 001 del 24 de enero de 2021.

¹ **Circular Externa No. 006 del 21 de julio de 2021** "Guía de Programación presupuestal vigencia 2022". https://www.haciendabogota.gov.co/shd/sites/default/files/documentos/Circular_Externa_SDH_000006_21_julio_2021_0.pdf

² **Circular Externa No. 014 del 31 de julio de 2020** "Guía de ejecución, seguimiento y cierre presupuestal 2020 y programación presupuestal vigencia 2021". <https://acortar.link/l2i9M>

³ **Circular Externa No. 015 del 30 de septiembre de 2020** "Clasificación de la inversión 2021 y ajustes al cronograma establecido mediante Circular SDH 014". <https://acortar.link/RilbK>

⁴ **Resolución 033 del 28 de diciembre de 2021 del Consejo Superior Universitario** "Por medio de la cual se aprueba el Presupuesto de rentas e Ingresos, Gastos e Inversiones de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas para la Vigencia 2022". https://sgral.udistrital.edu.co/xdata/csu/res_2021-033.pdf

Resolución	Objeto	Modificación	Presupuesto Apropriado	Presupuesto Definitivo
Resolución 033 de 2021	"Por medio de la cual se aprueba el Presupuesto de Rentas e Ingresos, Gastos e Inversiones de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas para la Vigencia 2022". Modificada por la resolución No 001 del 24 de enero de 2022 Del 28 de Diciembre de 2021		24.090.500.000	24.090.500.000
Resolución 001 de 2022	"Por medio de la cual se modifica la Resolución No. 033 del 28 de diciembre de 2021 por la cual se aprueba el Presupuesto de Rentas e Ingresos, Gastos e Inversiones de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas para fa vigencia 2022" Del 24 de enero de 2022 Que, en el marco de la actualización efectuada al plan de cuentas del Distrito Capital por parte de la Secretaria de Hacienda Distrital, obedeciendo a lo establecido y ordenado por la Contraloría General de la República de conformidad con la Resolución Orgánica No. 040 de 2020, posterior a la aprobación del presupuesto de la Universidad Distrital por parte el Consejo Superior Universitario, en el proceso de cargue del mismo en el sistema de información BogDATA, por solicitud de la Secretaria de Hacienda Distrital se modificó la codificación de los rubros del presupuesto de rentas e ingresos: TRANSFERENCIAS ADMINISTRACIÓN CENTRAL, APORTE ORDINARIO, VIGENCIA, Aportes Según Ley 30; ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD DISTRITAL, Estampilla Pro Universidad Distrital Ley 648 de 2001, Estampilla Pro Universidad Distrital Ley 1825 de 2017		24.090.500.000	24.090.500.000
RESOLUCIÓN No. 009 (03 de mayo de 2022)	Por la cual se efectúan modificaciones al Presupuesto de Rentas e Ingresos, Gastos e Inversiones de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas para la vigencia 2022 se adiciona para inversión 12.946.945.354 para pagos de pasivos exigibles de los proyecto de inversión	12.946.945.354	24.090.500.000	37.037.445.354

Tabla 2 Resoluciones apropiación presupuestal

1.2. Ejecución del Presupuesto de Rentas e Ingresos

La Universidad Distrital Francisco José de Caldas, cuenta con una apropiación inicial en Inversión directa para la vigencia 2022 por valor de 24.090.500.000, lo anterior en soporte con la estimación de ingreso de tres fuentes de inversión durante la vigencia, las cuales presentan los siguientes niveles de ejecución:

Fuente	Programación ingreso 2022	Ingreso 30/06/2022	% de ejecución
Estampilla Universidad Distrital Ley 1825 – Inversión UD	13.687.000.000	8.209.899.500	60%
Estampilla ProUnal y demás Universidades Estatales	3.299.500.000	0	0%
Transferencias de la Nación - Mesa de Diálogo -PFC 2021	7.104.000.000	0	0%
Total	24.090.500.000	8.209.899.500	34%

Tabla 3. Ingresos por fuentes de inversión 2022

Fuente	Programación ingreso 2022	Ejecución 30/06/2022	% de Ejecución
Estampilla Universidad Distrital Ley 1825 – Inversión UD	13.687.000.000	2.012.784.699	15%
Estampilla ProUnal y demás Universidades Estatales	3.299.500.000	868.968.829	12%
Transferencias de la Nación - Mesa de Diálogo -PFC 2021	7.104.000.000	0	0%
Total	24.090.500.000	2.881.753.528	12%

Tabla 4 Ejecución del presupuesto de ingreso por fuentes de inversión 2022

Respecto al seguimiento del recaudo para el primer trimestre de la vigencia, los ingresos reflejan un buen comportamiento de la fuente Estampilla Universidad Distrital Ley 1825, ya que para el segundo trimestre se ha certificado el 60% del ingreso frente al presupuesto apropiado por la citada fuente.

Mes	Recaudo Certificado
ENERO	3.164.221.500
FEBRERO	860.017.500
MARZO	2.057.618.000
ABRIL	2.128.042.500
MAYO	
JUNIO	
JULIO	
AGOSTO	
SEPTIEMBRE	
OCTUBRE	
NOVIEMBRE	
TOTAL	8.209.899.500

Tabla 5: Ejecución de ingreso Estampilla Universidad Distrital Ley 1825/17 en el Primer Trimestre del 2022

Respecto a las fuentes de inversión Estampilla ProUnal y demás Universidades Estatales y Transferencias de la Nación - Mesa de Diálogo -PFC 2022, la Universidad se encuentra a la espera del cronograma establecido por el Ministerio de Educación Nacional para la definición de la asignación y giro de los recursos por dichos conceptos.

1.3. Ejecución Presupuestal de gastos e inversiones

La Universidad Distrital Francisco José de Caldas, cuenta con una apropiación en Inversión directa para la vigencia 2022 por valor de 24.090.500.000, frente a la cual presenta un nivel de ejecución del 7.1% así:

Fuente	Apropiación 2022	Ejecución 30/06/2022	% de Ejecución
Estampilla Universidad Distrital Ley 1825 – Inversión UD	13.687.000.000	2.012.784.699	15%
Estampilla ProUnal y demás Universidades Estatales	3.299.500.000	868.968.829	26%
Transferencias de la Nación - Mesa de Diálogo -PFC 2021	7.104.000.000	0	0%
Total	24.090.500.000	2.881.753.528	12%

Tabla 6. Ejecución del presupuesto de gastos por fuentes de inversión 2022

De esta manera, el análisis de la ejecución presupuestal de gastos a 30 de junio de 2022 se presenta desagregado por proyecto de inversión.

Sistema de Presupuesto Institucional BOGDATA				
Entidad 230: Universidad Distrital Francisco José De Caldas			Fecha de corte	30/06/2022
Código	Nombre	Apropiación	Ejecución	% ejecución
3.3.1.16.01.17.7821.000	Fortalecimiento y Dotación de Laboratorios, Talleres, Centros y Aulas de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas Bogotá	5.104.900.000	1.549.600	0,03%
3.3.1.16.01.17.7866.000	Fortalecimiento a la Promoción para la Excelencia Académica.	1.000.000.000	0	0%
3.3.1.16.01.17.7875.000	Fortalecimiento y promoción de la investigación y desarrollo científico de la Universidad Distrital	2.703.050.000	1.800.068.584	67%
3.3.1.16.01.17.7878.000	Fortalecimiento, fomento y desarrollo de entornos virtuales en la UD	843.226.000	152.267.777	18%
3.3.1.16.01.17.7889.000	Consolidación del modelo de servicios Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación- CRAI de la Universidad Distrital Francisco	1.484.350.000	0	0%
3.3.1.16.01.17.7892.000	Desarrollo y Fortalecimiento de los Doctorados de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas en Bogotá	1.371.351.000	416.119.003	30%
3.3.1.16.01.17.7894.000	Dotación de los laboratorios del proyecto Ensueño de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas	0	0	0%
3.3.1.16.01.17.7896.000	Fortalecimiento y Ampliación de la infraestructura física de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas Bogotá	8.474.800.000	168.813.469	2%
3.3.1.16.01.17.7897.000	Fortalecimiento y Modernización de la Gestión Institucional de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas	0	0	0%
3.3.1.16.01.17.7898.000	Actualización y Modernización de la Gestión Documental en la Universidad Distrital Francisco José de Caldas	0	0	0%
3.3.1.16.01.17.7899.000	Fortalecimiento y modernización de la Infraestructura tecnológica de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas	2.284.022.000	0	0%
3.3.1.16.01.17.7900.000	Implementación y establecimiento de la gobernanza entre los diferentes servicios de Tecnología de la información	824.801.000	342.935.095	42%
Total		24.090.500.000	2.881.753.528	12%

Tabla 7. Ejecución presupuestal POAI 2022 a 30/06/2022

Fuente: Elaboró Banco de proyectos – Oficina Asesora de Planeación y Control a partir de Información Sección de presupuesto UD

1.4. Ejecución reservas presupuestales Inversión

El cierre de la vigencia fiscal 2021, constituyo reservas presupuestales en relación con los compromisos adquiridos en 2021 que a 31 de diciembre de dicho año no fueron cumplidos y pagados en su totalidad por un valor de 13.576 millones, de los cuales a 30 de junio del 2022 se han girado únicamente el 38%, a continuación, se presenta el detalle por proyecto de inversión.

Sistema de Presupuesto Institucional BOGDATA				
Entidad 230: Universidad Distrital Francisco José De Caldas			Fecha de corte	30/06/2022
Código	Nombre	Reservas Constituidas	Giros 30/06/2022	% ejecución
3.3.1.16.01.17.7821.000	Fortalecimiento y Dotación de Laboratorios, Talleres, Centros y Aulas	3.872.183.590,00	2.303.011.197	59%
3.3.1.16.01.17.7866.000	Fortalecimiento a la Promoción para la Excelencia Académica.	258.969.110,00	0	0%
3.3.1.16.01.17.7875.000	Fortalecimiento y promoción de la investigación y desarrollo científico	133.220.774,00	114.857.832	86%
3.3.1.16.01.17.7878.000	Fortalecimiento, fomento y desarrollo de entornos virtuales en la UD	165.936.480,00	161.757.260	97%
3.3.1.16.01.17.7889.000	Consolidación del modelo de servicios Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación- CRAI	1.128.584.890,00	944.762.308	84%
3.3.1.16.01.17.7892.000	Desarrollo y Fortalecimiento de los Doctorados	309.729.283,00	236.591.107	76%
3.3.1.16.01.17.7896.000	Fortalecimiento y Ampliación de la infraestructura física	3.322.151.726,00	97.118.440	3%
3.3.1.16.01.17.7897.000	Fortalecimiento y Modernización de la Gestión Institucional	923.781.667,00	531.002.370	57%
133011601170000007898	Actualización y Modernización de la Gestión Documental en la Universidad Distrital Francisco José de Caldas	118.087.185,00	80.559.001	68%
3.3.1.16.01.17.7899.000	Fortalecimiento y modernización de la Infraestructura tecnológica	2.937.275.336,00	240.517.652	8%
3.3.1.16.01.17.7900.000	Implementación y establecimiento de la gobernanza entre los diferentes servicios de Tecnología de la información	406.758.442,00	398.957.231	98%
Total		13.576.678.483,00	5.109.134.398	38%

Tabla 8. Ejecución presupuestal RESERVAS 2022 a 31/03/2022

Fuente: Elaboró Banco de proyectos – Oficina Asesora de Planeación y Control a partir de Información Sección de presupuesto UD

PLANES DE ACCIÓN PROYECTOS DE INVERSIÓN



Un Nuevo Contrato Social y
Ambiental para la Bogotá del
Siglo XXI

Indicadores

A continuación, se presenta la relación de los indicadores y su avance de ejecución con corte del 30 de junio de 2022:

Propósitos	Logros de ciudad	Programas generales	Metas PD	
1. Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	6. Disminuir el porcentaje de jóvenes que ni estudian ni trabajan con énfasis en jóvenes de bajos ingresos y vulnerables.	17. Jóvenes con capacidades: Proyecto de vida para la ciudadanía, la innovación y el trabajo del siglo XXI	111. Acompañar a la Universidad Distrital Francisco José de Caldas para que, en el marco de su autonomía universitaria, avance en la obtención de los objetivos de su Plan Estratégico de Desarrollo	
INDICADORES META		LINEA BASE	META PDD	META UD
Número de estudiantes matriculados en pregrado		24.627	27.127	
Dotación laboratorios Ensueño		0	1	15%
Actualización Sistema Biblioteca		0	100%	
Mantener y elevar la acreditación institucional de alta calidad y alcanzar el reconocimiento internacional.		1	1	

Tabla 9 Indicadores y avance

Número de estudiantes matriculados en pregrado

Logros y avances

La universidad registra un número de matriculados de 28.041, en el primer semestre del 2022, lo que representa un aumento de 2.853 en comparación con el semestre académico anterior, estos resultados son logrados toda vez que la Institución implementó diferentes acciones orientadas a aumentar la población estudiantil, en las que se incluyeron la creación y oferta de nuevos programas académicos, el aumento de cupos en programas existentes y la implementación de programas de retorno para estudiantes que desertaron, los cuales, acompañados de las condiciones y recursos físicos, tecnológicos y humanos necesarios para atender con criterios de calidad favorecieron el aumento de cobertura en las cinco Facultades de la Institución.

Actualización Sistema Biblioteca

Logros y Avances

El Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación es el espacio físico y virtual, flexible, donde convergen y se integran infraestructuras tecnológicas, recursos humanos, espacios, equipamientos y servicios (proporcionados en cualquier momento y accesibles desde cualquier sitio) orientados al aprendizaje del alumno y a la investigación.

La consolidación del CRAI del proyecto ensueño, avanza gracias al sostenimiento del modelo en otras sedes y el avance en la estructuración de los procesos de contratación para la dotación tecnológica relacionada con el sistema RFID (sistema de seguridad del material bibliográfico, control de inventarios, módulos de auto préstamo y auto devolución para la biblioteca Ensueño).

Mantener y elevar la Acreditación Institucional de Alta Calidad

Logros y Avances

La Resolución N° 23096 del 15 de diciembre del 2016, por medio de la cual se otorgó la Acreditación de Alta Calidad a la Universidad, fue extendida en su vigencia mediante el Acuerdo N°002 de julio 1 de 2020 del Consejo Nacional de Acreditación, artículo 62, lo que indica que el reconocimiento institucional tendrá vigencia hasta diciembre de 2021

PLANES DE ACCIÓN PROYECTOS DE INVERSIÓN 2021

2.1 Proyecto 7821 - Fortalecimiento y Dotación de Laboratorios, Talleres, Centros Y Aulas



Armonización Estratégica Institucional

Lineamiento 4: Garantizar, gestionar y proveer las condiciones institucionales para el cumplimiento de las funciones universitarias y el bienestar de la comunidad.

Meta 27: Ampliar y modernizar física, tecnológica y ambientalmente sostenible la infraestructura de acuerdo con la proyección de la cobertura y las políticas de inclusión.

Objetivo

Generar los mecanismos para que los laboratorios, talleres, centros y aulas especializadas cuenten con la infraestructura física, tecnológica y talento humano calificado para el apoyo y fortalecimiento de los procesos académico-administrativos para el servicio de calidad a la comunidad.

Indicador objetivo General

Aumentar hasta del 10% en la capacidad para la prestación del servicio con calidad para las practicas

académicas, de formación, investigación y extensión, que prestan los laboratorios, talleres centros y aulas especializadas de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas.

Descripción del proyecto

Esta alternativa busca mejorar los servicios que presta los laboratorios de la UD a la comunidad universitaria (docentes, estudiantes y usuarios externos), los cuales son soporte esencial en los procesos de formación académica, investigativa, de creación y extensión, siendo un pilar para contribución en la renovación de los registros calificados además de ser requisito indispensable para la Acreditación Institucional de Alta Calidad, mediante el desarrollo de 3 estrategias:

1. Implementar un programa de certificación de los laboratorios
2. Contar con infraestructura adecuada, espacios dotados con plataformas de tecnología de punta, materiales e insumos de alta calidad.
3. Contar con personal con un nivel idóneo de conocimiento en la operatividad en los laboratorios y sus procesos.

Con la implementación se beneficiarán aproximadamente los 30000 estudiantes y 1500 docentes de la UD, se realizará un diagnóstico inicial, se dotará con elementos y materiales los 100 laboratorios actuales más los que llegasen a necesitarse en los diferentes programas que hacen parte de la oferta académica de la Universidad. Se diseñará e implementará un plan mantenimientos tanto diagnóstico, preventivo y correctivo para equipos robustos y menores. Se brindará un proceso de formación al personal auxiliar, técnico, profesional y docentes relacionados a las actividades de los laboratorios de la Universidad.

Ejecución Reservas 2022

Fuente	Reserva Constituida	Giros	% de ejecución
Estampilla Universidad Distrital Ley 1825 de 2017	1.436.098.430	657.165.332	46%
Administrados de libre destinación (PFC 2022) PFC 2022	2.436.085.160	1.645.845.865	68%
Total	3.872.183.590	2.303.011.197	59%

Tabla 10. Detalle ejecución reservas por fuentes de ejecución proyecto 7821 – Segundo Trimestre 2022

Ejecución presupuestal 2022

Fuente	Valor programado	Valor ejecutado	% de ejecución
Estampilla Universidad Distrital Ley 1825 de 2017	2.737.400.000	1.549.600	0,06%
Estampilla pro universidades estatales PROUNAL 2022	367.500.000	0	0%
Administrados de libre destinación (PFC 2022) PFC 2022	2.000.000.000	0	0%
Total	5.104.900.000	1.549.600	0,06%

Tabla 11. Detalle ejecución presupuesto por fuentes de ejecución proyecto 7821 –Segundo Trimestre 2022

Ejecución por metas 2022

Plan acción	SEGPLAN	Meta	Reservas 2021	Giro 2021	% Ejecución Reservas	Apropiación 2021	Ejecución 2021	% Ejecución presupuesto
1	(S)1	Realizar 1 Diagnostico Plan De Acción, Pre Auditoria Y Plan De Mejoramiento - Auditoría Interna De Certificación Con Base En La Norma Existente	0	0	0%	200.000.000	0	0%
2	(S)2	Realizar un estudio técnico de largo plazo "Plan Maestro de Laboratorios de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas"	0	0	0%	170.000.000	0	0%
3	(S)3	Ejecutar 1 Plan De Mantenimiento Correctivo Y Preventivo Para Los Equipos De Los Laboratorios, Talleres, Centros Y Aulas Especializadas	227.793.845	96.939.170	43%	689.297.300	1.549.600	0,22%
4	(S)4	Dotar 80 % De Los Laboratorios, Talleres, Centros Y Aulas Especializadas Con Los Materiales Y Suministros Para El Funcionamiento.	404.829.537	195.787.868	48%	524.037.981	0	0%
5	(S)5	Dotar 80 Laboratorios Talleres, Centros Y Aulas Especializadas Con Equipos Necesarios Y Tecnología De Punta.	1.924.401.958	381.208.960	36%	3.521.564.720	0	0%
6	"(K)	Apoyar 1 proceso de Fortalecimiento audiovisual de laboratorios Talleres, centro y aulas de la Universidad Distrital en el marco del retorno seguro y gradual de la Universidad Distrital."	1.315.158.250	1.315.158.250	100%	0	0	0%
Total			3.872.183.590	2.303.011.197	59%	5.104.900.000	1.549.600	0,03%

Tabla 12. Detalle de ejecución por meta proyecto 7821 – Segundo Trimestre 2022

Ejecución Plan de Acción

INDICADOR GENERAL DE PROYECTO : aumento de hasta el 10% en la capacidad para la prestación del servicio de calidad para las practicas académicas de formación, investigación y extensión, que prestan los laboratorios, talleres, centros y aulas especializadas de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas							
Meta P (1) S (1): Realizar 1 Diagnostico Plan De Acción, Pre Auditoria Y Plan de Mejoramiento - Auditoría Interna De Certificación Con Base En La Norma Existente							
SEGPLAN 2020-2024		2020	2021	2022	2023	2024	Total
Magnitud	Programación	0	0,20	0,70	0,15	0,15	1
	Ejecución	0	0	0			0
	% ejecución	NA	0	0			0%
Producto 1.1 Ambientes de aprendizaje dotados							
SPI 2020-2024		2020	2021	2022	2023	2024	Total
Magnitud	Programación	0	0,20	0,70	0,05	0,05	1
	Ejecución	0	0	0			0
	% ejecución	NA	0	0			0%
PRESUPUESTO 2022							
ACTIVIDAD PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2022		Apropiación	Compromisos	% ejecución	Observación		
1.1 Contratar los servicios profesionales para realizar el diagnostico, plan de acción, pre auditoria y plan de mejoramiento - auditoría interna de certificación con base en la norma existente		200.000.000	0	0%	Se designa al Coordinador para dar inicio a la conformación del equipo de trabajo para realizar el diagnostico, plan de acción, pre-auditoría y plan de mejoramiento - auditoria interna de certificación con base en la norma existente		
TOTAL		200.000.000	0	0%			
Avances y Logros: Es un logro contar con la designación de un líder para el proyecto el cual permite avanzar en las necesidades de los laboratorios							
Dificultades y Retos: Conformación de un equipo de trabajo para dar cumplimiento a las metas, recopilar información de las Laboratorios de la Universidad							
<i>Fecha de corte: 30 de junio de 2022</i>							

Tabla 13. Detalle ejecución Plan de Adquisiciones y Planes de Acción proyecto 7821 – Meta S (1) Segundo Trimestre 2022

META P (2) S (2): Realizar 1 Estudio Técnico De Largo Plazo "Plan Integral Laboratorios De Las Facultades UDFJC"							
SEGPLAN 2020-2024		2020	2021	2022	2023	2024	Total
Magnitud	Programación	0	0,02	0,5	0,5	0	1
	Ejecución	0	0	0			0
	% ejecución	NA	0	0%			0%
Producto 1.1 Ambientes de aprendizaje dotados							
SPI 2020-2024		2020	2021	2022	2023	2024	Total
Magnitud	Programación	0	0,02	0,5	0,5	0	1
	Ejecución	0	0	0			0

	% ejecución	NA	0	0%		0%
PRESUPUESTO 2022						
ACTIVIDAD PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2022	Apropiación	Compromisos	% ejecución	Observación		
2.1. Realizar un estudio técnico de largo plazo "Plan Maestro de Laboratorios de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas"	170.000.000	0	0%	Se designa al Coordinador para dar inicio a la conformación del equipo de trabajo para realizar el diagnóstico del estudio técnico		
TOTAL	170.000.000	0	0%			
Avances y Logros: Fase 1. Es un logro contar con la designación de un líder para el proyecto el cual permite avanzar en las necesidades de los laboratorios						
Dificultades y Retos: Conformación de un equipo de trabajo para dar cumplimiento a las metas, recopilar información de las Laboratorios de la Universidad						
<i>Fecha de corte: 30 de junio de 2022</i>						

Tabla 14. Detalle ejecución Plan de Adquisiciones y Planes de Acción proyecto 7821 – Meta S (2) Segundo Trimestre 2022

META P (3) S (3): Ejecutar 1 Plan De Mantenimiento Correctivo Y Preventivo Para Los Equipos De Los Laboratorios, Talleres, Centros Y Aulas Especializadas.							
SEGPLAN 2020-2024		2020	2021	2022	2023	2024	Total
Magnitud	Programación	0,01	0,25	0,33	0,28	0,21	1
	Ejecución	0,01	0,17	0			0,18
	% ejecución	100%	68%	0%			17%
Producto 1.1 Ambientes de aprendizaje dotados							
SPI 2020-2024		2020	2021	2022	2023	2024	Total
Magnitud	Programación	0,01	0,25	0,33	0,28	0,21	1
	Ejecución	0,01	0,17	0			0,18
	% ejecución	100%	68%	0%			17%
RESERVAS 2022							
ACTIVIDAD PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2022	Reserva	Giro	% ejecución	Observación			
3.1 Contratar los servicios para ejecutar el plan de mantenimiento correctivo y preventivo para los equipos de los Laboratorios, talleres, centros y aulas especializadas	227.793.845	96.939.170	43%	Se está trabajando en el desarrollo de los estudios previos y demás procesos precontractuales. Se adelantaron procesos de contratación directa.			
TOTAL	227.793.845	96.939.170	43%				
PRESUPUESTO 2022							
ACTIVIDAD PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2022	Apropiación	Compromisos	% ejecución	Observación			
3.1 Contratar los servicios para ejecutar el plan de mantenimiento correctivo y preventivo para los equipos de los Laboratorios, talleres, centros y aulas especializadas	689.297.300	1.549.600,00	0,2%	Se está trabajando en el desarrollo de los estudios previos y demás procesos precontractuales. Se adelantaron procesos de contratación directa.			
TOTAL	689.297.300	1.549.600,00	0,2%				

Avances y Logros:

Remisión de procesos para contratación directa por ágora y proveedor exclusivo

Dificultades y Retos: Unificar los procesos transversales de los Laboratorios en las diversas Facultades.

Fecha de corte: 30 de junio de 2022

Tabla 15. Detalle ejecución Plan de Adquisiciones y Planes de Acción proyecto 7821 – Meta S (3) Segundo Trimestre 2022

META P (4) S (4): Dotar 80% de Laboratorios, Talleres, Centros Y Aulas Especializadas Con Los Materiales Y Suministros Para El Funcionamiento.							
SEGPLAN 2020-2024		2020	2021	2022	2023	2024	Total
Magnitud	Programación	20	22	22	8	8	80
	Ejecución	16	20	0			36
	% ejecución	80%	91%	0%			45%
Producto 1.1 Ambientes de aprendizaje dotados							
SPI 2020-2024		2020	2021	2022	2023	2024	Total
Magnitud	Programación	20	22	22	8	8	80
	Ejecución	16	0	0			36
	% ejecución	80%	91%	0%			45%
RESERVAS 2022							
ACTIVIDAD PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2022		Reserva	Giro	% ejecución	Observación		
4.1 Adquirir los materiales y suministros para el funcionamiento de Laboratorios, talleres, centros y aulas especializadas		404.829.537	195.787.868	48%	Se está trabajando en el desarrollo de los estudios previos y demás procesos precontractuales. Se adelantaron procesos de contratación directa		
TOTAL, RESERVAS		404.829.537	195.787.868	48%			
PRESUPUESTO 2022							
ACTIVIDAD PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2022		Apropiación	Compromisos	% ejecución	Observación		
4.1 Adquirir los materiales y suministros para el funcionamiento de Laboratorios, talleres, centros y aulas especializadas		524.037.981	0	0%	Se está trabajando en el desarrollo de los estudios previos y demás procesos precontractuales. Se adelantaron procesos de contratación directa.		
TOTAL		524.037.981	0	0%			
Avances y Logros: Remisión de procesos para contratación directa por ágora y proveedor exclusivo							
Dificultades y Retos: Unificar los procesos transversales de los Laboratorios en las diversas Facultades y definición de los mecanismos de compra debido al acuerdo marco de precios							
Observación OAPC:							

Fecha de corte: 30 de junio de 2022

Tabla 16. Detalle ejecución Plan de Adquisiciones y Planes de Acción proyecto 7821 – Meta S (4) Segundo Trimestre 2022

META P (5) S (5): Dotar 80 Laboratorios Talleres, Centros Y Aulas Especializadas Con Equipos Necesarios Y Tecnología De Punta.							
SEGPLAN 202002024		2020	2021	2022	2023	2024	Total
Magnitud	Programación	20	41	16	3	0	80
	Ejecución	18	41	0			59
	% ejecución	80%	100%	0%			74%
PRODUCTO 1.1 Ambientes de aprendizaje dotados							
SPI 202002024		2020	2021	2022	2023	2024	Total
Magnitud	Programación	20	41	16	3	0	80
	Ejecución	18	41	0			59
	% ejecución	80%	100%	0%			74%
RESERVAS 2022							
ACTIVIDAD PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2022	Reserva	Giro	% ejecución	Observación			
5.1 Adquirir Equipos Audiovisuales	757.589.998	228.491.900	30%	Se está trabajando en el desarrollo de los estudios previos y demás procesos precontractuales.			
5.2 Adquirir Equipos de Software	480.982.010	466.634.009	97%	Se está trabajando en el desarrollo de los estudios previos y demás procesos precontractuales.			
5.4 Adquirir Equipos Robustos (ACTIVIDAD SE LE REALIZA LA REDUCCIÓN)	685.829.950	0	0%	Se está trabajando en el desarrollo de los estudios previos y demás procesos precontractuales.			
TOTAL	1.924.401.958	695.125.909	36,1%				
PRESUPUESTO 2022							
ACTIVIDAD PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2022	Apropiación	Compromisos	% ejecución	Observación			
5.1 Adquirir Equipos de Audiovisuales	360.716.252	0	0%	Se está trabajando en el desarrollo de los estudios previos y demás procesos precontractuales.			
5.2 Adquirir Equipos de Software	948.517.806	0	0%	Se está trabajando en el desarrollo de los estudios previos y demás procesos precontractuales.			
5.3 Adquirir Equipos Computadores	516.698.068	0	0%	Se está trabajando en el desarrollo de los estudios previos y demás procesos precontractuales.			
5.4 Adquirir Equipos Robustos	1.624.687.357	0	0%	Se está trabajando en el desarrollo de los estudios previos y demás procesos precontractuales.			
5.5 Adquirir Equipos Música y Sonido	70.945.237	0	0%	Se está trabajando en el desarrollo de los estudios previos y demás procesos precontractuales.			
TOTAL	3.521.564.720	0	0%				
Avances y Logros:							
Remisión de procesos para contratación directa por ágora, proveedor exclusivo y publicación de convocatoria pública							
Dificultades y Retos							
Unificar los procesos transversales de los Laboratorios en las diversas Facultades y definición de los mecanismos de compra debido al acuerdo marco de precios							
Observación OAPC							
<i>Fecha de corte: 30 de junio de 2022</i>							

Tabla 17. Detalle ejecución Plan de Adquisiciones y Planes de Acción proyecto 7821 – Meta S (5) Segundo Trimestre 2022

META P (6): (K) Fortalecer y Dotar los laboratorios Talleres , centro y aulas de la Universidad Distrital							
SEGPLAN 2020-2024		2020	2021	2022	2023	2024	Total
Magnitud	Programación	0	1	0	1	1	3
	Ejecución	0	1	0			1
	% ejecución		100%	0%			33%
Producto 1.1 Ambientes de aprendizaje dotados							
SPI 2020-2024		2020	2021	2022	2023	2024	Total
Magnitud	Programación	0	1	0	1	1	3
	Ejecución	0	1	0			1
	% ejecución	0	100%	0%			33%
RESERVAS 2021							
ACTIVIDAD PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2022	RESERVA	GIRO	% EJECUCION	Observación			
6.1 Adquirir soluciones tecnológicas para los laboratorios talleres y aulas especializadas de las diferentes facultades	1.315.158.250	1.315.158.250	100%				
TOTAL	1.315.158.250	1.315.158.250	100%				
Avances y Logros:							
Dificultades y Retos:							
Observación OAPC:							
Fecha de corte de Información: 30 de junio de 2022							

Tabla 18 Detalle ejecución Plan de Adquisiciones y Planes de Acción proyecto 7821 – Meta S (6) Segundo Trimestre 2022

Cronograma de inversión

ACTIVIDAD PAA	Valor asignado VIGENCIA 2022	PROCESO PRECONTRACTUAL Y CONTRACTUAL	Ejecutado a 30 de Marzo	Abril REPORTE CUALITATIVO	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1.1 Contratar los servicios de consultoría y/o profesionales para realizar el diagnóstico, plan de acción, pre auditoría y plan de mejoramiento o auditoría interna de certificación con base en la norma existente	200.000.000	* Se adelantó visita en la Universidad Nacional de Colombia con el fin de conocer sobre el proceso de certificación de procesos de laboratorios * Se planea charla taller de parte de la Universidad Nacional de Colombia para el mes de junio de 2022. * Proceso de diagnóstico de procesos de laboratorios	0			2.000.000	35.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000	35.000.000	8.000.000
			0									

ACTIVIDAD PAA	Valor asignado VIGENCIA 2022	PROCESO PREOCONTRACTUAL Y CONTRACTUAL	Ejecutado a 30 de Marzo	Abril REPORTE CUALITATIVO	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
2.1. Realizar un estudio técnico de largo plazo "Plan Maestro de Laboratorios de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas"	476.000.000	Se realizará el trámite para la contratación interadministrativa o por Convocatoria pública. Se evaluará la opción que algunos docentes de la Universidad sean quienes elaboran este proceso.	0			500.000.000						
			0									
2.2. Contratar los servicios técnico y de apoyo a la gestión con el objeto de desarrollar actividades para el apoyo en los procesos de ejecución del proyecto de inversión en todas sus fases.	24.000.000	Esta actividad no se realizará, se solita a través de ajuste de Plan de adquisiciones el recurso se traslade a Plan Maestro de laboratorios	0									
			0									
3.1. Contratar los servicios para ejecutar el plan de mantenimiento correctivo y preventivo para los equipos de los Laboratorios, talleres, centros y aulas especializadas	600.000.000	Contrataciones directas: Órdenes de compra: Contratos para prestar los servicios de mantenimientos preventivos y correctivos de los diferentes equipos de laboratorios de las facultades de Ingeniería, artes, tecnológica, medio ambiente, ciencias y educación _0 elaboración de la justificación y sus especificaciones técnicas. _0 estudio de mercado/ estudio de sector _0 estudio previos/ elaboración de la necesidad (radicación)	0			100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	
			0									
4.1. Adquirir los materiales y suministros para el funcionamiento de Laboratorios, talleres, centros y aulas especializadas	490.000.000	Contrataciones directas: Órdenes de compra: Contratos para adquirir materiales y suministros con destino a los laboratorios de las facultades de Ingeniería, artes, tecnológica, medio ambiente, ciencias y educación _0 elaboración de la justificación y sus especificaciones técnicas. _0 estudio de mercado/ estudio de sector _0 estudio previos/ elaboración de la necesidad (radicación)	0			100.000.000	80.000.000	80.000.000	80.000.000	100.000.000	50.000.000	
			0									

ACTIVIDAD PAA	Valor asignado VIGENCIA 2022	PROCESO PREOCONTRACTUAL Y CONTRACTUAL	Ejecutado a 30 de Marzo	Abril REPORTE CUALITATIVO	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
5.1 Adquirir Equipos de Audiovisuales	500.000.000	Se realizará convocatoria pública cuyo objeto es "contratar la adquisición, instalación y configuración de equipos del grupo audiovisuales y fotografía con destino a los laboratorios, talleres, centros y aulas especializadas de las facultades y doctorado de ingeniería de la universidad distrital francisco José de caldas, de acuerdo con las condiciones y especificaciones previstas."	0				500.000.000					
			0									
5.2 Adquirir Equipos de Software	774.000.000	Se realizaran contrataciones directas a través del sistema AGORA y con proveedores exclusivos con el fin de atender las diferentes necesidades de actualización y adquisición de Software de los laboratorios de las facultades de Ingeniería, artes, tecnológica, medio ambiente, ciencias y educación	0				100.000.000	200.000.000	100.000.000	200.000.000	174.000.000	
			0									
5.3 Adquirir Equipos Computadores	650.000.000	Contrato a través de Acuerdo Marco de precios 0 Colombia compra eficiente: contratar la adquisición de computadores, escáner, impresoras con destino a los laboratorios, áreas administrativas y académicas de la universidad distrital francisco José de caldas, de acuerdo con las condiciones y especificaciones previstas en el pliego de condiciones	0				650.000.000					
			0									
5.4 Adquirir Equipos Robustos	1.140.900.000	Se realizará convocatoria pública: contratar la adquisición, instalación y configuración de equipos de laboratorio del grupo de robustos con destino a los laboratorios de las facultades de acuerdo con las condiciones y especificaciones previstas	0				1.140.900.000					
			0									

ACTIVIDAD PAA	Valor asignado VIGENCIA 2022	PROCESO PRECONTRACTUAL Y CONTRACTUAL	Ejecutado a 30 de Marzo	Abril REPORTE CUALITATIVO	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
5.5 Adquirir Equipos Música y Sonido	250.000.000	Se realizará convocatoria pública: "contratar la adquisición, instalación y configuración de equipos del grupo música y sonido con destino a los laboratorios, talleres, centros y aulas especializadas de las facultades de la universidad distrital francisco José de caldas, de acuerdo con las condiciones y especificaciones previstas"	0					250.000.000				
			0									
	5.104.900.000	Avance Presupuestal Acumulado	0	0	0	702.000.000	2.605.900.000	670.000.000	320.000.000	440.000.000	359.000.000	8.000.000
		% EJECUCION MES			0	0	0	0	0	0	0	0

Tabla 19. Cronograma de Inversión proyecto 7821 vigencia 2022

1.5. Proyecto 7866 - Fortalecimiento A La Promoción Para La Excelencia Académica



Armonización Estratégica Institucional

Lineamiento 1: Formar ciudadanos, profesionales, investigadores, creadores e innovadores, íntegros con pensamiento crítico y cultura democrática, en contextos diferenciados inter y multiculturales para la transformación de la sociedad.

Meta 13: Disminuir la tasa de deserción anual a 9%.

Lineamiento 2: Establecer un diseño curricular dinámico y flexible que promueva el pluralismo y consolide una comunidad universitaria crítica-transformadora y en armonía ambiental.

Meta 16: Aumentar la tasa de graduación en pregrados

Objetivo

Diseñar e implementar un programa que, a través de la articulación de las unidades académico administrativas, la comunidad Universitaria y la familia, contribuya a fortalecer los procesos de formación interdisciplinar, reduciendo así la deserción estudiantil.

Indicador objetivo General

Disminuir para el 2024 la tasa de deserción en un 1%.

Descripción del proyecto

Esta alternativa tiene como objetivo general disminuir la deserción estudiantil en las diferentes etapas de formación de los estudiantes de pregrado de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, a través del diseño e implementación de un programa que propenda por el desarrollo integral de los estudiantes, fundamentado en los siguientes elementos:

- A. Trabajo articulado con la comunidad universitaria y el núcleo familiar.
- B. Inclusión, afectividad y reconocimiento de las diferencias, como principios orientadores.
- C. Reconocimiento de los diferentes contextos de estudiantes y profesores adscritos a las facultades.

Lo cual se logrará a través del desarrollo de los siguientes objetivos específicos:

1. Implementar estrategias pedagógicas, curriculares, extracurriculares, culturales y deportivas, en el marco de la inclusión.
2. Implementar un plan de formación docente enmarcado en la afectividad y el reconocimiento de las diferencias.
3. Implementar una política integral y diferencial de prevención de la deserción, para los diferentes niveles de formación, en la Universidad Distrital Francisco José de Caldas.

Con el desarrollo de esta alternativa lograremos incrementar el número de profesionales transformadores, éticos y felices, que impactan en sus comunidades, la ciudad región y el país, a través de la disminución de la deserción en un 1%.

Ejecución Reservas 2022

Fuente	Reserva Constituida	Giros	% de ejecución
Estampilla Pro-UNAL y demás universidades	74.245.857	0	0%
Administrados de libre destinación (PFC- MESA DIALOGO-2020)	184.723.253	0	0%
Total	258.969.110	0	0%

Tabla 20. Detalle ejecución reservas por fuentes de ejecución proyecto 7866 – Segundo Trimestre 2022

Ejecución presupuestal 2022

Fuente	Valor programado	Valor ejecutado	% de ejecución
Estampilla Pro-UNAL y demás universidades	500.000.000	0	0%
Administrados de libre destinación (PFC 2022) PFC 2022	500.000.000	0	0%
Total	1000.000.000	0	0%

Tabla 21. Detalle ejecución presupuesto por fuentes de ejecución proyecto 7866 – Segundo Trimestre 2022

Ejecución por metas 2022

Plan acción	SEGPLAN	Meta	Reservas 2021	Giro 2021	% Ejecución Reservas	Apropiación 2021	Ejecución 2021	% Ejecución presupuesto
1	S (1)	Atender 22,125 estudiantes a través del programa de apoyo para la permanencia y el desarrollo integral.	129.010.707	0	0%	555.000.000	0	0%
2	S (2)	Capacitar 2,034 docentes/asistentes para el fortalecimiento de sus competencias en el desarrollo de su rol dentro del proceso de formación en la educación superior o terciaria.	0	0	0%	123.800.000	0	0%
3	S (3)	Adecuar 5 espacios en cada facultad que favorezcan el desarrollo de las actividades propuestas.	129.958.403	0	0%	100.600.000	0	0%
4	S (4)	Desarrollar 1 sistema de información que permita hacer el acompañamiento de estudiantes, generar alertas tempranas y reportar informes de gestión y seguimiento al desarrollo integral del estudiante.	0	0	0%	27.600.000	0	0%
5	(S5)	Implementar 10 Estrategias De Comunicación Con La Comunidad, Docentes, Estudiantes Y Padres De Familia Tendientes A Dar A Conocer El Programa, Así Como El Desarrollo Del Mismo.	0	0	0%	132.000.000	0	0%
6	(S6)	Elaborar 6 Documentos Normativos Que Reglamenten, Regulen Y Aporten Al Seguimiento De Las Estrategias Ha Implementar En El Desarrollo Del Programa	0	0	0%	61.000.000	0	0%
Total			258.969.110	0	0%	100.000.000	0	0%

Tabla 22. Detalle de ejecución por meta proyecto 7866 – Segundo Trimestre 2022

Ejecución Plan de Acción

INDICADOR GENERAL DEL PROYECTO: Disminuir para el 2024 la tasa de deserción en un 1 %							
OBSERVACIÓN DEL INDICADOR: Teniendo en cuenta que la medición de la deserción debe hacerse luego de 3 semestres, la cifra para el periodo académico 202003, se realizará en 202201. Actualmente se está trabajando en el análisis de las cifras, con el objetivo de establecer la línea base del indicador.							
Meta P (1) S (1): Atender 22.125 estudiantes a través del programa de apoyo para la permanencia y el desarrollo integral							
SEGPLAN 202002024	2020	2021	2022	2023	2024	Total	

Magnitud	Programación	2472	6000	3757	5071	5324	22.125
	Ejecución	2472	5501	0			7.973
	% ejecución	100%	92%	0%			36,04%
Producto 1.1 Servicio de apoyo para la permanencia a la educación superior o terciaria							
SPI 202002024		2020	2021	2022	2023	2024	Total
Magnitud	Programación	2472	6000	3757	5071	5324	22.125
	Ejecución	2472	5501	0			7.973
	% ejecución	100%	92%	0%			36,04%
RESERVAS 2022							
ACTIVIDAD PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2022		Reserva	Giro	% ejecución	Observación		
1.3. Contratar servicios profesionales para el apoyo y seguimiento de las actividades desarrolladas en el marco del proyecto al interior de las facultades		129.010.707	0	0%			
TOTAL, RESERVAS		129.010.707	0	0%			
PRESUPUESTO 2022							
ACTIVIDAD PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2022		Apropiación	Ejecución	% Ejecución	Observación		
1.1. Contratar servicios para el diseño de talleres y material de estudio, teniendo como base las necesidades identificadas en el análisis de resultados de las pruebas Saber 11 y Saber pro, así como las necesidades identificadas por los proyectos curriculares; además del apoyo para la elaboración de políticas y documentos normativos enmarcados en los lineamientos establecidos en la política Institucional de Educación Superior Incluyente y Accesible, que se articulen al programa de prevención de la deserción y promoción de la graduación.		48.000.000	0	0%	Se realiza solicitud de ajuste al plan de adquisiciones con el ajuste de la actividad con el fin de contratar autores de contenido. Se adelanta el proceso de ajuste de los perfiles requeridos, objetos y obligaciones contractuales.		
1.2. Vincular monitores en la modalidad de asistentes académicos para realizar la asesoría y acompañamiento académico de los estudiantes de los primeros semestres en cada facultad, de acuerdo a las necesidades identificadas.		276.000.000	0	0%	Se realiza solicitud de ajuste al plan de adquisiciones con el ajuste de la actividad con el fin de realizar contratación de estudiantes de semestres avanzados. Se adelanta el proceso de ajuste de los perfiles requeridos, objetos y obligaciones contractuales.		
1.3. Contratar servicios profesionales para el apoyo y seguimiento de las actividades desarrolladas en el marco del proyecto al interior de las facultades y a nivel institucional, así como el desarrollo de actividades administrativas.		134.000.000	0	0%	Se realiza adelanto de los perfiles requeridos, objetos y obligaciones contractuales.		

1.4. Contratar servicios profesionales para el desarrollo de actividades relacionadas con el apoyo académico a estudiantes, en distintas áreas, de acuerdo a las necesidades identificadas en el marco del programa.	82.000.000	0	0%	Se realiza el ajuste de perfiles, objetos y obligaciones contractuales.
1.5. Contratar servicios profesionales para la elaboración de tableros interactivos, a partir de la información recopilada y estructurada en las diferentes estrategias implementadas en el programa.	15.000.000	0	0%	Se solicita ajuste en el plan de adquisiciones para modificación de la actividad quedando: Adquirir soluciones tecnológicas que permitan la elaboración de tableros interactivos, a partir de la información recopilada y estructurada en las diferentes estrategias implantadas en el programa.
TOTAL, PRESUPUESTO	555.000.000	0	0%	
Avances y Logros: Se realiza el ajuste de los perfiles, objetos y obligaciones contractuales. Se solicita ajuste al plan de adquisiciones con respecto a algunas actividades con el fin de que se adecuen a las necesidades específicas del proyecto.				
Dificultades y Retos La finalización de la ley de garantías retraso los proceso de contratación directa.				
Observación OAPC				
<i>Fecha de corte: 30 de junio 2021</i>				

Tabla 23. Detalle ejecución Plan de Adquisiciones y Planes de Acción proyecto 7866 – Meta S (1) Segundo Trimestre 2022

META P (2) S (2): Capacitar 2034 Docentes/Asistentes Para El Fortalecimiento De Sus Competencias En El Desarrollo De Su Rol Dentro Del Proceso De Formación En La Educación Superior O Terciaria.							
SEGPLAN 2020-2024		2020	2021	2022	2023	2024	Total
Magnitud	Programación	151	350	591	470	472	2.034
	Ejecución	151	248	0			399
	% ejecución	100%	71%	0%			20%
PRODUCTO 2.1 Servicio de fortalecimiento a las capacidades de los docentes o asistentes de educación superior o terciaria							
SPI 2020-2024		2020	2021	2022	2023	2024	Total
Magnitud	Programación	151	350	591	470	472	2.034
	Ejecución	151	248	0			399
	% ejecución	100%	71%	0%			20%
PRESUPUESTO 2022							
ACTIVIDAD PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2022	Apropiación	Compromisos	% ejecución	Observación			
2.1. Contratar servicios profesionales para desarrollar actividades relacionadas la capacitación de docentes; desarrollo de talleres, conferencias y demás actividades relacionadas.	100.000.000	0	0%	No se ha realizado gestión con respecto a esta actividad.			
2.2 Contratar servicios profesionales para el mejoramiento y fortalecimiento del módulo de consejerías del Sistema de Gestión Académica en un trabajo articulado con la Oficina Asesora de Sistemas OAS.	13.800.000	0	0%	Se realiza el ajuste de perfil, objeto y obligación contractual para el módulo de consejerías de manera articulada con la OAS.			
TOTAL, PRESUPUESTO	113.800.000	0	0%				
Avances y Logros: Se realiza el ajuste de perfil, objeto y obligación contractual para el módulo de consejerías de manera articulada con la OAS.							
Dificultades y Retos La finalización de la ley de garantías retraso el proceso de contratación.							
Observación OAPC:							
<i>Fecha de corte: 30 de junio de 2022</i>							

Tabla 24. Detalle ejecución Plan de Adquisiciones y Planes de Acción proyecto 7866 – Meta S (2) Segundo Trimestre 2022

META P (3) S (3): Adecuar 5 Espacios En Cada Facultad Que Favorezcan El Desarrollo De Las Actividades Propuestas							
SEGPLAN 2020-2024		2020	2021	2022	2023	2024	Total
Magnitud	Programación	0,5	2	2,5	0	0	5
	Ejecución	0,5	0,96	0			1,46
	% ejecución	100%	48%	0			29%

PRODUCTO 2.2 Sedes de instituciones de educación dotadas							
SPI 2020-2024		2020	2021	2022	2023	2024	Total
Magnitud	Programación	0,5	2	2,5	0	0	5
	Ejecución	0,5	0,96	0			1,46
	% ejecución	100%	48%	0			29%
RESERVAS 2022							
ACTIVIDAD PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2022		Reserva constituida	Giro	% ejecución	Observación		
3.1. Adecuar y Adquirir el mobiliario para mejorar, adaptar y dotar los espacios de consejería, asesoría y gestión en el marco del programa.		129.958.403	0	0%			
TOTAL, RESERVAS		129.958.403	0	0%			
PRESUPUESTO 2022							
ACTIVIDAD PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2022		Apropiación	Compromisos	% ejecución	Observación		
3.1. Adecuar y Adquirir el mobiliario para mejorar, adaptar y dotar los espacios de consejería, asesoría y gestión en el marco del programa.		100.600.000	0	0%	Se realiza revisión de la solicitud del año pasado, revisión de espacios asignados, ajuste para solicitud de nuevas cotizaciones, reuniones con planeación para definir mobiliario según planimetría.		
TOTAL, PRESUPUESTO		100.600.000	0	0%			
Avances y Logros: Se avanza en el ajuste de la solicitud de mobiliario de acuerdo a las necesidades del proyecto.							
Dificultades y Retos: La finalización de la ley de garantías retrasa el proceso de contratación.							
Observación OAPC:							
<i>Fecha de corte: 30 de junio de 2022</i>							

Tabla 25. Detalle ejecución Plan de Adquisiciones y Planes de Acción proyecto 7866 – Meta S (3) Segundo Trimestre 2022

META P (4) S (4): Desarrollar 1 Sistema De Información Que Permita Hacer El Acompañamiento De Estudiantes, Generar Alertas Tempranas Y Reportar Informes De Gestión Y Seguimiento Al Desarrollo Integral Del Estudiante.							
SEGPLAN 2020-2024		2020	2021	2022	2023	2024	Total
Magnitud	Programación	0,01	0,15	0,3	0,54	0	1
	Ejecución	0,01	0,15	0			0,16
	% ejecución	100%	100%	0%			16%
PRODUCTO 3.1 Servicio de información implementado							
SPI 2020-2024		2020	2021	2022	2023	2024	Total
Magnitud	Programación	0,01	0,15	0,3	0,54	0	1
	Ejecución	0,01	0,15	0			0,16
	% ejecución	100%	100%	0%			16%
PRESUPUESTO 2022							
ACTIVIDAD PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2022	Apropiación	Compromisos	% ejecución	Observación			
4.1. Adquirir de materiales para el desarrollo de talleres y capacitaciones para los funcionarios y docentes encargados del manejo de herramientas generadas en el marco del proyecto.	27.600.000	0	0%	Se realiza el ajuste de perfil, objeto y obligación contractual para el sistema de alertas tempranas de manera articulada con la OAS.			
TOTAL, PRESUPUESTO	27.600.000	0	0%				
Avances y Logros: Se realiza el ajuste de perfil, objeto y obligación contractual para el sistema de alertas tempranas de manera articulada con la OAS.							
Dificultades y Retos: La finalización de la ley de garantías retraso los proceso de contratación directa.							
Observación OAPC:							
<i>Fecha de corte: 30 de junio de 2022</i>							

Tabla 26. Detalle ejecución Plan de Adquisiciones y Planes de Acción proyecto 7866 – Meta S (4) Segundo Trimestre 2022

META P (5) S (5): Implementar 10 estrategias de comunicación con la comunidad, docentes, estudiantes y padres de familia tendientes a dar a conocer el programa, así como el desarrollo del mismo.							
SEGPLAN 2020-2024		2020	2021	2022	2023	2024	Total
Magnitud	Programación	0	2	3	3	2	10
	Ejecución	0	2	0			2
	% ejecución	0%	100%	0%			20%
PRODUCTO 3.1 Servicio de información implementado							
SPI 2020-2024		2020	2021	2022	2023	2024	Total
Magnitud	Programación	0	2	3	3	2	10
	Ejecución	0	2	0			2
	% ejecución	0%	100%	0%			20%

PRESUPUESTO 2022				
ACTIVIDAD PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2022	Apropiación	Compromisos	% ejecución	Observación
5.1. Contratar servicios profesionales para la diagramación y diseño de material y documentos accesibles que permitan la divulgación de las diferentes estrategias implementadas en el proyecto, así como la actualización y mejoramiento de la página web del programa.	30.000.000	0	0%	Se realiza el ajuste a los perfiles, objetos y obligaciones contractuales para técnicos de diagramación y diseño.
5.2. Contratar servicios para la elaboración de una aplicación que permita a la comunidad universitaria conocer y participar de las estrategias e iniciativas del proyecto.	20.000.0000	0	0%	Se realiza el ajuste de perfil, objeto y obligación contractual para la elaboración de la aplicación en articulación con la OAS.
5.3 Adquirir soluciones tecnológicas que permitan el diseño y gestión del contenido audiovisual con el fin de divulgar y apoyar las demás metas del programa	30.000.000	0	0%	
5.4 Gestionar eventos de divulgación de políticas y programas institucionales a estudiantes de primeros semestres que permitan su adaptación a la vida universitaria como inducciones, re inducciones y demás eventos.	52.000.000	0	0%	
TOTAL, PRESUPUESTO	132.000.000	0	0%	
Avances y Logros: Ajustes a los perfiles de diseño y elaboración de la aplicación.				
Dificultades y Retos: La finalización de la ley de garantías retraso los proceso de contratación directa.				
Observación OAPC:				
Fecha de Corte: 30 de junio de 2022				

Tabla 27. Detalle ejecución Plan de Adquisiciones y Planes de Acción proyecto 7866 – Meta S (5) Segundo Trimestre 2022

META P (6) S (6): Elaborar 6 documentos normativos que reglamenten, regulen y aporten al seguimiento de las estrategias a implementar en el desarrollo del programa.							
SEGPLAN 2020-2024		2020	2021	2022	2023	2024	Total
Magnitud	Programación	0	2	1	2	1	6
	Ejecución	0	2	0			2
	% ejecución	0%	100%	0%			33%
PRODUCTO 3.3 Documentos normativos							

SPI 2020-2024		2020	2021	2022	2023	2024	Total
Magnitud	Programación	0	2	1	2	1	6
	Ejecución	0	2	0			2
	% ejecución	0%	100%	0%			33%
PRESUPUESTO 2022							
ACTIVIDAD PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2022	Apropiación	Compromisos	% ejecución	Observación			
6.1. Adquirir recursos para la divulgación de las estrategias implementadas en el marco del proyecto, así como los resultados obtenidos con la comunidad universitaria.	55.000.000	0	0%	No se ha realizado ningún avance en esta actividad.			
6.2. Vincular monitores para brindar apoyo y generar material relacionado con la socialización y divulgación de las actividades desarrolladas en el programa.	6000.000	0	0%	No se ha realizado ningún avance en esta actividad.			
TOTAL, PRESUPUESTO	61.000.000	0	0,0%				
Avances y Logros: Se realizan reuniones con ACACIA, IEIE, PlanesTIC y docencia para la elaboración de la guía de consejerías.							
Dificultades y Retos: La finalización de la ley de garantías retraso los proceso de contratación directa.							
Observación OAPC:							
<i>Fecha de corte: 30 de junio de 2022</i>							

Tabla 28. Detalle ejecución Plan de Adquisiciones y Planes de Acción proyecto 7866 – Meta S (6) Segundo Trimestre 2022

Cronograma de inversión

ACTIVIDAD PAA	PROCESO CONTRACTUAL	Valor asignado VIGENCIA 2022	Ejecutado a 30 de Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1.1. Contratar servicios para el apoyo en la elaboración de políticas y documentos normativos enmarcados en los lineamientos establecidos en la política Institucional de Educación Superior Incluyente y Accesible, que se articulen al programa de prevención de la deserción y promoción de la graduación.		48.000.000	0						48.000.000			
			0									

ACTIVIDAD PAA	PROCESO CONTRACTUAL	Valor asignado VIGENCIA 2022	Ejecutado a 30 de Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1.2. Vincular monitores en la modalidad de asistentes académicos para realizar la asesoría y acompañamiento académico de los estudiantes de los primeros semestres en cada facultad, de acuerdo a las necesidades identificadas.		276.000.000	0						276.000.000			
			0									
1.3. Contratar servicios profesionales para el apoyo y seguimiento de las actividades desarrolladas en el marco del proyecto al interior de las facultades y a nivel institucional, así como el desarrollo de actividades administrativas.		230.000.000	0						230.000.000			
			0									
1.4. Contratar servicios profesionales para el desarrollo de actividades relacionadas con el apoyo académico a estudiantes, en distintas áreas, de acuerdo a las necesidades identificadas en el marco del programa.		82.000.000	0						82.000.000			
			0									
1.5. Contratar servicios profesionales para la elaboración de tableros interactivos, a partir de la información recopilada y estructurada en las diferentes estrategias implantadas en el programa.		15.000.000	0						15.000.000			
			0									

ACTIVIDAD PAA	PROCESO CONTRACTUAL	Valor asignado VIGENCIA 2022	Ejecutado a 30 de Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
2.1. Contratar servicios profesionales para desarrollar actividades relacionadas la capacitación de docentes; desarrollo de talleres, conferencias y demás actividades relacionadas.		100.000.000	0						100.000.000			
			0									
2.2. Contratar servicios profesionales para el mejoramiento y fortalecimiento del módulo de consejerías del Sistema de Gestión Académica en un trabajo articulado con la Oficina Asesora de Sistemas OAS.		13.800.000							13.800.000			
3.1. Adecuar y Adquirir el mobiliario para mejorar, adaptar y dotar los espacios de consejería, asesoría y gestión en el marco del programa.		10.000.000							10.000.000			
4.1. Adquirir de materiales para el desarrollo de talleres y capacitaciones para los funcionarios y docentes encargados del manejo de herramientas generadas en el marco del proyecto.		86.600.000							86.600.000			

ACTIVIDAD PAA	PROCESO CONTRACTUAL	Valor asignado VIGENCIA 2022	Ejecutado a 30 de Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
4.2. Contratar un profesional desarrollador, para implementar el sistema de alertas tempranas basado en el modelo de deserción, en un sistema de la Universidad.		27.600.000							27.600.000			
5.1. Contratar servicios profesionales para la diagramación y diseño de material y documentos accesibles que permitan la divulgación de las diferentes estrategias implementadas en el proyecto, así como la actualización y mejoramiento de la página web del programa.		30.000.000							30.000.000			
5.2. Contratar servicios para la elaboración de una aplicación que permita a la comunidad universitaria conocer y participar de las estrategias e iniciativas del proyecto.		20.000.000							20.000.000			
6.1. Adquirir recursos para la divulgación de las estrategias implementadas en el marco del proyecto, así como los resultados obtenidos con la comunidad universitaria, tales como las jornadas de inducción, la articulación con padres de familia, entre otras.		55.000.000							55.000.000			
6.2. Vincular monitores para brindar apoyo y generar material relacionado con la socialización y divulgación de las actividades desarrolladas en el programa y apoyar el		6.000.000							6.000.000			

ACTIVIDAD PAA	PROCESO CONTRACTUAL	Valor asignado VIGENCIA 2022	Ejecutado a 30 de Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
análisis y generación de documentos normativos.												
	Avance Presupuestal Acumulado	1.000.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	% EJECUCION MES				0	0	0	0	0	0	0	0

Tabla 29. Cronograma de Inversión proyecto 7866 vigencia 2022

1.6. Proyecto 7875 - Fortalecimiento Y Promoción De La Investigación Y Desarrollo Científico



Armonización Estratégica Institucional

Lineamiento 3: Integrar las funciones universitarias por medio de la investigación, creación, innovación para la ampliación del conocimiento como bien público y para la solución de problemas de la ciudad -región y de la sociedad en general.

Meta 20: Clasificarse entre las 5 mejores IES colombianas según indicadores en investigación.

Meta 21: Aumentar el porcentaje de revistas científicas indexadas al 100%.

Meta 22: Aumentar la producción científica anual publicada en revistas indexadas.

Meta 25: Lograr el pleno apoyo a la investigación, la creación, la formación, la innovación y el incremento de la productividad y competitividad de las empresas de la ciudad región, por medio de convenios de cooperación con los diferentes sectores.

Objetivo

Implementar una nueva Política de Investigación de la Universidad Distrital, que evidencie el grado de cumplimiento de la característica de investigación, la innovación, el desarrollo tecnológico y la creación para la acreditación en alta calidad de los programas académicos.

Indicador objetivo General

Nueva Política de Investigación de la Universidad Distrital, que evidencie el grado de cumplimiento de la característica de investigación, la innovación, el desarrollo tecnológico y la creación para la acreditación en alta calidad de los programas académicos.

Descripción del proyecto

Esta alternativa busca mejorar el apoyo dado a las actividades de investigación que desarrollan las estructuras de investigación de la Universidad distrital conformadas por los miembros de la comunidad universitaria (docentes, estudiantes), mediante el desarrollo de los siguientes elementos:

- Convocatorias de apoyo al desarrollo de proyectos de investigación.
- Convocatorias de apoyo a la difusión de resultados de investigación.
- Generación de mecanismos de apoyo al desarrollo de eventos de investigación desarrollados por

estructuras de investigación.

- Apoyó al posicionamiento y las estructuras de las revistas de investigación de la Universidad Distrital.
- Mejoramiento de los sistemas de información que apoyan el desarrollo de las estructuras de investigación de la Universidad Distrital.
- Apoyó para la consecución y seguimiento de proyectos de investigación cofinanciados

Ejecución Reservas 2022

Fuente	Reserva Constituida	Giros	% de ejecución
Estampilla Universidad Distrital Ley 1825 de 2017	105.695.757	90.554.437	86%
Estampilla pro universidades estatales PROUNAL 2022	27.525.017	24.303.395	88%
Total	133.220.774	114.857.832	86%

Tabla 30. Detalle ejecución reservas por fuentes de ejecución proyecto 7875 – Segundo Trimestre 2022

Ejecución presupuestal 2022

Fuente	Valor programado	Valor ejecutado	% de ejecución
Estampilla Universidad Distrital Ley 1825 de 2017	2.053.050.000	1.337.052.862	43%
Estampilla pro universidades estatales PROUNAL 2022	650.000.000	463.015.722	71%
Total	2.703.050.000	1.800.068.584	67%

Tabla 31. Detalle ejecución presupuesto por fuentes de ejecución proyecto 7875 – Segundo Trimestre 2022

Ejecución por metas 2022

Plan acción	SEGPLAN	Meta	Reservas 2022	Giro 2022	% Ejecución Reservas	Apropiación 2022	Ejecución 2022	% Ejecución presupuesto
1	(S)1	Desarrollar 140 documentos de investigación creación e innovación internos y cofinanciados	101.001.252	85.920.598	85%	1.336.000.000	789.788.248	59%
2	(S)2	"Implementar 1 proceso de investigación y desarrollo en innovación a través de las TIC para los procesos de formación"	1.671.690	1.671.690	100%	190.000.000	125.910.895	66%
3	(S)3	Fortalecer 120 docentes mediante estrategias de mejoramiento de sus capacidades.	0	0	0%	20.000.000	-	0%
4	(S)4	Implementar 2 estrategias comunicativas que tienen por objeto la comunicación de información del sector en temas de educación superior	22.371.098	19.088.810	85%	720.000.000	605.845.366	84%
5	(S)5	Implementar 4 programas y proyectos de educación o investigación articulados con el sector productivo	8.176.734	8.176.734	100%	437.050.000	278.524.075	64%
Total			133.220.774	114.857.832	86%	2.703.050.000	1.800.068.584	67%

Tabla 32. Detalle de ejecución por meta proyecto 7875 – Segundo Trimestre 2022

Ejecución Plan de Acción

INDICADOR GENERAL DE PROYECTO: Implementar la una Nueva Política de Investigación de la Universidad Distrital							
META P (1) S (1): Desarrollar 140 Documentos De Investigación Creación E Innovación Internos y Cofinanciados							
SEGPLAN 202002024		2020	2021	2022	2023	2024	Total
Magnitud	Programación	12	38	30	30	30	140
	Ejecución	12	38	15			65
	% ejecución	100%	100%	50%	0%	0%	44%
PRODUCTO 1.1 Documentos de investigación aplicada.							
SPI 202002024		2020	2021	2022	2023	2024	Total
Magnitud	Programación	12	38	30	30	30	140
	Ejecución	12	38	15			65
	% ejecución	100%	100%	50%	0%	0%	44%
RESERVAS 2022							
ACTIVIDAD PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2022	Reserva	Giro	% ejecución			Observación	

1.1 Avances y resoluciones de auxiliares de investigación de los proyectos de investigación aprobados para su desarrollo en las convocatorias del CIDC	1.800.000	0	0%	
1.2 Contratar de bienes y servicios para el desarrollo de los proyectos de investigación aprobados para su desarrollo en las convocatorias del CIDC	98.946.158	85.920.598	87%	Se encuentra en revisión la reversión de algunos saldos y en trámite de pago otras solicitudes
1.3 Efectuar el pago de las contrapartidas en el marco del desarrollo de proyectos de investigación cofinanciados.	255.093	0	0,00%	Se encuentra en revisión la reversión de algunos saldos y en trámite de pago otras solicitudes
TOTAL, RESERVAS	101.001.251	85.920.598	85%	

PRESUPUESTO 2022

ACTIVIDAD PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2022	Apropiación	Compromisos	% ejecución	Observación
1.1 Avances y resoluciones de auxiliares de investigación de los proyectos de investigación aprobados para su desarrollo en las convocatorias del CIDC	60.000.000	51.194.569	85%	Se han dado apoyos a diferentes investigadores para la presentación de sus resultados en el marco de los proyectos de investigación y se han aprobado la incorporación de auxiliares de investigación a varios proyectos
1.2 Contratar de bienes y servicios para el desarrollo de los proyectos de investigación aprobados para su desarrollo en las convocatorias del CIDC	976.000.000	705.198.479	72%	Se ha reanudado la adquisición de bienes y servicios de los proyectos de investigación
1.3 Efectuar el pago de las contrapartidas en el marco del desarrollo de proyectos de investigación cofinanciados.	300.000.000	33.395.200	11%	No se han presentado solicitudes en el trimestre.
TOTAL, PRESUPUESTO	1.336.000.000	789.788.248	59%	

Avances y Logros: Seguimiento y actualización de proyectos de investigación internos y cofinanciados

* Seguimiento activo a 205 proyectos institucionalizados sin recursos y vigentes financiados internamente por el CIDC al corte de junio:

1. Vigentes sin financiación: 73 Proyectos 0 4 proyectos nuevos
2. Vigentes Financiados: 41 proyectos (47 en abril 06 remitidos a proceso de finalización)
3. Suspendidos: 6 proyectos (10 en abril, 4 remitidos a vigentes)
4. Proceso de Finalización: 60 proyectos (72 en abril)
5. Críticos: 22 proyectos (36 proyectos en abril)
6. Plazo Adicional: 3 (4 proyecto en abril)

Total Inicio Seguimiento: 239

* 56 Actos administrativos de modificación de proyectos:

1. Acta Ampliación Plazos: 25
2. Acta Cierre: 17
3. Acta Modificación Rubros: 3
4. Prórroga: 6

5. Suspensión:4
6. Resolución Cierre:1

RESULTADOS DE SEGUIMIENTO PROYECTOS

- * Solicitud de apoyo a Vicerrectoría Académica para viáticos para participación en ponencias nacionales e internacionales: Se solicitó apoyo para 7 docentes.
- * Estrategia de Cierre proyectos críticos: Al corte de abril, se registraron 36 proyectos, los cuales y luego de conversaciones y cierres de proyectos, a la fecha se registran 22 proyectos.
- * Estrategia de Cierre proyectos Proceso de finalización: De 72 proyectos al corte de abril, a la fecha y luego de cierres se registran 60 proyectos en este estado
- * Solicitud 100 informes parciales con los avances semestre 202201.
- Se elaboraron propuestas para reglamentar los procedimientos administrativos para reconocimientos económicos a estudiantes por actividades desarrolladas en el marco de proyectos de investigación y a terceros por la evaluación de proyectos y resultados de investigación
- * Diseño, promoción y ejecución de la convocatoria a la comunidad académica para la participación en 2 cursos0talleres en la modalidad virtual, orientados principalmente a integrantes de grupos y semilleros de investigación, certificando a 40 personas.

La difusión se realizó a través de, los diferentes canales de comunicación tanto del CIDC como en apoyo de las Unidades de Investigación de las Facultades. Se logró la inscripción de 247 personas.

- Gestión para la realización en septiembre de 2 cursos modalidad virtual impartidos por el OCyT
- Actualización permanente de las estructuras académicas. A cierre del período se cuenta con:
0 206 grupos de investigación, de los cuales 0 127 grupos avalados están clasificados por Minciencias.
0 230 semilleros de investigación
- Generación de lineamientos para el cumplimiento del Acuerdo 01 de 30 de abril de 2021. “Por medio del cual se establece el procedimiento administrativo para la conformación, funcionamiento, financiamiento, evaluación y seguimiento de los grupos y semilleros de investigación0creación e innovación de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas”; para los directores de grupos y semilleros de investigación. Seguimiento realizado por unidad de investigaciones en conjunto con el CIDC.
- Actualización permanente en la plataforma SICIUD 1.0 de los planes de acción e informes de gestión en la ventana de observación 201602021 y en el SICIUD v2 de los planes de acción año 2022.
- Generación de acciones de mejora con el equipo tecnológico de la plataforma SICIUD 2.0 en el módulo para cargue de planes de acción e informes anuales, así como lo relacionado con las redes de investigación.
- 62 Certificados generados y enviados relacionados a paz y salvo y con participación en investigación de grupos y semilleros.
- Gestión para la continuidad de 2 membresías con organizaciones que fomentan la Investigación y el Desarrollo Científico y Tecnológico: Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecnología (OCyT) y Asociación Colombiana para el Avance de la Ciencia (Avanciencia)
- Diseño y publicación de la Convocatoria 03 para el desarrollo de proyectos de investigación de los Semilleros de Investigación.
- Diseño de la Convocatoria para el desarrollo de proyectos de grado para investigadores de maestría asociados a grupos de investigación
- Diseño de la convocatoria para presentación de resultados de investigación de docentes y estudiantes

Dificultades y Retos: Dada la condición de ley de garantías se ha dificultado la contratación de varios procesos de los proyectos registrados y no es posible la generación de nuevos convenios para el desarrollo de proyectos cofinanciados por entes públicos

Observación OAPC

Fecha de corte: 30 de junio de 2022

Tabla 33. Detalle ejecución Plan de Adquisiciones y Planes de Acción proyecto 7875 – Meta S (1) Segundo Trimestre 2022

META P (2) S (2): Implementar 1 Proceso De Investigación Y Desarrollo En Innovación A Través De Las Tic Para Los Procesos De Formación							
SEGPLAN 2020-2024		2020	2021	2022	2023	2024	Total
Magnitud	Programación	0,01	0,01	0,10	0,01	0,87	1
	Ejecución	0,01	0,1	0,10			0,12
	% ejecución	100%	100%	100%	0%	0%	12%
Producto 1.1 Ambientes de aprendizaje dotados							
SPI 2020-2024		2020	2021	2022	2023	2024	Total

Magnitud	Programación	0,01	0,1	0,10	0,01	0,87	1
	Ejecución	0,01	0,1	0,10			0,12
	% ejecución	100%	100%	100%	0%	0%	12%
RESERVAS 2021							
ACTIVIDAD PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2022	RESERVA	GIRO	% EJECUCION	OBSERVACION			
2.2 Adquisición de bienes y servicios que apoyen el desarrollo y funcionamiento de los sistemas de información que apoyan al CIDC y las estructuras de Investigación	1.671.690	1.671.690,00	100%				
TOTAL, RESERVAS	1.671.690	1.671.690	100,0%				
PRESUPUESTO 2022							
ACTIVIDAD PLAN DE ACCION VIGENCIA	APROPIACION	EJECUCION	% EJECUCION	OBSERVACION			
2.1 adquisición de bienes y servicios que apoyen el desarrollo y funcionamiento de la RED RITA	50.000.000	1.600.000	3%	Se ha adquirido el acceso al bloque de direcciones publicas IPV6			
2.2 Adquisición de bienes y servicios que apoyen el desarrollo y funcionamiento de los sistemas de información que apoyan al CIDC y las estructuras de Investigación.	140.000.000	124.310.895	89%	Se ha contratado un apoyo para el desarrollo de la plataforma SICIUD			
TOTAL, PRESUPUESTO	190.000.000	125.910.895	66%				
Avances y Logros: Se ha continuado con el desarrollo del sistema de información SICIUD 2,0 se tiene en funcionamiento los módulos de estructuras, productos y convocatorias de movilidad							
Dificultades y Retos: Dada la ley de garantías se ha dificultado la vinculación a la red RENATA para la correcta interconectividad de la universidad a la red de investigación nacional							
Observación OAPC							
<i>Fecha de corte: 30 de junio de 2022</i>							

Tabla 34. Detalle ejecución Plan de Adquisiciones y Planes de Acción proyecto 7875 – Meta S (2) Segundo Trimestre 2022

META P (3) S (3): Fortalecer 120 Docentes Mediante Estrategias De Mejoramiento De Sus Capacidades							
SEGPLAN 202002024		2020	2021	2022	2023	2024	Total
Magnitud	Programación	0	35	30	30	25	120
	Ejecución	0	35	0			35
	% ejecución	0%	100%	0%			29%
PRODUCTO 1.3 Servicio de fortalecimiento a las capacidades de los docentes de educación superior o terciaria.							
SPI 202002024		2020	2021	2022	2023	2024	Total
Magnitud	Programación	0	35	30	30	25	120
	Ejecución	0	35	0			35
	% ejecución	0%	100%	0%			29%

PRESUPUESTO 2022				
ACTIVIDAD PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2022	Apropiación	Compromisos	% ejecución	Observación
3. Contratar servicios para el desarrollo de Cursos para investigadores de la Universidad	20.000.000	0	0%	.
TOTAL	20.000.000	0	0%	
Avances y Logros:				
Dificultades y Retos: Se encuentra en diseño los cursos que dictara el OCyT para la mejora de las capacidades de los investigadores UD				
Observación OAPC				
<i>Fecha de corte: 30 de junio de 2022</i>				

Tabla 35. Detalle ejecución Plan de Adquisiciones y Planes de Acción proyecto 7875 – Meta S (3) Segundo Trimestre 2022

META P (4) S (4): Implementar 2 Estrategias Comunicativas Que Tienen Por Objeto La Comunicación De Información Del Sector En Temas De Educación Superior.							
SEGPLAN 202002024		2020	2021	2022	2023	2024	Total
Magnitud	Programación	0,1	0,10	0,90	0,98	0,01	2
	Ejecución	0,1	0,10	0,40			0,51
	% ejecución	100%	100%	44.44%			25%
PRODUCTO 2.1 Servicio de divulgación para la educación superior o terciaria.							
SPI 202002024		2020	2021	2022	2023	2024	Total
Magnitud	Programación	0,1	0,1	0,90	0,98	0,01	2
	Ejecución	0,1	0,10	0,40			0,51
	% ejecución	100%	100%	44.44%			25%
RESERVAS 2022							
ACTIVIDAD PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2022	Reserva	Giro	% ejecución	Observación			
4.1 Contratar servicios para apoyar el proceso editorial de libros resultado de investigación	16.999.200	16.999.200	100%				
4.3 Adquisición de bienes y servicios que apoyen el desarrollo de Eventos de difusión de la investigación de la UD	15.200	0	0%	Se encuentra en revisión la reversión de saldos			
4.4 Generar avances y contratar servicios para apoyar la difusión de resultados de investigación de proyectos registrados ante el CIDC en eventos externos a la Universidad Distrital	5.356.698	2.089.610	39%	Se encuentra en revisión la reversión de saldos			
TOTAL, RESERVAS	22.371.098	19.088.810	85%				

PRESUPUESTO 2022				
ACTIVIDAD PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2022	Apropiación	Compromisos	% ejecución	Observación
4.1 Contratar servicios para apoyar el proceso editorial de libros resultado de investigación	60.000.000	25.448.150	42%	Se ha iniciado los trámites para las contrataciones de corrección de estilo y diagramación de libros resultado de investigación
4.2 Contratar servicios de apoyo Editorial de Revistas Científicas	520.000.000	491.259.704	94%	
4.3 Adquisición de bienes y servicios que apoyen el desarrollo de Eventos de difusión de la investigación de la UD	30.000.000	0	0%	
4.4 Generar avances y contratar servicios para apoyar la difusión de resultados de investigación de proyectos registrados ante el CIDC en eventos externos a la Universidad Distrital.	110.000.000	89.137.512	81%	Se ha iniciado las convocatorias para la presentación de resultados en eventos externos para la difusión de resultados de investigación
TOTAL	720.000.000	605.845.366	84%	
Avances y Logros: Se participó en la convocatoria No 921 0 2022 de Minciencias con el plan de fortalecimiento editorial para las revistas categorizadas en B y se obtuvo el beneficio de contar con 160'000.000 millones de pesos para ejecutar acciones a implementar dentro del periodo 2022 0 2023				
<ul style="list-style-type: none"> • Se co organizó las VI Jornadas LatinREV con FLACSO Argentina, un evento en línea que invita a los editores de revistas e investigadores a reflexionar sobre viejos problemas y nuevos retos en comunicación científica • Se co organizaron dos ciclos de jornadas de Ciencia Abierta con OpenLab Ecuador para que investigadores conozcan los elementos que integra la Ciencia Abierta" se ha iniciado las convocatorias de difusión de resultados de investigación 				
Dificultades y Retos: Dada la dificultad presentada por demoras en la contratación de tiquetes aéreos se retrasó el lanzamiento de la convocatoria de difusión de resultados de investigación				
Observación OAPC				
<i>Fecha de corte: 30 de junio de 2022</i>				

Tabla 36. Detalle ejecución Plan de Adquisiciones y Planes de Acción proyecto 7875 – Meta S (4) Segundo Trimestre 2022

META P (5) S (5): Desarrollar 4 Programas Y Proyectos De Educación O Investigación Articulados Con El Sector Productivo							
SEGPLAN 202002024		2020	2021	2022	2023	2024	Total
Magnitud	Programación	0,01	1	0,99	1	1	4
	Ejecución	0,01	1	0.20			1,21
	% ejecución	100%	100%	20.20%			30%
PRODUCTO 3.1 Servicio de articulación entre la educación superior o terciaria y el sector productivo.							
SPI 202002024		2020	2021	2022	2023	2024	Total

Magnitud	Programación	0,01	1	0,99	1	1	4
	Ejecución	0,01	1	0,20			1
	% ejecución	100%	100%	20.20%			30%
RESERVAS 2022							
ACTIVIDAD PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2022	Reserva	Giro	% ejecución	Observación			
5.2 Adquisición de bienes y servicios que apoyen la construcción de prototipos de resultados de investigación de la UD	8.176.734	8.176.734	100%				
TOTAL, RESERVAS	8.176.734	8.176.734	100%				
PRESUPUESTO 2022							
ACTIVIDAD PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2022	Apropiación	Compromisos	% ejecución	Observación			
5.1 Pago de tasas sobre patentes y demás requerimientos legales de registro	7.050.000	0	0,00%				
5.2 Adquisición de bienes y servicios que apoyen la construcción de prototipos de resultados de investigación de la UD	430.000.000	278.524.075	64,77%				
TOTAL	437.050.000	278.524.075	63.73%				
<p>Avances y Logros: En el marco del programa jóvenes investigadores, se avanza con el proyecto " Uso Estratégico de la Propiedad Intelectual resultado de procesos de investigación0 creación a partir de la práctica artística desarrollada en la Facultad de ArtesOASAB", con el desarrollo de las actividades programadas.</p> <ul style="list-style-type: none"> • En el marco del programa INNPULSA TEC, como entidad soporte al ecosistema, se avanza con la elaboración del portafolio de servicios a ofrecer a las empresas beneficiarias del programa, así como se ha participado en las reuniones de seguimiento y entrenamiento con el consultor • Se participó en el Comité de transferencia promovido por Connect Bogotá • Se ha participado en las sesiones de trabajo de la Red de Confianza de Innovación promovido por la ANDI • Participación en la convocatoria Meet and Connect de Minciencias con la empresa Verticali, con la postulación de tres tecnologías • Acompañamiento a la ejecución del proyecto BPIN 2020000100355 <p>Fortalecimiento de capacidades institucionales en I+D de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas a partir de una unidad de prototipado e innovación que atienda los focos temáticos de CTel en Bogotá</p> <ul style="list-style-type: none"> • Estructuración de la convocatoria " Alistamiento para procesos de protección y transferencia" • Anteproyecto de acuerdo "Por medio del cual se establecen los lineamientos generales para el Acceso Abierto digital para los libros de Investigación del Centro de Investigaciones y Desarrollo Científico de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas o quien haga sus veces" • Continúa con el seguimiento y consolidación de los trámites de solicitudes de patentes de invención y modelos de utilidad, al igual que el aseguramiento de los derechos patrimoniales de autor, en cabeza de la UDFJC de resultados de investigación 							
Dificultades y Retos:							
Observación OAPC							
<i>Fecha de corte: 30 de junio de 2022</i>							

Tabla 37. Detalle ejecución Plan de Adquisiciones y Planes de Acción proyecto 7875 – Meta S (5) Segundo Trimestre 2022

Cronograma de inversión

ACTIVIDAD PAA	Valor asignado VIGENCIA 2022	PROCESO PRE0CONTRACTUAL Y CONTRACTUAL	Ejecutado a 30 de Marzo	Abril REPORTE CUALITATIVO	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1.1 Generar Avances y resoluciones de auxiliares de investigación para el apoyo de los proyectos de investigación aprobados para su desarrollo en las convocatorias del CIDC.	60.000.000		16.873.033									
1.2 Contratar de bienes y servicios para el apoyo al desarrollo de los proyectos de investigación registrados en las bases del CIDC	976.000.000		501.904.479									
1.3 Efectuar el pago de las contrapartidas en el marco del desarrollo de proyectos de investigación cofinanciados.	300.000.000		0									
2.1 Adquirir bienes y servicios que apoyen el desarrollo y funcionamiento de la RED RITA	50.000.000		0									
2.2 Adquirir bienes y servicios que apoyen el desarrollo y funcionamiento de los sistemas de información que apoyan al CIDC y las estructuras de Investigación.	140.000.000		90.459.219									
3. Contratar servicios para el desarrollo de Cursos para investigadores de la Universidad	20.000.000		0									
4.1 Contratar servicios para apoyar el proceso editorial de libros resultado de investigación	60.000.000		0									
4.2 Contratar servicios de apoyo Editorial de Revistas Científicas	520.000.000		487.559.704									

ACTIVIDAD PAA	Valor asignado VIGENCIA 2022	PROCESO PRE0CONTRACTUAL Y CONTRACTUAL	Ejecutado a 30 de Marzo	Abril REPORTE CUALITATIVO	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
4.3 Adquisición de bienes y servicios que apoyen el desarrollo de Eventos de difusión de la investigación de la UD	30.000.000		0									
4.4 Generar avances y contratar servicios para apoyar la difusión de resultados de investigación de proyectos registrados ante el CIDC en eventos externos a la Universidad Distrital	110.000.000		0									
5.1 Pago de tasas sobre patentes y demás requerimientos legales de registro	7.050.000		0									
5.2 Adquisición de bienes y servicios que apoyen el escalonamiento y transferencia de resultados de investigación generados por investigadores de la Universidad Distrital	430.000.000		248.245.624									
			0									
	2.703.050.000	Avance Presupuestal Acumulado	1.345.042.059	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		% EJECUCION MES	50		0	0	0	0	0	0	0	0

Tabla 38. Cronograma de Inversión proyecto 7875 vigencia 2022

1.7. Proyecto 7878 - Fortalecimiento, Fomento y Desarrollo de Entornos Virtuales en la UD



Armonización Estratégica Institucional

Lineamiento 2: Establecer un diseño curricular dinámico y flexible que promueva el pluralismo y consolide una comunidad universitaria crítica-transformadora y en armonía ambiental.

Meta 17: Alcanzar una cobertura en el 70 % de los docentes en el manejo de tecnologías de la información y comunicación.

Lineamiento 4: Garantizar, gestionar y proveer las condiciones institucionales para el cumplimiento de las funciones universitarias y el bienestar de su comunidad.

Meta 27: Ampliar, mejorar y modernizar física, tecnológica y ambientalmente la infraestructura, esto de acuerdo con la proyección de la cobertura y las políticas de inclusión.

Objetivo

Fortalecer los recursos institucionales disponibles para apropiar las TIC a través del fundamento pedagógico y sistémico, de interacción, de roles, de infraestructura tecnológica para la virtualidad que potencie los contenidos y recursos digital.

Indicador objetivo General

Porcentaje de recursos institucionales disponibles para la virtualidad, que soporten la capacidad para enfrentar y dar respuesta oportuna a los rápidos cambios que plantea el entorno Académico para la acreditación Institucional.

Descripción del proyecto

El proyecto orienta, proporciona y acompaña a la comunidad académica de pre grado y posgrado de las metodologías presenciales, bimodales y virtuales en el uso y apropiación de TIC como apoyo a los procesos de enseñanza, a su vez se propone la ampliación de la oferta académica virtual y b-modal basada en la construcción de estrategias educativas con la implementación de las tecnologías de la información y las comunicaciones en los procesos académicos; la oferta de programas con metodología virtual, permite una visibilización importante de la Universidad, fuera de las fronteras de la ciudad región permitiendo mayor visibilización no sólo el rango de la zona y el país de origen de los estudiantes, sino que también le permite llegar a comunidades vulnerables, diversas, alejadas de las grandes ciudades, personas con dificultades físicas que de otra manera no podrían acceder a formación superior, así como la internacionalización de proyectos

curriculares, para ello se ha planteado los siguientes Objetivos específicos:

- Fortalecer los programas presenciales existentes en el uso y apropiación de herramientas tecnológicas en los procesos de enseñanza a partir de estrategias de formación, pedagógicas y comunicativas, apoyadas en herramientas tecnológicas.
- Gestionar propuestas de espacios académicos b-modales que permitan afianzar en un mayor porcentaje las competencias en TIC de estudiantes y docentes.
- Realizar el acompañamiento para la creación de nuevos programas curriculares con metodología virtual, así como el apoyo en infraestructura y herramientas tecnológicas que contribuyan a la ampliación de la oferta académica en la Universidad estableciendo criterios de selección y necesidades de la comunidad

Ejecución Reservas 2022

Fuente	Reserva Constituida	Giros	% de ejecución
Estampilla Universidad Distrital Ley 1825 de 2017	43.588.302	43.588.302	100%
Estampilla Pro-UNAL y demás Universidades	101.452.078	101.452.078	100%
Transferencias de la Nación - Mesa de Dialogo vigencia 2021	20.896.100	16.716.880	80%
Total	165.936.480	161.757.260	97%

Tabla 39. Detalle ejecución reservas por fuentes de ejecución proyecto 7878 – Segundo Trimestre 2022

Ejecución presupuestal 2022

Fuente	Valor programado	Valor ejecutado	% de ejecución
Estampilla Universidad Distrital Ley 1825 de 2017	93.226.000	33.433.760	36%
Estampilla Pro-UNAL y demás Universidades	146.000.000	118.834.017	81%
Transferencias de la Nación - Mesa de Dialogo vigencia 2021	604.000.000	0	0%
Total	843.226.000	152.267.777	18%

Tabla 40. Detalle ejecución presupuesto por fuentes de ejecución proyecto 7878 – Segundo Trimestre 2022

Ejecución por metas 2022

Plan acción	SEGPLAN	Meta	Reservas 2022	Giro 2022	% Ejecución Reservas	Apropiación 2022	Ejecución 2022	% Ejecución presupuesto
1	(S)1	Desarrollar 40.00 contenidos promoviendo el uso de las herramientas tecnológicas y entornos virtuales mediante la consolidación de espacios de formación constante para docentes, estudiantes y personal que apoye en los procesos académicos - administrativos	88.078.575	83.899.355	95%	125.433.000	16.716.880	13%
2	(S)2	Implementar 8 ambientes de formación estableciendo los lineamientos pedagógicos para prácticas presenciales, b-modales y virtuales de los programas académicos de pregrado y posgrado de la Universidad	0	0	0	46.019.000	0	0%
3	(K)3	Acompañar 1 institución para creación y/o actualización de documentos de registro calificado, así como desarrollo de accesibilidad y vigilancia tecnológica mediante el desarrollo de estrategias y de innovación a través de las TIC para los	77.857.905	77.857.905	100%	671.774.000	135.550.897	20%
Total			165.936.480	161.757.260	97%	843.226.000	152.267.777	18%

Tabla 41. Detalle de ejecución por meta proyecto 7878 – Segundo Trimestre 2022

Ejecución Plan de Acción

META P (1) S (1): Desarrollar 40 Contenidos Promoviendo El Uso De Las Herramientas Tecnológicas Y Entornos Virtuales Mediante La Consolidación De Espacios De Formación Constante Para Docentes, Estudiantes Y Personal Que Apoye En Los Procesos Académicos - Administrativos							
SEGPLAN 2020-2024		2020	2021	2022	2023	2024	Total
Magnitud	Programación	8	10	11	11	8	40
	Ejecución	6	4	0,50			10
	% ejecución	75%	40%	4.55%			25%
1.1 Servicio de desarrollo de contenidos educativos para la educación superior o terciaria							
SPI 2020-2024		2020	2021	2022	2023	2024	Total
Magnitud	Programación	8	10	11	11	8	40
	Ejecución	6	4	0,50			10
	% ejecución	75%	40%	4.55%			25%

RESERVAS 2022				
ACTIVIDAD PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2022	Reserva constituida	Giro	% ejecución	Observación
1.1 Definir estrategias y Formulación de política institucional para la incorporación de TIC en programas presenciales y los procesos de formación que facilite el uso e implementación de nuevas tecnologías en los espacios educativos.	9.890.821	9.890.821	100%	En el desarrollo de la actividad, se encuentra vinculada una CPS encargada de la consolidación y formulación de políticas y lineamientos tanto para programas virtuales como herramientas tecnológicas que se administran y crean en Planestic-UD, para el próximo seguimiento el recurso estará ejecutado en su totalidad.
1.2 Promover el uso de las herramientas tecnológicas y entornos virtuales mediante la consolidación de espacios de formación constante para docentes, estudiantes y personal que apoye en los procesos académicos - administrativos.	48.933.214	48.933.214	100%	En el desarrollo de la actividad, se encuentra vinculada una CPS encargada de la formación y acompañamiento tanto a docentes como estudiantes para fortalecer el uso y apropiación de herramientas digitales, para el próximo seguimiento el recurso estará ejecutado en su totalidad.
1.3 Creación de contenidos de autor en temáticas requeridas para actualizar y crear programas existentes.	29.254.540	25.075.320	86%	En el desarrollo de la actividad, se encuentra vinculados CPS encargados de la creación de contenidos de autor en temáticas requeridas por los proyectos curriculares, se han realizado acompañamientos en la creación del documentos y la presentación de las actividades; por otro lado se indica que para el próximo seguimiento el recurso estará
TOTAL, RESERVAS	88.078.575	83.899.355	95%	
PRESUPUESTO 2022				
ACTIVIDAD PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2022	Apropiación constituida	Compromisos	% ejecución	Observaciones
1.1 Promover el uso de las herramientas tecnológicas así como el fortalecimiento, acceso, uso y apropiación de contenidos audiovisuales y servicios de pedagógicos, incentivando la generación y circulación de los contenidos para las diferentes plataformas tecnológicas.	88.633.000	16.716.880	19%	Se realizó la adición y proroga de un CPS con el fin de continuar con el desarrollo de actividades de formación y acompañamiento para fortalecer el uso y apropiación de herramientas digitales así como lo relacionado diseño de contenidos de autor referentes a temas relacionados con el uso y apropiación de herramientas digitales, de igual forma se hace acompañamiento en el curso de contenidos de autor para los programas académicos como Maestría en Investigación Social Interdisciplinaria y Maestría en Pedagogía de la Lengua Materna, acompañamiento en la consolidación del contenido de Proceso de virtualización, curso de Gerencia Financiera aplicada; por otro lado se realización de taller de Big Blue Button y turnitin para equipo docente de la Universidad Distrital Acompañamiento a docentes y tutoría en el curso Dinamización de Espacios Digitales, Estrategias y metodologías

1.2 Creación y/o actualización de contenidos de autor en temáticas requeridas para actualizar y crear programas existentes	36.800.000	0	0%	Para el mes de agosto - septiembre se realiza levantamiento de requerimientos por parte de Planestic-UD aún así no se puede consolidar procesos de contratación por ley de garantías y disponibilidad de recursos presupuestales.
TOTAL, PRESUPUESTO	125.433.000	16.716.880	13%	
Avances y Logros: Junto con el equipo de trabajo se desarrolló y se realizaron procesos de acompañamiento docente en el uso y apropiación de herramientas digitales mediante el taller sobre funcionamiento pedagógico y técnico de la plataforma Big Blue Button y turnitin; así mismo se realizó el acompañamiento al desarrollo de los contenidos programáticos Arquitectura y seguridad de la información, Revisión de formatos para la elaboración de podcast; Acompañamiento en la virtualización del curso de Gerencia Financiera; dentro de las funciones y actividades asignadas se procedió con la virtualización e inicio de adecuación del curso Gestión de proyectos; por otro lado se realizó el acompañamiento a los cursos y espacios de formación como: Microsoft 365; curso Dinamización de Espacios Digitales, Estrategias y metodologías.				
Retos: Continuar con iniciativas y propuestas del plan de formación para continuar con el uso y apropiación de las TIC en la institución.				
Dificultades No disponibilidad del recurso por Plan de fomento a la calidad no estaba disponible en el primer semestre hay ley de garantías por la elección presidencial; aspectos que dificulta la contratación y la ejecución presupuestal de forma ágil y efectiva.				
Observación OAPC				
<i>Fecha de corte: 30 de junio de 2022</i>				

Tabla 42. Detalle ejecución Plan de Adquisiciones y Planes de Acción proyecto 7878 – Meta S (1) Segundo Trimestre 2022

META P (2) S (2): Implementar 8 Ambientes De Formación Estableciendo Los Lineamientos Pedagógicos Para Prácticas Presenciales, B-Modales Y Virtuales De Los Programas Académicos De Pregrado Y Posgrado De La Universidad							
SEGPLAN 2020-2024		2020	2021	2022	2023	2024	Total
Magnitud	Programación	0	2	2	2	2	8
	Ejecución	0	1	0			1
	% ejecución	0%	50%	0%			13%
PRODUCTO 2.1 Ambientes de aprendizaje dotados							
SPI 2020-2024		2020	2021	2022	2023	2024	Total
Magnitud	Programación	0	2	2	2	2	8
	Ejecución	0	1	0			1
	% ejecución	0%	50%	0%			13%
PRESUPUESTO 2022							
ACTIVIDAD PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2022	Apropiación constituida	Compromisos	% ejecución	Observación			
2.1 Orientar el desarrollo de contenidos proyectos académicos que requiriera la mediación de herramientas tecnológicas para la	46.019.000	0	0%	Por disponibilidad de recursos no se presentan avances en el desarrollo de la actividad; se estima que para Julio - Agosto se realiza levantamiento de requerimientos y el inicio de la fase			

transferencia del conocimiento y así participar en procesos de flexibilidad académica				precontractual para el desarrollo de actividades, sujeto a liberación de recursos económicos pro Plan de Fomento a la Calidad.
TOTAL, PRESUPUESTO	46.019.000	0	0,0%	
Avances y Logros. No se presentan avances en el desarrollo de la actividad				
Dificultades y Retos: Disponibilidad del recurso por Plan de fomento a la calidad no estaba disponible en el primer semestre hay ley de garantías por la elección presidencial; aspectos que dificulta la contratación y la ejecución presupuestal de forma ágil y efectiva .				
Observación OAPC				
<i>Fecha de corte: 30 de junio de 2022</i>				

Tabla 43. Detalle ejecución Plan de Adquisiciones y Planes de Acción proyecto 7878 – Meta S (2) Segundo Trimestre 2022

META P (3) K (3): Acompañar 1 institución para creación y/o actualización de documentos de registro calificado, así como desarrollo de accesibilidad y vigilancia tecnológica mediante el desarrollo de estrategias y de innovación a través de las TIC para los procesos de formación en educación superior.							
SEGPLAN 2020-2024		2020	2021	2022	2023	2024	Total
Magnitud	Programación	0	1	1	1	1	1
	Ejecución	0	0,45	1			0
	% ejecución	0%	45%	100%			0%
PRODUCTO 2.1 Ambientes de aprendizaje dotados							
SPI 2020-2024		2020	2021	2022	2023	2024	Total
Magnitud	Programación	0	1	1	1	1	1
	Ejecución	0	0,45	1			0
	% ejecución	0%	45%	100%			0%
RESERVAS 2022							
ACTIVIDAD PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2022	Apropiación constituida	Compromisos	% ejecución	Observación			
3.1 Acompañar a los proyectos curriculares en la creación y/o actualización de documentos de registro calificado, así como la de proponer nuevos espacios que se puedan desarrollarse bajo metodología virtual, para ampliar las ofertas académicas de la institución	14.766.577	14.766.577	100%	En el desarrollo de la actividad, se encuentra vinculada una CPS encargada de acompañar a los proyectos curriculares en la creación y/o actualización de documentos de registro calificado y la unificación de criterios y documentos para dicho proceso, para el próximo seguimiento el recurso estará ejecutado en su totalidad.			
3.2 Formular y desarrollar el proyecto de accesibilidad y vigilancia tecnológica, ampliación y actualización de las plataformas tecnológicas, videoconferencia, campus virtual y herramientas de aprendizaje colaborativo.	49.578.517	49.578.517	100%	En el desarrollo de la actividad, se encuentra vinculados CPS encargados de acompañar a los proyectos curriculares con el desarrollo y administración la infraestructura tecnológica, lo relacionado con nube y lo correspondiente al servicio Campus Virtual y los sistemas de información actuales, para el próximo seguimiento el recurso estará ejecutado en su totalidad.			

3.3 Consolidación y actualización constante del observatorio que permita obtener información sobre la base social y las experiencias de los diferentes entes que apropian las tecnologías en los espacios académicos.	13.512.811	13.512.811	100%	En el desarrollo de la actividad, se encuentra vinculados CPS encargados de acompañar y desarrollar el observatorio, para el próximo seguimiento el recurso estará ejecutado en su totalidad.
TOTAL, RESERVAS	77.857.905	77.857.905	100%	
PRESUPUESTO 2022				
ACTIVIDAD PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2022	Apropiación constituida	Compromisos	% ejecución	Observación
3.1 Acompañar a los proyectos curriculares en la creación y/o actualización de documentos de registro calificado, así como la de proponer nuevos espacios que se puedan desarrollarse bajo metodología virtual, para ampliar las ofertas académicas de la institución.	36.800.000	0	0%	Por disponibilidad de recursos no se presentan avances en el desarrollo de la actividad; se estima que para Julio - Agosto se realiza levantamiento de requerimientos y el inicio de la fase precontractual para el desarrollo de actividades, sujeto a liberación de recursos económicos pro Plan de Fomento a la Calidad.
3.2 Diseñar, implementar, integrar y mejorar las funcionalidades de las plataformas tecnológicas que faciliten la transferencia del conocimiento y adecuen como herramientas de inclusión; así mismo la adquisición de la infraestructura tecnológica y respaldo a los procesos de formación de la institución y licenciamientos que potencie los contenidos y recursos digitales.	607.374.000	135.550.897	22%	Se realizó la adición y prorroga de CPS con el fin de continuar con el apoyo en la administración a la infraestructura tecnológica en AWS que requiere el proyecto y los diferentes sistemas de información, que aportan al propósito principal de contribuir en la incorporación de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones a los procesos académicos-administrativo y con el fin de contribuir con el fortalecimiento de aspectos misionales en la Universidad
3.3 Consolidación y actualización constante del observatorio que permita obtener información sobre la base social y las experiencias de los diferentes entes que apropian las tecnologías en los espacios académicos.	27.600.000	0	0%	Por disponibilidad de recursos no se presentan avances en el desarrollo de la actividad; se estima que para Julio - Agosto se realiza levantamiento de requerimientos y el inicio de la fase precontractual para el desarrollo de actividades, sujeto a liberación de recursos económicos pro Plan de Fomento a la Calidad.
TOTAL, PRESUPUESTO	671.774.000	135.550.897	20.2%	

Avances y Logros:

- * Desde el equipo de trabajo se continua con la atención de solicitudes y soporte tecnológico con los diferentes aplicativos, tanto para docentes como estudiantes; adicionalmente se continua gestionado la infraestructura tecnológica en la nube (aws) así como el seguimiento y los trámites requeridos con estudios previos, revisión y evaluación de solicitud para la renovación del servicios mediante el acuerdo marco junto con las actividades que el proceso requiere.
- * Se continua con el desarrollo y arquitectura de los módulo bienestar campus virtual v2
- * Creación de diagrama relacional de aplicativo generador de certificados
- * Creación de manuales de funcionamiento del aplicativo generador de certificados
- * Se realiza despliegue de todas las Apis en ambiente de desarrollo actualización de sistema de servicios campus virtual.
- * Respuesta a solicitud para consulta de inscritos y ajuste de usuarios de Maestría en Ciencias de la Información y las Comunicaciones; de igual forma se habilitación de periodo de inscripciones 2022-3 de los siguientes programas como: Especialización en Gestión, Maestría en Telecomunicaciones Móviles, Maestría en Ingeniería, Maestría en Gerencia Integral de Proyectos, Especialización en Avalúos, Especialización en Ingeniería de Software, Especialización en Proyectos Informáticos.
- * Configuración montaje unidad de almacenamiento al momento de iniciar el servidor
- * Levantamiento de información certificados emitidos antes de construcción de generador - formación para anexo en aplicativo
- * Se gestionó y lidero el proceso de actualizaciones plugins solicitudes moodle 3.10
- * Gestión y administración de sistemas de información para procesos académicos - administrativos.
- * Apoyar proceso de desarrollo de los módulos que requiere Bienestar Universitario mediante de salud ud, la cual puede ser consultada en url:
<https://pages.planestic.udistrital.edu.co/saludud>

Retos: Es importante continuar con los diferentes niveles de servicio que se han implementado en Planestic-Ud con el fin de mantener canales de comunicación constante para la comunidad académica y resolver de manera afectiva las dificultades técnicas que se pueden presentar con las plataformas.

Dificultades: Se procedió a realizar el levantamiento de requerimientos entre Planestic-UD y la Oficina Asesora de sistemas, mediante el diligenciamiento de estudios previos, revisión de costos en las calculadores de Amazon y la consolidación del documento del RFI, para la adquisición del servicio, sin embargo por dificultades en la plataforma de Acuerdo Marco de Colombia Compra Eficiente, se han presentado demoras en y dificultades que hacen que la contratación se demore y toque apagar servicios tecnológicos, afectando rendimiento en los sistemas de información y plataformas tecnológicas; se estima que para el siguiente seguimiento la contratación que haya podido culminar.

Observación OAPC

Fecha de corte: 30 de junio de 2022

Tabla 44. Detalle ejecución Plan de Adquisiciones y Planes de Acción proyecto 7878 – Meta K (3) Segundo Trimestre 2022

Cronograma de inversión

ACTIVIDAD PAA	Valor asignado VIGENCIA 2022	PROCESO PRECONTRACTUAL Y CONTRACTUAL (objeto a contratar)	Ejecutado a 30 de Marzo	Abril REPORTE CUALITATIVO	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1.1 Promover el uso de las herramientas tecnológicas así como el fortalecimiento, acceso, uso y apropiación de contenidos audiovisuales y servicios de pedagógicos, incentivando la generación y circulación de los contenidos para las diferentes plataformas tecnológicas.	88.633.000	Otrosí para desarrollar actividades de formación y acompañamiento tanto a docentes como estudiantes para fortalecer el uso y apropiación de herramientas digitales, que les permita familiarizarse con las características de los espacios de formación mediados por las tecnologías	16.716.880									

ACTIVIDAD PAA	Valor asignado VIGENCIA 2022	PROCESO PRECONTRACTUAL Y CONTRACTUAL (objeto a contratar)	Ejecutado a 30 de Marzo	Abril REPORTE CUALITATIVO	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1.2 Creación y/o actualización de contenidos de autor en temáticas requeridas para actualizar y crear programas existentes	36.800.000	Apoyar a los proyectos curriculares en la creación y/o actualización de contenidos mediante la contratación de autores para temáticas requeridas					8.650.986	8.650.986	8.650.986	8.650.986		
2.1 Orientar el desarrollo de contenidos proyectos académicos que requiriera la mediación de herramientas tecnológicas para la transferencia del conocimiento y así participar en procesos de flexibilidad académica	46.019.000	Personal para apoyar procesos pedagógicos para la adecuación de contenidos especiales para población con limitaciones y un profesional en lenguaje de señas y gestión de contenidos gráficos, comunicativos entre otros.										
3.1 Acompañar a los proyectos curriculares en la creación y/o actualización de documentos de registro calificado, así como la de proponer nuevos espacios que se puedan desarrollarse bajo metodología virtual, para ampliar las ofertas académicas de la institución.	36.800.000	Contratación directas por medio de 5 Cps los cuales se describen a continuación (6 perfiles profesionales para el desarrollo, administración y mantenimiento de herramientas tecnológicas dentro de los cuales se encuentran (aws; moodle, Plataformas de académico0administrativas)										
3.2 Diseñar, implementar, integrar y mejorar las funcionalidades de las plataformas tecnológicas que faciliten la transferencia del conocimiento y adecuen como herramientas de inclusión; así mismo la adquisición de la infraestructura tecnológica y respaldo a los procesos de formación de la institución y licenciamientos que potencie los contenidos y recursos digitales.	607.374.000	Realizar Otrosí a 5 CPS para continuar la prestación de servicios profesionales en el área de ingeniería de manera autónoma e independiente en el proyecto Planestic0UD, para desarrollar e implementar nuevas soluciones tecnológicas como programas, software, aplicaciones web y/o módulos funciones en los sistemas de información y la administración y gestión de licencias anti plagio junto con el proceso de integración de aulas virtuales.	100.301.280									
3.3 Consolidación y actualización constante del observatorio que permita obtener información sobre la base social y las experiencias de los diferentes entes que apropian las tecnologías en los espacios académicos.	27.600.000	1 cps perfil profesional para la administración y apoyo a la investigación y administración de repositorio										
		0	117.018.160	0	0	0	8.650.986	8.650.986	8.650.986	8.650.986	0	0
	843.226.000	0	14%	0	0	0	0	0	0	0		

Tabla 45. Cronograma de Inversión proyecto 7878 vigencia 2022

1.8. Proyecto 7889- Consolidación del Modelo de Servicios Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación- CRAI



Armonización Estratégica Institucional

Lineamiento 4: Garantizar, gestionar y proveer las condiciones institucionales para el cumplimiento de las funciones universitarias y el bienestar de la comunidad.

Meta 28: Consolidar cuatro centros de recursos para el aprendizaje y la investigación -CRAI

Objetivo

Consolidar el modelo de servicios del centro de recursos para el aprendizaje y la investigación CRAI de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, a fin de establecer un entorno dinámico, en el cual, se integran todos los recursos que sustentan el aprendizaje, la docencia y la investigación que articule los medios educativos de la Universidad, como parte del proceso de transformación logrando ampliar los servicios con colecciones (física y digitales), herramientas de información actualizadas, infraestructura física e infraestructura tecnológica y de comunicaciones, en aras de mejorar los tiempos de respuesta a la Comunidad Universitaria en los servicios ofertados, generando procesos de autoaprendizaje

Indicador objetivo General

Porcentaje de actualización del modelo de servicios del Sistema de Biblioteca – CRAI

Descripción del proyecto

El Sistema de Bibliotecas de la Universidad Distrital, requiere consolidar el modelo de servicios del Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación- CRAI, pensado en apoyar las funciones generales (docencia, investigación, extensión y proyección social) de la Universidad, con recursos impresos y digitales pertinentes y actualizados alineados con los Proyectos Curriculares, y servicios que aporten a la gestión de la información, gestión del conocimiento, gestión cultural, hábitos lectores, formación que apoye a los procesos de enseñanza y fortaleciendo los aprendizajes permanentes tanto presenciales como virtuales, generación de contenidos multimedia y apoyo a la visibilidad y posicionamiento de la producción académica y científica de los autores e investigadores de la Universidad.

La Universidad Distrital, cuenta con diez (10) Bibliotecas y dos (2) Centros de Documentación que se encuentran ubicadas en las sedes de las cinco (5) Facultades distribuidas en la Ciudad de Bogotá. En los cuales se implementará el modelo de servicios CRAI. Además de fortalecer la cualificación del talento humano, los recursos tecnológicos, recursos físicos, espacios de infraestructura que sean dinámicos y cómodos para la Comunidad Universitaria.

A lo largo del proceso el Sistema de Bibliotecas ha evidenciado algunas dificultades para prestar de forma oportuna, eficiente y eficaz los servicios, identificando problemáticas relacionadas con la carencia de recursos digitales e impresos para las necesidades de información pertinentes con bajos niveles de consulta, adicionalmente se cuenta con limitaciones en el desarrollo proyectos de dotación y mantenimiento, así como limitaciones en gestión de la infraestructura tecnológica que administra los activos del Sistema de Biblioteca como soporte de procesos de docencia, aprendizaje, investigación y proyección social. Para lo anterior el proyecto se propuso los siguientes objetivos específicos:

- Fortalecer las colecciones digitales e impresas para atender la Comunidad Universitaria
- Consolidar el desarrollo técnico de la infraestructura tecnológica que impacta la Comunidad Universitaria
- Incrementar el recurso humano y las competencias para la atención de calidad a la Comunidad Universitaria

Adicionalmente reconoce actividades que permitirán facilitar a la comunidad el acceso a los servicios del Sistema de Biblioteca, tales como:

1. Realizar programas que permitan fortalecer los recursos digitales. (Evaluación, selección y visibilidad).
2. Realizar programas que permitan fortalecer las Colecciones Impresas. (Evaluación, selección y visibilidad).
3. Establecer programas que permitan fortalecer los Repositorios Institucionales. (producción académica - trabajos de grado y tesis)
4. Visibilidad de las colecciones en Sistema de Información Bibliográfico.
5. Adquirir soluciones tecnológicas a nivel software.
6. Adquirir infraestructura tecnológica hardware para los servicios de información.
7. Desarrollar el soporte y mantenimiento preventivo y correctivo para la infraestructura tecnológica.
8. Adquirir el soporte y mantenimiento para la infraestructura tecnológica (software y hardware).
9. Desarrollar la articulación entre las dependencias de la Universidad; para el desarrollo de proyectos de Infraestructura tecnológica.
10. Mejorar los servicios soportados por la Infraestructura Tecnológica.
11. Realizar programa de mantenimiento

Ejecución Reservas 2022

Fuente	Reserva Constituida	Giros	% de ejecución
Estampilla Universidad Distrital Ley 1825 – Inversión UD	1.059.245.964	944.762.308	89%
Estampilla Pro Universidades Estatales	69.338.926	0	0%
Total	1.128.584.890	944.762.308	84%

Tabla 46. Detalle ejecución reservas por fuentes de ejecución proyecto 7889 – Segundo Trimestre 2022

Ejecución presupuestal 2022

Fuente	Valor programado	Valor ejecutado	% de ejecución
Estampilla Universidad Distrital Ley 1825 de 2017	684.350.000	0	0%
Estampilla Pro-universidades Estatales Pro-unal 2022	800.000.000	0	0%
Total	1.484.350.000	0	0%

Tabla 47. Detalle ejecución presupuesto por fuentes de ejecución proyecto 7889 – Segundo Trimestre 2022.

Plan acción	SEGPLAN	Meta	Reservas 2022	Giro 2022	% Ejecución Reservas	Apropiación 2022	Ejecución 2022	% Ejecución presupuesto
1	S (1)	Adquirir 23,860 Recursos Bibliográficos Con Base En Políticas De Selección Y Evaluación De Colecciones Digitales E Impresas Para Atender La Comunidad Universitaria	946.070.290	871.846.708	92%	1.012.500.000	0	0%
2	S (2)	Desarrollar 2 Servicios De Auto préstamo Y Auto devolución De Material Bibliográfico	182.514.600	72.915.600	40%	461.850.000	0	0%
3	S (3)	Implementar 4 Programas De Formación De Competencias En El Manejo De Bibliotecas Teórico-Practicas	0	0	0%	10.000.000	0	0%
Total			1.128.584.890	944.762.308	84%	1.484.350.000	0	0%

Tabla 48. Detalle de ejecución por meta proyecto 7889 – Segundo Trimestre 2022

Ejecución Plan de Acción

Indicador General del Proyecto : Actualización del Modelo de Servicios - CRAI							
Meta P (1) S (1): Adquirir 23,860 Recursos Bibliográficos Con Base En Políticas De Selección Y Evaluación De Colecciones Digitales E Impresas Para Atender La Comunidad Universitaria							
SEGPLAN 2020-2024		2020	2021	2022	2023	2024	Total
Magnitud	Programación	4.900	5.966	5.966	5.966	1.062	23.860
	Ejecución	4.900	5.966	0			10.866
	% ejecución	100%	100%	0%			46%
Producto 1.1 Servicio de desarrollo de contenidos educativos para la educación superior o terciaria							
SPI 2020-2024		2020	2021	2022	2023	2024	Total
Magnitud	Programación	4.900	5.966	5.966	5.966	1.062	23.860
	Ejecución	4.900	5.966	0			10.866
	% ejecución	100%	100%	0%			46%
RESERVAS 2022							
ACTIVIDAD PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2022		Reserva constituida	Giro	% ejecución	Observación		
1.1 Contratar la suscripción a bases de datos, publicaciones seriadas y periódicas		656.347.415	582.123.833	89%	1. Se realizó el pago para el recurso electrónico IEEE Xplorer de Ebsco México, base de datos especializada en Ingeniería Electrónica, Eléctrica y de Sistemas.		

1.2 Adquirir Material Bibliográfico impreso, e-books a perpetuidad	129.902.900	129.902.900	100%	
1.3 Realizar el proceso de contratación para el Soporte del sistema de información de la Biblioteca ALEPH	159.819.975	159.819.975	100%	
TOTAL, RESERVAS	946.070.290	871.846.708	92%	
PRESUPUESTO 2022				
ACTIVIDAD PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2022	Apropiación	Compromisos	% ejecución	Observación
1.1 Contratar la suscripción a bases de datos, publicaciones seriadas y periódicas.	989.000.000	0	0%	1. Se adelantó proceso de perfeccionamiento del Acuerdo Específico De Colaboración Instituciones De Educación Superior De Carácter Pública A Celebrarse Con Consortia, para realizar el pago. 2. Se realizó el proceso de gestión para la contratación de Bases de Datos de Investigación como: a. Digitalia Hispánica y films por valor de 44.100.000 contratación directa y por exclusividad, Esta bases de datos tiene contenido multidisciplinario, E-Books en idioma español pertinente para los proyectos de la Universidad Distrital, adicionalmente contiene documentales -películas y cine arte. b. Education Collection por valor de 29.473.638 contratación directa y por exclusividad, recurso electrónico con contenido científico, contiene el índice de investigación ERIC, contiene disertaciones, journals, capítulos de libros.
1.4 Realizar el proceso de contratación para el Soporte del RIUD (repositorio Institucional)	23.500.000	0	0%	Se realizó la gestión para la contratación del Soporte y Mantenimiento al repositorio Institucional RIUD. Por valor de 23.252.243 contratación directa y por exclusividad. Soporta técnicamente el repositorio de Trabajos de Grado de la Comunidad Universitaria.
TOTAL, PRESUPUESTO	1.012.500.000	0	0%	

Avances y logros:

Dificultades y Retos:

1. La variación que ha presentado el dólar, obligo a comprometer recursos presupuestales más alto de lo esperado afectando el proyecto para la contratación de recursos electrónicos (bases de datos de investigación) a fin de fortalecer los procesos de investigación.
2. los procesos de Biblioteca se perfeccionaron en el segundo semestre de la vigencia 2021, razón por la cual tienen vencimiento hasta agosto de 2022, y por tratarse de Bases de Datos su suscripción es anual, por tanto, ha afectado la ejecución.

Reto: 1. Generar Registro Presupuestal para el pago de los Recursos Electrónicos.

Observación OAPC:

Fecha de corte: 30 de junio de 2022

Tabla 49. Detalle ejecución Plan de Adquisiciones y Planes de Acción proyecto 7889 – Meta S (1) Segundo Trimestre 2022

Meta P (2) S (2): Desarrollar 2 Servicios De Auto préstamo Y Auto devolución De Material Bibliográfico							
SEGPLAN 2020-2024		2020	2021	2022	2023	2024	Total
Magnitud	Programación	0,01	1,01	0,97	0,01	0,01	2
	Ejecución	0	0,01	0			0,01
	% ejecución	0%	1,0%	0%			0,50%
Producto 2.1 Servicio de innovación pedagógica en la educación terciaria o superior, basada en tecnologías de la información y comunicaciones							
SPI 2020-2024		2020	2021	2022	2023	2024	Total
Magnitud	Programación	0,01	1,01	0,97	0,01	0,01	2
	Ejecución	0	0,01	0			0,01
	% ejecución	0%	1,0%	0%			0,50%
RESERVAS 2022							
ACTIVIDAD PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2022	RESERVA CONSTITUIDA	GIRO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIÓN			
2.1 Adquirir soluciones tecnológicas a nivel software. (Software Red Hat + Ezproxy+ inteligencia de negocios + descubridor + mesa de ayuda + licencias de certificados de seguridad para el repositorio)	28.290.600	28.290.600	100%				
2.3 Contratar el servicio de soporte y mantenimiento para la infraestructura tecnológica de software y hardware (Virtualización).	154.224.000	44.625.000	29%	1. Se realizó el pago parcial de la Orden de Servicios N. 1797 de 2021, de acuerdo con lo estipulado en la forma de pago. Este servicio corresponde al soporte y mantenimiento de los escritorios virtuales en términos de software.			
TOTAL	182.514.600	72.915.600	40%				
PRESUPUESTO 2022							
ACTIVIDAD PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2022	APROPIACIÓN VIGENTE	EJECUCIÓN	% EJECUCIÓN	OBSERVACIÓN			
2.1 Adquirir soluciones tecnológicas a nivel software. (Software Red Hat+Ezproxy+ inteligencia de negocios + descubridor + mesa de ayuda + licencias de certificados de seguridad para el repositorio)	153.614.475	0	0%	Se realizó la gestión para la contratación de: 1. Herramienta de Estadística Elogió por valor de 15.161.751 contratación directa y por exclusividad.			

				Esta herramienta permite recuperar las estadísticas mediante diferentes perfiles, proyectos curriculares, facultades, generando reportes para análisis y toma de decisiones. 2. Soporte y mantenimiento para el Descubrimiento PRIMO por valor de 100.549.800 se trata de un servicio por contratación directa y exclusividad. Este servicio soporta técnicamente el servicio de PRIMO que recupera de manera integral la información bibliográfica de los recursos electrónicos (bases de datos) de investigación.
2.2 contratar el servicio de soporte y mantenimiento preventivo y correctivo para la infraestructura tecnológica. (auditorios y salas audiovisuales)	128.235.525	0	0%	1. Actualmente cuenta con especificaciones técnicas, aún está pendiente el estudio de mercado y estudios previos.
2.3 Contratar el servicio de soporte y mantenimiento para la infraestructura tecnológica de software y hardware (Virtualización).	180.000.000	0	0%	1. Posible reprogramación del saldo debido a que el contrato vence hasta el 2 de febrero de 2023 y no se respetaría el principio de anualidad presupuestal, adicionalmente se estudia la posibilidad de adelantar Contrato conjuntamente con la Red de Datos para el soporte y mantenimiento de Equipos HP®.
TOTAL PRESUPUESTO	461.850.000	0	0%	
Avances y logros: 1. Perfeccionar los procesos contractuales sin reproceso de devolución por desconocimiento.				
Dificultades y Retos: 1. La variación del dólar afecta la proyección de la propuestas económicas, tanto por parte del proveedor como por parte del Proyecto de inversión ya que puede afectar otras adquisidores en términos de bienes o servicios.				
Observación OAPC				
<i>Fecha de corte: 30 de junio de 2022</i>				

Tabla 50. Detalle ejecución Plan de Adquisiciones y Planes de Acción proyecto 7889 – Meta S (2) Segundo Trimestre 2022

META P (3) S (3): IMPLEMENTAR 4 PROGRAMAS DE FORMACIÓN DE COMPETENCIAS EN EL MANEJO DE BIBLIOTECAS TEÓRICO-PRACTICAS							
SEGPLAN 2020-2024		2020	2021	2022	2023	2024	Total
Magnitud	Programación	0,01	0	2	0,01	0,01	4
	Ejecución	0	0	0			0
	% ejecución	0%	0%	0%			0%
PRODUCTO 3.1 Servicio de fortalecimiento a las capacidades de los docentes o asistentes de educación superior o terciaria							
SPI 2020-2024		2020	2021	2022	2023	2024	Total
Magnitud	Programación	0,01	0	2	0,01	0,01	4
	Ejecución	0	0	0			0
	% ejecución	0%	0%	0%			0%
PRESUPUESTO 2022							

ACTIVIDAD PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2022	APROPIACIÓN VIGENTE	EJECUCIÓN	% EJECUCIÓN	OBSERVACIÓN
3.1. Realizar/Adquirir programas de formación para mejorar la competencias para el personal de biblioteca	10.000.000	0	0%	Dado que se trata de una capacitación de personal, cabe mencionar que la Biblioteca cuenta con un 90% de personal contratista, lo que se busca es ser multiplicadores del conocimiento. Actualmente se adelanta estudio de mercado
TOTAL PRESUPUESTO	10.000.000	0	0%	
Avances y logros: Concretar el proceso de contratación que permita mejorar las competencias del personal de Biblioteca.				
Dificultades y Retos: 1 Dificultad: Aplicación de la actividad planteada con el personal de Biblioteca.				
Observación OAPC				
				<i>Fecha de corte: 30 de junio de 2022</i>

Tabla 51. Detalle ejecución Plan de Adquisiciones y Planes de Acción proyecto 7889 – Meta S (3) Segundo Trimestre 2022

Cronograma de inversión

ACTIVIDAD PAA	PROCESO CONTRACTUAL	Valor asignado VIGENCIA 2022	Ejecutado a 30 de Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1.1 Contratar la suscripción a bases de datos, publicaciones seriadas y periódicas	(1) Contrato, para renovar la suscripción de Bases de datos–recursos electrónicos (Adquisición y acceso a 5 bases). El contratista es un proveedor exclusivo CONSORTIA.	776.000.000	0									
	N/A	0	0									
1.2 Adquirir Material Bibliográfico impreso, e0books a perpetuidad	(1) Contrato, para realizar la compra de material bibliográfico, ya sea impreso o digital, esta contratación se realiza a través de un convenio interadministrativo con la Universidad Nacional.	50.000.000	0									
	N/A	0	0									
1.3 Realizar el proceso de contratación para el Soporte del sistema de información de la Biblioteca ALEPH	(1) Contrato, para el soporte y mantenimiento del Catálogo en Línea del sistema de Información Bibliográfico ALEPH, el cual cuenta con Proveedor exclusivo (UES S.A.S),	163.000.000	0									
	N/A	0	0									

ACTIVIDAD PAA	PROCESO CONTRACTUAL	Valor asignado VIGENCIA 2022	Ejecutado a 30 de Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1.4 Realizar el proceso de contratación para el Soporte del RIUD (repositorio Institucional)	(1) contrato, para realizar la contratación del soporte del RIUD, el cual es el repositorio institucional, donde los estudiantes publican y cargan trabajos de grado y/o producciones académicas, en este repositorio se conserva toda la Información y registros de proyectos curriculares, nombres, tutores, evaluadores y aprobaciones.	23.500.000	0									
	N/A	0	0									
2.1 Adquirir soluciones tecnológicas a nivel software. (Software Red Hat Ezproxy inteligencia de negocios+descubridor+mesa de ayuda licencias de certificados de seguridad para el repositorio)	(1) Contrato de soporte y mantenimiento de Herramienta Estadística para identificar los usos consultas y descargas detalladas de las bases de datos recursos electrónicos. por un monto de 53,000,000	53.000.000	0									
	(1) Contratar el Soporte y mantenimiento del Descubridor, el cual es el buscador de la información que contienen las bases de datos y recursos electrónicos con los que cuenta la Universidad (integración de búsqueda de resultados), se cuenta con proveedor exclusivo (FORCUES COLOMBIA) por un monto de 100,000,000, se prevé para el mes de Septiembre.	100.614.475	0									
2.2 contratar el servicio de soporte y mantenimiento preventivo y correctivo para la infraestructura tecnológica. (auditorios y salas audiovisuales)	(1) contrato, para realizar el soporte, mantenimiento y compra de elementos de repuestos o suministros de partes, de equipos audiovisuales y sonoros de los Auditorios y salas audiovisuales de Paiba	128.235.525	0									
	N/A		0									

ACTIVIDAD PAA	PROCESO CONTRACTUAL	Valor asignado VIGENCIA 2022	Ejecutado a 30 de Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
2.3 Contratar el servicio de soporte y mantenimiento para la infraestructura tecnológica de software y hardware (Virtualización).	(1) contrato, para el soporte y mantenimiento de CITRIX,	180.000.000	0									
	N/A		0									
3.1. Realizar/Adquirir programas de formación para mejorar la competencias para el personal de biblioteca	(1) contrato de prestación de servicios para desarrollar proceso de fortalecimiento de competencias para el personal de biblioteca.	10.000.000	0									
	N/A		0									
	Avance Presupuestal Acumulado	1.484.350.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	% EJECUCION MES			0	0	0	0	0	0	0	0	0

Cronograma ejecución NCS	Presupuesto Aprobado 2021	Ejecutado 31/03/2021	Meta de ejecución									Observaciones	
			Mes 04	Mes 05	Mes 06	Mes 07	Mes 08	Mes 09	Mes 10	Mes 11	Mes 12		
1.1 Contratar la suscripción a bases de datos, publicaciones seriadas y periódicas	864.439.928	738.619.249		125.820.679									
1.2 Adquirir Material Bibliográfico impreso, e-books a perpetuidad	95.000.000									95.000.000			
1.3 Realizar el proceso de contratación para el Soporte del sistema de información de la Biblioteca ALEPH	176.000.000							176.000.000					
1.4 Realizar el proceso de contratación para el Soporte del RIUD (repositorio Institucional)	28.000.000		28.000.000										
2.1 Adquirir soluciones tecnológicas a nivel software. (Software Red Hat+Ezproxy+inteligencia de negocios+descubridor+mesa de ayuda+licencias de certificados de seguridad para el repositorio)	5.000.000		5.000.000										
2.2 contratar el servicio de soporte y mantenimiento preventivo y correctivo para la infraestructura tecnológica. (auditorios y salas audiovisuales)	189.411.395		46.540.000	96.000.000	46.871.395								
2.3 Contratar el servicio de soporte y mantenimiento para la infraestructura tecnológica de software y hardware (Virtualización).	170.000.000						170.000.000						
3.1. Realizar/Adquirir programas de formación para mejorar la competencias para el personal de biblioteca	332.911.677			332.911.677									

Cronograma ejecución NCS	Presupuesto Apropiado 2021	Ejecutado 31/03/2021	Meta de ejecución									Observaciones
			Mes 04	Mes 05	Mes 06	Mes 07	Mes 08	Mes 09	Mes 10	Mes 11	Mes 12	
	10.000.000				10.000.000							
Total	1.870.763.000	738.619.249	79.540.000	554.732.356	56.871.395	170.000.000	176.000.000	-	95.000.000	-	-	
% EJECUCIÓN MES		39,48%	4,25%	29,65%	3,04%	9,09%	9,41%	0%	5,08%	0%	0%	
% EJECUCIÓN ACUMULADA		39,48%	43,73%	73,39%	76,43%	85,51%	94,92%	94,92%	100%	100%	100%	

Tabla 52. Cronograma de Inversión proyecto 7889 vigencia 2022

1.9. Proyecto 7892 - Desarrollo y Fortalecimiento de los Doctorados



<http://doctoradoingenieria.udistrital.edu.co>

Armonización Estratégica Institucional

Lineamiento 1: Formar ciudadanos, profesionales, investigadores, creadores e innovadores, íntegros con pensamiento crítico y cultura democrática, en contextos diferenciados inter y multiculturales para la transformación de la sociedad.

Meta 3: Aumentar el 65% de estudiantes matriculados en posgrado.

Meta 4: Aumentar en 28% el número de programas en todos los niveles y modalidades.

Lineamiento 3: Integrar las funciones universitarias por medio de la investigación, creación, innovación para la ampliación del conocimiento como bien público y para la solución de problemas de la ciudad - región y de la sociedad en general.

Meta 26: Aumentar al 50 % el número de docentes con Doctorado.

Objetivo

Incrementar la tasa de talento humano en formación de investigación - creación de alto nivel, para elaborar proyectos y liderar procesos de generación de conocimiento, apropiación tecnológica y desarrollo científico, artístico y cultural.

Indicador objetivo General

Aumentar en un 25% el número de estudiantes matriculados a los diferentes programas de doctorados para el año 2024, propendiendo a fortalecer la calidad de la Educación Superior y al propósito de hacer reconocimiento público del logro de altos niveles de calidad para la acreditación

Descripción del proyecto

Los Estudiantes de los doctorados de la UD son parte activa de la comunidad académica, investigativa y creativa de los programas post graduales y aportan significativamente a los grupos y líneas de investigación mientras realizan su proceso formativo y elaboran su investigación doctoral. Los egresados de programas de maestría del país, son potenciales estudiantes de nuestros Doctorados, a quienes se contactará en los respectivos procesos de convocatoria y admisiones de cada programa curricular, ofreciendo igualmente cupos para extranjeros. Para el desarrollo de sus actividades

académico / administrativas, los doctorados deben contar con el soporte de otras instancias académicas y administrativas de la Universidad. Este proyecto, busca fortalecer las sinergias con dichas instancias institucionales para lograr procesos de docencia, investigación, internacionalización, creación y proyección social, de alta calidad institucional.

Los doctorados publican libros de investigación y artículos científicos, preferiblemente en revistas de acceso abierto. Por tal razón ven como oponentes a editoriales y Sistemas de indexación y Registro (SIR) que cobran por el acceso a los contenidos. Los doctorados de la UD entienden el carácter social del conocimiento, y como programas de institución pública, propenden por políticas de ciencia abierta y libre acceso al conocimiento. De la misma manera, los doctorados de la UD realizan sus procesos de internacionalización del currículo y proyección nacional e internacional en colaboración con redes y grupos de investigación, instituciones y programas pares cooperantes.

Esto se traduce en el fortalecimiento transversal de las comunidades académicas y de la sociedad. Como programas de una institución pública, los doctorados de la UD participan con otros doctorados de instituciones públicas y privadas en la cobertura de la demanda de formación de alto nivel. Por su calidad académica y accesibilidad en términos de costos de matrícula son una muy buena alternativa frente a la formación doctoral en instituciones privadas en los contextos local, regional, nacional e internacional. En este sentido el proyecto se propuso los siguientes objetivos específicos

- Fortalecer programas académicos de doctorado existentes y la creación de nuevos énfasis y futuros doctorados de la Universidad Distrital
- Proponer políticas internas para la creación y articulación de programas de investigación que vinculen grupos internos y externos a la Universidad
- Presentar proyectos que permitan fortalecer las condiciones tecnológicas y de infraestructura que mejoren los procesos de formación de alto nivel y aumenten la capacidad de dispositivos de Inter institucionalidad

Ejecución Reservas 2022

Fuente	Reserva Constituida	Giros	% de ejecución
Estampilla Universidad Distrital Ley 1825 de 2017	164.891.209	115.636.319	70%
Estampilla Pro-UNAL y demás universidades	144.838.074	120.954.788	84%
Total	309.729.283	236.591.107	76%

Tabla 53. Detalle ejecución reservas por fuentes de ejecución proyecto 7892 –Segundo Trimestre 2022

Ejecución presupuestal 2022

Fuente	Valor programado	Valor ejecutado	% de ejecución
Estampilla Universidad Distrital Ley 1825 de 2017	684.351.000	207.551.730	30%
Estampilla Pro-UNAL y demás universidades	687.000.000	208.567.273	30%
Total	1.371.351.000	416.119.003	30%

Tabla 54. Detalle ejecución presupuesto por fuentes de ejecución proyecto 7892 – Segundo Trimestre 2022

Plan acción	SEGPLAN	Meta	Reservas 2021	Giro 2021	% Ejecución Reservas	Apropiación 2021	Ejecución 2021	% Ejecución presupuesto
1	(S)1	Desarrollar 5 Procesos Para La Proyección De Los Doctorados Actuales, Propuestas De Nuevos Énfasis, Creación De Programas Y Apoyo A La Formación.	0	0	0%	248.000.000	89.731.800	36%
2	(S)2	(Capacitar 168 Docentes O Asistentes Mediante Estrategias De Mejoramiento Para Fortalecer Sus Capacidades.	12.477.091	12.477.091	100%	89.000.000	30.278.000	34%
3	(S)3	Desarrollar 5 Acciones Para La Acreditación De La Calidad De La Educación Superior Mediante La Regionalización E Internacionalización De Los Doctorados De La Universidad Distrital.	14.713.519	8.581.000	58%	553.158.881	223.666.621	40%
4	(K)4	Producir 5 Contenidos Mediante El Apoyo De Invitados Nacionales E Internacionales Para Apoyo A Seminarios, Talleres, Fortalecimiento A Las Líneas, Grupos Y Redes De Investigación, Jurados Nacionales E Internacionales Para Evaluación De Proyectos Y Defensas De Tesis	0	0	0%	128.548.752	72.442.582	56%
5	(S)5	Divulgar 16 Estrategias Mediante Actividades De Publicación Y Gestión De Productos De Investigación, Innovación Y Creación Y Apoyo A La Extensión Y Proyección Social	164.569.594	154.115.331	94%	296.838.000	0	0%
6	(S)6	Mejorar 14 Ambientes De Aprendizaje A Través De Actividades De Investigación Y Creación Y De Apoyo A La Adecuación Tecnológica	117.969.079	61.417.685	52%	55.805.367	0	0%
Total			309.729.283	236.591.107	76%	1.371.351.000	416.119.003	30%

Tabla 55. Detalle de ejecución por meta proyecto 7892 – Segundo Trimestre 2022

Ejecución Plan de Acción

META P (1) S (1): Desarrollar 5 Procesos Para La Proyección De Los Doctorados Actuales, Propuestas De Nuevos Énfasis, Creación De Programas Y Apoyo A La Formación.							
SEGPLAN 2020-2024		2020	2021	2022	2023	2024	Total
Magnitud	Programación	1	1	1	1	1	5
	Ejecución	1	0,3	0			1,3
	% ejecución	100%	30%	0%			26%
PRODUCTO 1.1 Servicio de mejoramiento de la calidad de la educación para el trabajo y el desarrollo humano.							
SPI 2020-2024		2020	2021	2022	2023	2024	Total

Magnitud	Programación	1	1	1	1	1	5
	Ejecución	1	0,3	0			1,3
	% ejecución	100%	30%	0%			26%
PRESUPUESTO 2022							
ACTIVIDAD PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2022	Apropiación	Compromisos	% ejecución	Observación			
1.1 Apoyar docentes de planta A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL según el plan de formación docente Acuerdo 09 de 2007. (Pagos de matrículas).	158.000.000	89.731.800	57%				
1.2 Contratar los servicios profesionales y de apoyo a la gestión con objeto de apoyar las actividades de desarrollo y proyección de los doctorados actuales, propuestas de nuevos énfasis, creación de programas y apoyo a la formación	75.000.000	0	0%				
1.3 Apoyar las actividades de desarrollo y proyección de los nuevos doctorados y propuestas de nuevos énfasis de los doctorados actuales.	15.000.000	0	0%				
TOTAL, PRESUPUESTO	248.000.000	89.731.800	36%				
Avances y Logros:							
Dificultades y Retos:							
Observación OAPC							
<i>Fecha de corte: 30 de junio de 2022</i>							

Tabla 56. Detalle ejecución Plan de Adquisiciones y Planes de Acción proyecto 7892 – Meta S (1) Segundo Trimestre 2022

META P (2) S (2): Capacitar 168 Docentes O Asistentes Mediante Estrategias De Mejoramiento Para Fortalecer Sus Capacidades							
SEGPLAN 2020-2024		2020	2021	2022	2023	2024	Total
Magnitud	Programación	1	41	48	42	42	168
	Ejecución	1	35	20			56
	% ejecución	100%	85%	41.67%			33%
PRODUCTO 2.1 Servicio de fortalecimiento a las capacidades de los docentes o asistentes de educación superior o terciaria.							
SPI 2020-2024		2020	2021	2022	2023	2024	Total
Magnitud	Programación	1	41	42	42	42	168
	Ejecución	1	35	20			56
	% ejecución	100%	85%	41.67%			33%
RESERVAS 2022							
ACTIVIDAD PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2022	Reserva	Giro	% ejecución	Observación			

2,2 Contratar servicios profesionales calificado para acompañamiento y fortalecimiento en las diferentes áreas misionales de los doctorados, tales como: desarrollo de capacitaciones, apoyo en actividades administrativas y de formación, creación de documentos y requerimientos para nuevos doctorados y/o énfasis, apoyo y fortalecimiento a actividades de investigación, líneas, grupos y redes	12.477.091	12.477.091	100%	
TOTAL, PRESUPUESTO	12.477.091	12.477.091	100%	
PRESUPUESTO 2022				
ACTIVIDAD PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2022	Apropiación constituida	Compromisos	% ejecución	Observación
2.1 Capacitar a docentes de planta y doctorandos a través de talleres, cursos, seminarios, simposios, conversatorio	89.000.000	30.278.000	34%	
TOTAL, PRESUPUESTO	89.000.000	30.278.000	34%	
Avances y Logros:				
Dificultades y Retos:				
Observación OAPC				
<i>Fecha de corte: 30 de junio de 2022</i>				

Tabla 57. Detalle ejecución Plan de Adquisiciones y Planes de Acción proyecto 7892 – Meta S (2) Segundo Trimestre 2022

META P (3) S (3): Desarrollar 5 Acciones Para La Acreditación De La Calidad De La Educación Superior Mediante La Regionalización E Internacionalización De Los Doctorados De La Universidad Distrital							
SEGPLAN 2020-2024		2020	2021	2022	2023	2024	Total
Magnitud	Programación	1	1	1	1	1	5
	Ejecución	1	1	0,50			2,5
	% ejecución	100%	100%	50%			40%
PRODUCTO 2.2 Servicio de acreditación de la calidad de la educación superior o terciaria							
SPI 2020-2024		2020	2021	2022	2023	2024	Total
Magnitud	Programación	1	1	1	1	1	5
	Ejecución	1	1	0,50			2
	% ejecución	100%	100%	50%			40%
RESERVAS 2022							

ACTIVIDAD PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2022	RESERVA CONSTITUIDA	GIRO	% EJECUCION	OBSERVACION
3.1 Apoyar las movilidades académicas nacionales e internacionales para docentes de planta e invitados	14.486.419	8.581.000	59%	
3.2 Realizar la afiliación a redes de movilidad	227.100	0	0%	
TOTAL	14.486.419	8.581.000	58%	
PRESUPUESTO 2022				
ACTIVIDAD PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2022	Apropiación	Compromisos	% ejecución	Observación
3.1 Apoyar las movilidades académicas nacionales e internacionales para docentes de planta e invitados	192.684.056	166.662.154	86%	
3.2 Apoyar las movilidades académicas nacionales e internacionales para docentes entrantes invitados como Jurados de defensas, revisores de proyectos.	172.837.500	25.388.762	15%	
3.3. Contratar servicio calificado para acompañamiento y fortalecimiento en las diferentes áreas misionales de los doctorados, tales como: apoyo en actividades académico-administrativas y de formación, creación de documentos y requerimientos para nuevos énfasis y posdoctorados, apoyo y fortalecimiento a actividades de investigación-creación, líneas, grupos y redes.	183.137.325	28.115.705	15%	
3.4 Realizar la afiliación a redes de movilidad	4.500.000	3.500.000	77%	
TOTAL	553.158.881	223.666.621	40,43%	
Avances y Logros: DIE: Se adelantaron 2 Defensas de Tesis				
Dificultades y Retos: DIE: No se reportan dificultades				
Observación OAPC				
<i>Fecha de corte: 30 de junio de 2022</i>				

Tabla 58. Detalle ejecución Plan de Adquisiciones y Planes de Acción proyecto 7892 – Meta S (3) Segundo Trimestre 2022

META P (4) K (4): Producir 5 Contenidos Mediante El Apoyo De Invitados Nacionales E Internacionales Para Apoyo A Seminarios, Talleres, Fortalecimiento A Las Líneas, Grupos Y Redes De Investigación, Jurados Nacionales E Internacionales Para Evaluación De Proyectos Y Defensas De Tesis							
SEGPLAN 2020-2024		2020	2021	2022	2023	2024	Total
Magnitud	Programación	5	5	5	5	5	5
	Ejecución	5	5	2			
	% ejecución	100%	100%	40%			N/A

PRODUCTO 2.3 Servicio de desarrollo de contenidos educativos para la educación superior o terciaria.							
SPI 2020-2024		2020	2021	2022	2023	2024	Total
Magnitud	Programación	5	5	5	5	5	5
	Ejecución	5	5	2			
	% ejecución	100%	100%	40%			N/A
PRESUPUESTO 2022							
ACTIVIDAD PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2022		Apropiación	Compromisos	% ejecución	Observación		
4.1. Apoyar las movilidades académicas nacionales e internacionales para docentes y académicos entrantes invitados que imparten módulos, seminarios, talleres, conferencias, ponencias.		128.548.752	72.442.582	56.35%			
TOTAL		128.548.752	72.442.582	56.35%			
Avances y Logros							
Dificultades y Retos:							
Observación OAPC							
<i>Fecha de corte: 30 de junio de 2022</i>							

Tabla 59. Detalle ejecución Plan de Adquisiciones y Planes de Acción proyecto 7892 – Meta K (4) Segundo Trimestre 2022

META P (5) S (5): Divulgar 16 Estrategias Mediante Actividades De Publicación Y Gestión De Productos De Investigación, Innovación Y Creación Y Apoyo A La Extensión Y Proyección Social							
SEGPLAN 2020-2024		2020	2021	2022	2023	2024	Total
Magnitud	Programación	2	4	4	4	2	16
	Ejecución	2	3	0			5
	% ejecución	100%	75%	0%			31%
PRODUCTO 2.4 Servicio de divulgación para la educación superior o terciaria.							
SPI 2020-2024		2020	2021	2022	2023	2024	Total
Magnitud	Programación	2	4	4	4	2	16
	Ejecución	2	3	0			5
	% ejecución	100%	75%	0%			31%
RESERVAS 2022							
ACTIVIDAD PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2022		Reserva	Giro	% ejecución	Observación		
5.1 Realizar los reconocimientos académicos para docentes nacionales e internacionales que participen como pares evaluadores en procesos de publicaciones		19.208.126	18.753.863	98%			

5.2 Diseña, producir y gestionar de productos de investigación, innovación y creación incluye libros, revistas, artículos, videos audiovisuales y multimedia.	145.361.468	135.361.468	93%	
TOTAL, RESERVAS	164.569.594	154.115.331	94%	
PRESUPUESTO 2022				
ACTIVIDAD PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2022	Apropiación	Compromisos	% Ejecución	Observación
5.1 Realizar los reconocimientos académicos para docentes nacionales e internacionales que participen como pares evaluadores en procesos de publicaciones	11.000.000	0	0%	
5.2 Diseña, producir y gestionar de productos de investigación, innovación y creación incluye libros, revistas, artículos, videos audiovisuales y multimedia.	225.838.000	0	0%	
5.3. Contratar servicio calificado para acompañamiento y fortalecimiento en las diferentes áreas misionales de los doctorados, tales como: apoyo en actividades académico-investigativa en cuanto a la producción audiovisual y gráfica, difusión de las actividades y gestión de proyectos editoriales.	40.000.000	0	0%	
5.4. Realizar la promoción, divulgación y visualización de los programas doctorales 2022 Ingeniería, DES y DEA no harán	20.000.000	0	0%	
TOTAL, PRESUPUESTO	296.838.000	0	0%	
Avances y Logros:				
Dificultades y Retos:				
Observación OAPC				
<i>Fecha de corte: 30 de junio de 2022</i>				

Tabla 60. Detalle ejecución Plan de Adquisiciones y Planes de Acción proyecto 7892 – Meta S (5) Segundo Trimestre 2022

META P (6) S (6): Mejorar 14 Ambientes De Aprendizaje A Través De Actividades De Investigación Y Creación Y De Apoyo A La Adecuación Tecnológica							
SEGPLAN 2020-2024		2020	2021	2022	2023	2024	Total
Magnitud	Programación	1	2	3	4	4	14
	Ejecución	1	0.5	0			3
	% ejecución	100%	25%	0%			21%

PRODUCTO 3.1 Ambientes de aprendizaje dotados							
SPI 2020-2024		2020	2021	2022	2023	2024	Total
Magnitud	Programación	1	2	3	4	4	14
	Ejecución	1	0.5	0			3
	% ejecución	100%	25%	0%			21%
RESERVAS 2022							
ACTIVIDAD PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2022		Reserva	Giro	% ejecución	Observación		
6.1. Adquisición de equipos para la investigación, innovación, creación y adecuación tecnológica.		77.888.094	21.336.700	27%	DIE: Se tiene previsto realizar en el II trimestre DOING: Se proyectó para el segundo trimestre.		
6.2. Adquisición de licencias		40.080.985	40.080.985	100%			
TOTAL, RESERVAS		117.969.079	61.417.685	52.06%			
PRESUPUESTO 2022							
ACTIVIDAD PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2022		Apropiación	Compromisos	% ejecución	Observación		
6.1 Adquisición de equipos para la investigación, innovación, creación y adecuación tecnológica.		50.305.367	0	0%	DIE: Se tiene previsto realizar en el II trimestre DOING: Se proyectó para el segundo trimestre.		
6.2. Adquisición de licencias.		5.500.000	0	0%			
TOTAL, PRESUPUESTO		55.805.367	0	0%			
Avances y Logros:							
Dificultades y Retos:							
Observación OAPC							

Fecha de corte: 30 de junio de 2022

Tabla 61. Detalle ejecución Plan de Adquisiciones y Planes de Acción proyecto 7892 – Meta S (6) Segundo Trimestre 2022

Cronograma de inversión

ACTIVIDAD PAA	Valor asignado VIGENCIA 2022	PROCESO PRECONTRACTUAL Y CONTRACTUAL (objeto a contratar)	Ejecutado a 30 de Marzo	Abril REPORTE CUALITATIVO								
					Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1.1 Apoyar docentes de planta A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL según el plan de formación docente Acuerdo 09 de 2007 y según el PFC 2015.	158.000.000		82.981.800									
1.2. Contratar servicios profesionales calificado para apoyo en creación de documentos y requerimientos para nuevos doctorados y/o énfasis	75.000.000											
1.3 Apoyar las actividades de desarrollo y proyección de los nuevos doctorados: eventos académicos, publicaciones,	15.000.000											

ACTIVIDAD PAA	Valor asignado VIGENCIA 2022	PROCESO PREOCONTRACTUAL Y CONTRACTUAL (objeto a contratar)	Ejecutado a 30 de Marzo	Abril REPORTE CUALITATIVO	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
pares académicos nacionales e internacionales.												
2.1. Contratar servicios profesionales calificado para acompañamiento y fortalecimiento en las diferentes áreas misionales de los doctorados, tales como: desarrollo de capacitaciones, apoyo en actividades administrativas y de formación, creación de documentos y requerimientos para nuevos doctorados y/o énfasis, apoyo y fortalecimiento a actividades de investigación, líneas, grupos y redes	89.000.000	DIE: Contratar 1 CPS 38.929.437										
3.1 Apoyar las movilidades académicas nacionales e internacionales para docentes de planta e invitados	192.684.056	DIE: *Reconocimiento a invitados de 5 Defensas de Tesis a desarrollarse en el I semestre por valor de 23.508.110 *Reconocimiento a invitados de 2 Sustentaciones de Tesis a desarrollarse en el I semestre por valor de 5.641.948 *Apoyo viáticos a 7 docentes de planta para participar en Eventos Académicos a desarrollarse con fecha máxima del mes de julio de 2022 por valor aproximado de 55.150.000	9.403.244									
3.2 Apoyar las movilidades académicas nacionales e internacionales para docentes entrantes invitados como Jurados de defensas, revisoras de proyectos.	172.837.500											
3.3. Contratar servicio calificado para acompañamiento y fortalecimiento en las diferentes áreas misionales de los doctorados, tales como: apoyo en actividades académicoadministrativas y de formación, creación de documentos y requerimientos para nuevos énfasis y posdoctorados, apoyo y fortalecimiento a actividades de investigación creación, líneas, grupos y redes.	183.137.325											

ACTIVIDAD PAA	Valor asignado VIGENCIA 2022	PROCESO PREOCONTRACTUAL Y CONTRACTUAL (objeto a contratar)	Ejecutado a 30 de Marzo	Abril REPORTE CUALITATIVO	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
3.4 Realizar la afiliación a redes de movilidad	4.500.000											
4.1. Apoyar las movilidades académicas nacionales e internacionales para docentes y académicos entrantes invitados que imparten módulos, seminarios, talleres, conferencias, ponencias,	128.548.752	DIE: Realizar 6 seminarios en el primer semestre por valor de 24.486.054	7.522.596									
5.1 Realizar los reconocimientos económicos para docentes nacionales e internacionales que participen como pares evaluadores en procesos de publicaciones	11.000.000											
5.2 Diseñar, producir y gestionar productos de investigación, innovación y creación, incluye libros, revistas, artículos, traducciones académicas, videos audiovisuales y multimedia.	225.838.000	DIE: Realizar en el I semestre la contratación de publicación de 7 libros por valor aproximado de 40.000.000 Realizar en el II semestre la contratación de publicación de libros de colección por valor aproximado de 45.000.000										
5.3 Contratar servicio calificado para acompañamiento y fortalecimiento en las diferentes áreas misionales de los doctorados, tales como: apoyo en actividades académico investigativa en cuanto a la producción audiovisual y gráfica, difusión de las actividades y gestión de proyectos editoriales	40.000.000											
5.4. Realizar la promoción, divulgación y visualización de los programas doctorales 2022 Ingeniería, DES y DEA no harán	20.000.000											
6. 1 Adquisición de equipos para la investigación, innovación, creación y adecuación tecnológica.	50.305.367	DIE: Adquisición de equipo de video conferencia por valor aproximado de 25.000.000. Se ejecutará en el II trimestre del año.										
6.2. Adquisición de licencias	5.500.000		99.907.640									
		0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	1.371.351.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Tabla 62. Cronograma de Inversión proyecto 7892 vigencia 2022

1.10. Proyecto 7896- Fortalecimiento y Ampliación de la Infraestructura Física



Armonización Estratégica Institucional

Lineamiento 4: Garantizar, gestionar y proveer las condiciones institucionales para el cumplimiento de las funciones universitarias y el bienestar de la comunidad.

Meta 27: Ampliar y modernizar física, tecnológica y ambientalmente sostenible la infraestructura de acuerdo con la proyección de la cobertura y las políticas de inclusión.

Objetivo

Mejorar y ampliar la infraestructura física de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Se busca incentivar la integración de la Universidad con su entorno urbano, redefinir las relaciones de la universidad con la ciudad, estudiar las herramientas de gestión territorial para el fortalecimiento de su infraestructura, y mejorar el bienestar de las comunidades a través de la disminución del déficit actual de espacios y dotaciones.

Indicador objetivo General

Metros cuadrados intervenidos (Nuevos, restaurados, reforzados, adecuados, dotados) como soporte para la sostenibilidad y aumento de la oferta académica.

Descripción del proyecto

El proyecto busca incentivar la integración de la Universidad con su entorno urbano. Redefinir las relaciones de la universidad con la ciudad, estudiar las herramientas de gestión territorial para el fortalecimiento de su infraestructura, y mejorar el bienestar de las comunidades donde se encuentran las sedes de la Universidad.

Adicionalmente, al mejorar la infraestructura física se logrará redefinir los espacios universitarios, garantizando la integración de las funciones universitarias, la inter y trans disciplinarietàad, el pluralismo de saberes y conocimientos, y el bienestar de la comunidad universitaria.

Con la ampliación de la infraestructura se busca disminuir en este periodo de tiempo el déficit actual de espacios, y prever las necesidades futuras de acuerdo con un crecimiento proyectado en el número de estudiantes, y las posibilidades de inversión de la Universidad. Así las cosas, el proyecto se propuso los

siguientes objetivos específicos

- Modernizar la infraestructura de las Sedes existentes en armonía con las funciones misionales.
- Implementar nuevas obras en las sedes de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas.
- Fortalecer las sedes catalogadas como Bienes de interés cultural de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas.
- Formular el Plan Maestro de Espacios Educativos

Ejecución Reservas 2022

Fuente	Reserva Constituida	Giros	% de ejecución
Estampilla Universidad Distrital Ley 1825 – 2017	1.515.620.215	97.118.440	6%
Plan Fomento Mesa de Diálogo M.E.N 2019.	1.806.531.511	0	0%
Total	3.322.151.726	97.118.440	3%

Tabla 63. Detalle ejecución reservas por fuentes de ejecución proyecto 7896 – Segundo Trimestre 2022

Ejecución presupuestal 2022

Fuente	Valor programado	Valor ejecutado	% de ejecución
Estampilla Universidad Distrital Ley 1825 de 2017	5.474.800.000	168.813.469	3%
Transferencias de la Nación - Mesa de Dialogo	3.000.000.000	0	0%
Total	8.474.800.000	168.813.469	2%

Tabla 64. Detalle ejecución presupuesto por fuentes de ejecución proyecto 7896 – Segundo Trimestre 2022

Plan acción	SEGPLAN	Meta	Reservas 2021	Giro 2021	% Ejecución Reservas	Apropiación 2021	Ejecución 2021	% Ejecución presupuesto
1	S (1)	Realizar 10 Intervenciones De Reforzamiento Estructural, Mantenimiento, remodelación y/o Dotación.	235.351.312	97.118.440	41%	5.146.800.000	0	0%
2	S (3)	Estructurar 2 Proyectos de nueva infraestructura educativa	3.086.800.414	0	0%	3.328.000.000	168.813.469	5%
3	S (5)	Formular 1 Plan De Espacios Educativos	0	0	0%	0	0	0%
Total			3.322.151.726	97.118.440	3%	8.474.800.000	168.813.469	2%

Tabla 65. Detalle de ejecución por meta proyecto 7896 – Segundo Trimestre 2022

Ejecución Plan de Acción

Meta P (1) S (1): Realizar 10 Intervenciones De Reforzamiento Estructural, Mantenimiento, remodelación y/o Dotación							
SEGPLAN 2020-2024		2020	2021	2022	2023	2024	Total
Magnitud	Programación	1	2	2	2	3	10
	Ejecución	1	2	0			3
	% ejecución	100%	100%	0%			30%
Producto 1.1 Sedes de instituciones de educación superior o terciaria mejoradas							
SPI 2020-2024		2020	2021	2022	2023	2024	Total
Magnitud	Programación	1	2	2	2	3	10
	Ejecución	1	2	0			3
	% ejecución	100%	100%	0%			30%
RESERVAS 2022							
ACTIVIDAD PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2022	Reserva	Giro	% ejecución	Observación			
11. Crear espacios para el trabajo autónomo y/o estudio y/o bienestar de la comunidad universitaria, mediante la adecuación de instalaciones y adquisición y suministro de mobiliario	75.499.588	66.666.280	88%				
1.2 Adecuación y/o reparación locativa y/o dotación y/o interventoría de espacios para las diferentes sedes de la universidad.	129.399.564	0	0%				

1.8 Realizar los diseños de la Red Neumática del proyecto Ensueño, acorde a los requerimientos establecidos según el uso de los laboratorios proyectados por la Facultad Tecnológica de la Universidad Distrital.	30.452.160	30.452.160	100%	
TOTAL, RESERVAS	235.351.312	97.118.440	41.3%	
PRESUPUESTO 2022				
ACTIVIDAD PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2022	Apropiación	Compromisos	% ejecución	Observación
1.1 Contratar la adecuación y/o reparación locativa de espacios de las diferentes sedes de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, y su interventoría.	785.500.000	0	0%	Una vez se tenga la resolución de ajuste al PAA, se podrá solicitar la respectiva necesidad, y radicar una solicitud de adición y prórroga a los contratos 1850 y 1851 de 2021.
1.2 Contratar la dotación de espacios de las diferentes sedes de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas.	668.100.000	0	0%	Una vez se tenga la resolución de ajuste al PAA, se podrá solicitar la respectiva necesidad, y radicar por segunda vez los estudios previos para la dotación de las diferentes sedes, sobre los cuales la Vicerrectoría Administrativa y Financiera ya efectuó recomendaciones de ajuste.
1.3 Contratar el servicio de mantenimiento y/o adecuación y/o reparación de cubiertas, cielos rasos y elementos de fachadas en las diferentes sedes de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas.	1.400.000.000	0	0%	Se radicó la ficha técnica en Vicerrectoría Administrativa y Financiera, el 29 de junio de 2022, para contratar el mejoramiento de las cubiertas mediante el cambio de tejas termo acústica teniendo en cuenta que el estado de las mismas no brinda condiciones adecuadas de salubridad, sanitarias y de uso, toda vez que estas prestan un regular servicio a la comunidad estudiantil y docente que frecuentan las instalaciones, generando incomodidad y malestar a los usuarios finales, además la teja existente en material Asbesto Cemento (AC) ya cumplió su vida útil y registra fisuras, debilidad en su composición y existen muchos parcheos por arreglos anteriores, además que no cumple con la normativa ambiental y de salubridad por el contenido de asbesto que poseen.
1.4 Realizar estudios y diseños técnicos para la construcción de las obras de estabilización, protección, manejo hidráulico y la rehabilitación de las zonas afectadas por el movimiento de remoción en masa de los terrenos, ubicados en: el lote b y lote a (sendero peatonal de la facultad del medio ambiente y recursos naturales y la sede macarena "a", en la facultad de ciencias y educación de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas.	800.000.000	0	0%	Se radicó la ficha técnica a Vicerrectoría Administrativa y Financiera, el 3 de junio de 2022, para realizar estudios y diseños técnicos para la construcción de las obras de estabilización, protección, manejo hidráulico y la rehabilitación de las zonas afectadas por el movimiento de remoción en masa de los terrenos, ubicados en: el lote b y lote a (sendero peatonal) de La Facultad del Medio Ambiente y Recursos Naturales y la sede Macarena "a", en la Facultad de Ciencias y Educación de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas
1.5 Contratar la implementación, suministro, instalación de sistema de tratamiento y/o aprovechamiento de agua subterránea, y separación de aguas residuales en sedes de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas.	172.000.000	0	0%	

1.6 Suministrar e instalar paneles solares y/o adaptar el sistema lumínico actual a la norma reglamentaria.	150.000.000	0	0%	
1.7 Realizar la adecuación de las baterías sanitarias de las diferentes sedes de la Universidad Distrital	100.000.000	0	0%	Se avanzó en la elaboración de la ficha técnica para contratar el “Suministro e instalación de divisiones de baño en acero inoxidable para las baterías de baños de los bloques 11 y 12 para la Facultad Tecnológica de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas”, se definieron los elementos, materiales a usar y las labores a ejecutar y se solicitaron las cotizaciones requeridas.
1.8 Realizar acciones de mitigación del riesgo por remoción en masa en la facultad de medio ambiente y recursos naturales. Costado suroccidental del edificio Natural (urgencia manifiesta)	180.000.000	0	0%	El 3 de junio de 2022, se radicó la ficha técnica en la Vicerrectoría Administrativa y Financiera para “Realizar las obras de mitigación necesarias para disminuir el riesgo por deslizamiento del terreno debido a movimientos de remoción en masa, en el terreno adyacente entre el edificio natural y la quebrada padre Jesús María, ubicado en el sector sur occidental del lote b en la Facultad del Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas”
1.9 Realizar la actualización del sistema de bombeo de las diferentes sedes de la Universidad Distrital	191.200.000	0	0%	El 1 de junio de 2022, se radicó la ficha técnica en Vicerrectoría Administrativa y Financiera, para “Realizar el mejoramiento y actualización de los sistemas de presión de agua potable y los sistemas de eyección de aguas residuales y aguas lluvias, que Consiste en el suministro, instalación y puesta en funcionamiento de motobombas, equipos y accesorios mecánicos e hidráulicos de los sistemas de presión y eyección de las diferentes sedes de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas”
1.10 Contratar el diseño y/o suministro y/o instalación de elementos requeridos para la gestión integral de residuos sólidos, ordinarios, peligrosos y hospitalarios, para las diferentes sedes de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas.	300.000.000	0	0%	
1.11 Contratar la adecuación y/o mantenimiento integral del coliseo sede facultad tecnológica de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas.	200.000.000	0	0%	En atención a la solicitud presentada mediante oficio FTD-0362-2022, de fecha 2 de junio de 2022, firmada por la Doctora Ruth Esperanza Román Castillo, Decana de la Facultad Tecnológica, con la cual requirió adicionar \$200.000.000, al proyecto de reparación de las cubiertas de las diferentes sedes de la Universidad, con el fin de poder incluir la actividad específica de reparación del domo de la cafetería de dicha Facultad; se solicitó a la Oficina Asesora de Planeación, con oficio DRF-0326-2022, del 14 de junio de 2022, el traslado de los referidos recursos, del proyecto de adecuación del Coliseo de la Facultad Tecnológica al proyecto de reparación de Cubiertas.

1.12 Contratar el diseño y/o suministro y/o instalación de elementos requeridos para la gestión integral de residuos sólidos, ordinarios, peligrosos y hospitalarios, para las diferentes sedes de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas.	200.000.000	0	0%	
TOTAL, PRESUPUESTO	5.146.800.000	0	0%	
Avances y logros:				
Dificultades y Retos: Dificultades y Retos:				
Observación OAPC				
<i>Fecha de corte: 30 de junio de 2022</i>				

Tabla 66. Detalle ejecución Plan de Adquisiciones y Planes de Acción proyecto 7896 – Meta S (1) Segundo Trimestre 2022

META P (2) S2): Construir 2 Acciones de mitigación en las sedes Bosa Ciudadela el Porvenir y Facultad Tecnológica							
SEGPLAN 2020-2024		2020	2021	2022	2023	2024	Total
Magnitud	Programación	0,25	0	0	1,75	0	2
	Ejecución	0,25	0	0			0,25
	% ejecución	100%	0%	0%			13%
PRODUCTO 2.2 Servicio de fomento para el acceso a la educación superior o terciaria							
SPI 2020-2024		2020	2021	2022	2023	2024	Total
Magnitud	Programación	0,25	0	0	1,75	0	2
	Ejecución	0,25	0	0			0,25
	% ejecución	100%	0%	0%			13%
PRESUPUESTO 2022							
ACTIVIDAD PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2022	Apropiación	Compromisos	% ejecución	Observación			
2.1 Elaborar el plan maestro de espacios educativos en su componente de infraestructura física para la Facultad de Artes de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, así como el diseño arquitectónico, estudios técnicos, y gestión de autorizaciones, permisos y licencias necesarias para la construcción del nuevo edificio de la Facultad".	2.900.000.000	0	0%				

2.2 Contratar la interventoría del contrato para "Elaborar el plan maestro de espacios educativos en su componente de infraestructura física para la Facultad de Artes de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, así como el diseño arquitectónico, estudios técnicos, y gestión de autorizaciones, permisos y licencias necesarias para la construcción del nuevo edificio de la Facultad"	100.000.000	0	0%	
2.3 Realizar el pago derechos Notariales, de registro y beneficencia para "El predio de la Sede Facultad de Artes de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas"	328.000.000	168.813.469	51%	
TOTAL, PRESUPUESTO	3.328.000.000	168.813.469	5.1%	
Avances y logros:				
Dificultades y Retos:				
Observación OAPC				
<i>Fecha de corte: 30 de junio de 2022</i>				

Tabla 67. Detalle ejecución Plan de Adquisiciones y Planes de Acción proyecto 7896 – Meta S (2) Segundo Trimestre 2022

META P (3) S3): Estructurar 2 Proyectos de nueva infraestructura educativa							
SEGPLAN 2020-2024		2020	2021	2022	2023	2024	Total
Magnitud	Programación	0,5	0,5	0,5	1	0	2
	Ejecución	0,5	0,5	0.01			1
	% ejecución	100%	0%	2%			50%
PRODUCTO 2.2 Servicio de fomento para el acceso a la educación superior o terciaria							
SPI 2020-2024		2020	2021	2022	2023	2024	Total
Magnitud	Programación	0,5	0,5	0,5	1	0	2
	Ejecución	0,5	0,5	0.01			1
	% ejecución	100%	0%	2%			50%
RESERVAS 2022							
ACTIVIDAD PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2022	Reserva constituida	Giro	% ejecución	Observación			
2.4 Adecuación y/o reparación locativa y/o dotación de la sede calle 34, edificio sabio caldas y torre administrativa de la Sede calle 40, para el uso de la Facultad de Ingeniería en el marco del plan de contingencia.	2.810.845.540	0	0%				

2.5 Realizar interventoría a Adecuación y/o reparación locativa y/o dotación de la sede calle 34, edificio sabio caldas y torre administrativa de la Sede calle 40, para el uso de la Facultad de Ingeniería en el marco del plan de contingencia.	275.954.874	0	0%	
TOTAL	3.086.800.414	0	0%	
Avances y logros:				
Dificultades y Retos:				
Observación OAPC				
<i>Fecha de corte: 30 de junio de 2022</i>				

Tabla 68. Detalle ejecución Plan de Adquisiciones y Planes de Acción proyecto 7896 – Meta S (3) Segundo Trimestre 2022

Cronograma de inversión

Cronograma ejecución NCS	Presupuesto Apropriado 2021	Eje	Meta de ejecución									
			Mes 04	Mes 05	Mes 06	Mes 07	Mes 08	Mes 09	Mes 10	Mes 11	Mes 12	
1.1 Crear espacios para el trabajo autónomo y/o estudio y/o bienestar de la comunidad universitaria, mediante la adecuación de instalaciones y adquisición y suministro de mobiliario.	80.000.000			80.000.000								
1.2 Adecuación y/o reparación locativa y/o dotación de espacios para las diferentes sedes de la universidad.	309.600.000		127.053.667		150.000.000	32.546.333						
	175.000.000								175.000.000			
1.1 Contratar la adecuación y/o reparación locativa de espacios de las diferentes sedes de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, y su interventoría.	560.000.000											560.000.000
1.2 Contratar la dotación de espacios de las diferentes sedes de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas.	200.000.000				200.000.000							
1.3 Contratar el servicio de mantenimiento y/o adecuación y/o reparación de cubiertas, cielos rasos y elementos de fachadas en las diferentes sedes de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas.	360.000.000			180.000.000	150.000.000			30.000.000				
1.4 Realizar estudios y diseños técnicos para la construcción de las obras de estabilización, protección, manejo hidráulico y la rehabilitación de las zonas afectadas por el movimiento de remoción en masa de los terrenos, ubicados en: el lote b y lote a (sendero peatonal de la facultad del medio ambiente y recursos naturales y la sede macarena "a", en la facultad de ciencias y educación de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas.	1.540.000.000									1.540.000.000		
1.6 Contratar la implementación, suministro, instalación de sistema de tratamiento y/o aprovechamiento de agua	3.000.000.000									3.000.000.000		

Cronograma ejecución NCS	Presupuesto Apropriado 2021	Eje	Meta de ejecución									
			Mes 04	Mes 05	Mes 06	Mes 07	Mes 08	Mes 09	Mes 10	Mes 11	Mes 12	
subterránea, y separación de aguas residuales en sedes de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas.												
1.7 Suministrar e instalar paneles solares y/o adaptar el sistema lumínico actual a la norma reglamentaria.	154.000.000									154.000.000		
1.8 Contratar el servicio de mantenimiento y/o suministro de materiales e insumos necesarios para el mejoramiento de las zonas verdes de las sedes de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas.	300.000.000									300.000.000		
1.9 Contratar la adecuación y/o mantenimiento integral del coliseo sede facultad tecnológica de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas.	1.365.700.000							1.365.700.000				
1.10 Contratar el diseño y/o suministro y/o instalación de elementos requeridos para la gestión integral de residuos sólidos, ordinarios, peligrosos y hospitalarios, para las diferentes sedes de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas.	414.300.000							414.300.000				
2.1 Contratar la supervisión independiente estructural y de geotecnia para el proyecto del nuevo edificio de la facultad de ingeniería.	170.000.000											170.000.000
2.2 Elaborar el plan maestro de espacios educativos en su componente de infraestructura física para la Facultad de Artes de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, así como el diseño arquitectónico, estudios técnicos, y gestión de autorizaciones, permisos y licencias necesarias para la construcción del nuevo edificio de la Facultad".	170.000.000			170.000.000								
3.1 Contratar servicios profesionales para realizar el seguimiento y estructuración de proyectos para el desarrollo del Plan Maestro de Espacios Educativos.	80.000.000			80.000.000								
	100.000.000		100.000.000									
Total	8.978.600.000	0	227.053.667	510.000.000	500.000.000	32.546.333	1.810.000.000	0	5.169.000.000	0	730.000.000	
% EJECUCIÓN MES		0	2,53%	5,68%	5,57%	0,36%	20,16%	0	57,57%	0	8,13%	
% EJECUCIÓN ACUMULADA		0	2,53%	8,21%	13,78%	14,14%	34,30	34,30	91,87%	91,87%	100	

Tabla 69. Cronograma de Inversión proyecto 7896 vigencia 2022

1. 11 Proyecto 7897. Fortalecimiento y Modernización de la Gestión Institucional de la Universidad Francisco José de Caldas



Armonización Estratégica Institucional

Lineamiento 5: Consolidar y fortalecer la democracia participativa, la gobernanza y la gobernabilidad para la cohesión de la comunidad universitaria

Meta: Actualizar, simplificar y flexibilizar anualmente la operación de los procesos institucionales en el cumplimiento de las funciones universitarias.

Objetivo

Fortalecer y desarrollar acciones de mejora que reorienten la gestión institucional de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas

Descripción del proyecto

El proyecto se encuentra enmarcado en la Meta Plan de Desarrollo Distrital 111. Acompañar a la Universidad Distrital Francisco José de Caldas para que, en el marco de su autonomía Universitaria, avance en la obtención de los objetivos de su Plan Estratégico de Desarrollo; Indicador PDD. Mantener y elevar la acreditación institucional de alta calidad y alcanzar el reconocimiento internacional.; Indicador de objetivo: Fortalecer el 80% a las Acciones que mejoren la gestión institucional, así como las condiciones de calidad y acreditación.

1. Se requiere realizar la interventoría a la auditoría integral de la Universidad Distrital
2. Se requiere contratar al personal que acompañe y coordine el proceso de auditoría y sirva como enlace entre la institución que realiza la auditoría y las dependencias de la Universidad
3. Con la implementación y aplicación del NMNC se busca mejorar la consolidación y presentación de Estados Financieros para beneficio de la Entidad, comunidad universitaria, organismos de control y de contribución como requisito indispensable para la Acreditación Institucional de Alta Calidad. Lo anterior, mediante las

siguientes estrategias:

- a) Depuración y saneamiento de los aspectos críticos de las áreas de la Universidad, según la información reflejada en los Estados Financieros y que deben ser mejoradas con el fin de poder continuar con el proceso de aplicación y convergencia de acuerdo con los parámetros establecidos en el NMNC para entidades de gobierno.
- b) Revisar y ajustar las Políticas Contables por cada uno de los rubros con el fin de determinar el tratamiento contable adecuado según el NMNC.
- c) Brindar capacitación al personal requerido en cada una de las diferentes áreas de la Universidad involucrados en la aplicación del NMNC.
- d) Realizar la caracterización de un porcentaje de egresados de la Universidad Distrital.

Ejecución Reservas 2022

Fuente	Reserva Constituida	Giros	% de ejecución
Recursos Administrados libre destinación	923.781.667	531.002.370	57%
Total	923.781.667	531.002.370	57%

Tabla 70. Detalle ejecución reservas por fuentes de ejecución proyecto 7897 – Segundo Trimestre 2022

Plan acción	SEGPLAN	Meta	Reservas 2021	Giro 2021	% Ejecución Reservas
3	S(4)	S(4) Apoyar 1 Plan de contingencia sanitaria mediante la adquisición de servicios tecnológicos que permitan y mejoren la conectividad de los estudiantes de la Universidad	919.239.037	531.002.370	58%
4	S(5)	5.Elaborar 1 Plan De Mejoramiento Teniendo En Cuenta Los Hallazgos Y Acciones De Mejora Generados Como Resultado De La Auditoría Integral E Interdisciplinaria A La Universidad Distrital	4.542.630	0	0%
Total			923.781.667	531.002.370	57%

Tabla 71. Detalle de ejecución por meta proyecto 7897 – Segundo Trimestre 2022

Ejecución Plan de Acción

META P (4) S (4): Apoyar 1 Plan de contingencia sanitaria mediante la adquisición de servicios tecnológicos que permitan y mejoren la conectividad de los estudiantes de la Universidad							
SEGPLAN 2020-2024		2020	2021	2022	2023	2024	Total
Magnitud	Programación	0	1	0	0	0	1
	Ejecución	0	1	0			1
	% ejecución	0%	100%	0%			100%
Producto 4.1							
SPI 2020-2024		2020	2021	2022	2023	2024	Total
Magnitud	Programación	0	1	0	0	0	1
	Ejecución	0	1	0			1
	% ejecución	0%	100%	0%			100%
RESERVAS 2022							
ACTIVIDAD PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2022	Apropiación	Compromisos	% ejecución	Observación			
3.1 Adquirir elementos y servicios tecnológicos, que permitan y mejoren las condiciones de conectividad de estudiantes. Plan de acción: Contingencia Sanitaria - Componente conectividad	919.239.037	531.002.370	58%				
TOTAL PRESUPUESTO	919.239.037	531.002.370	58%				
Avances y logros:							
Dificultades y Retos:							
Observación OAPC							

Fecha de corte: 30 de junio de 2022


Tabla 72. Detalle ejecución Plan de Adquisiciones y Planes de Acción proyecto 7898 – Meta S (3) Segundo Trimestre 2022

META P (5) S (5) Elaborar un plan de mejoramiento teniendo en cuenta los hallazgos y acciones de mejora generados como resultado de la auditoría integral e interdisciplinaria a la Universidad Distrital							
SEGPLAN 2020-2024		2020	2021	2022	2023	2024	Total
Magnitud	Programación	0	1	0	0	0	1
	Ejecución	0	0,9				0,9
	% ejecución	0%	90%				90%
Producto 5.1 Documentos de Planeación							
SPI 2020-2024		2020	2021	2022	2023	2024	Total
Magnitud	Programación	0	1	0	0	0	1
	Ejecución	0	0,9				0,9
	% ejecución	0%	90%				90%

PRESUPUESTO 2022				
ACTIVIDAD PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2022	Apropiación	Compromisos	% ejecución	Observación
4.1 Contratar servicios profesionales y de apoyo a la gestión de manera autónoma e independiente, en lo relacionado con las actividades requeridas para el soporte de las auditorías externas y demás procesos relacionados con el fortalecimiento institucional	4.542.630	0	0	
TOTAL PRESUPUESTO	4.542.630	0	0%	
Avances y logros: *				
Dificultades y Retos:				
Observación OAPC				
				<i>Fecha de corte: 30 de junio de 2022</i>

Tabla 73. Detalle ejecución Plan de Adquisiciones y Planes de Acción proyecto 7897 – Meta S (3) Segundo Trimestre 2022

1.11. Proyecto 7898. Actualización y Modernización de la Gestión Documental



Armonización Estratégica Institucional

Lineamiento 4: Garantizar, gestionar y proveer las condiciones institucionales para el cumplimiento de las funciones universitarias y el bienestar de la comunidad.

Meta 27: Ampliar y modernizar física, tecnológica y ambientalmente sostenible la infraestructura de acuerdo con la proyección de la cobertura y las políticas de inclusión.

Lineamiento 5: Consolidar y fortalecer la democracia participativa, la gobernanza y la gobernabilidad para la cohesión de la comunidad universitaria.

Meta 39: Actualizar, simplificar y flexibilizar anualmente la operación de los procesos institucionales en el cumplimiento de las funciones universitarias.

Meta 41: Conseguir la publicación oportuna y completa de toda la información relacionada con el principio de transparencia y derecho de acceso a información pública, de acuerdo con la Ley 1712 de 2014.

Objetivo

Actualizar y Modernizar la Gestión Documental en la Universidad Distrital Francisco José de Caldas a través de la Implementación de los planes, programas y proyectos específicos del Programa de Gestión Documental PGD y Plan Institucional de Archivos PINAR.

Indicador objetivo General

Indicador de objetivo: Nivel de implementación del Sistema de Gestión Documental como soporte a los procesos estratégicos de alta calidad.

Descripción del proyecto

La gestión documental de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas presenta debilidades administrativas, archivistas, tecnológicas, ambientales, legales, financieras, de infraestructura física y de recurso humano, auditorías que datan del 2015 a la fecha han evidenciado un atraso y desactualización documental histórico de más de 70 años, conllevando esto a la pérdida de la memoria institucional y del legado científico, cultural y educativo perteneciente al Distrito, la Nación y la ciudadanía en general.

El atraso y desactualización de la gestión documental se configura a partir de instrumentos y herramientas

archivísticas desactualizadas y en algunos casos inexistentes, adicionalmente la Universidad adolece de un SGDEA, un Sistema de Seguridad de la Información, un Sistema Integrado de Conservación y presenta una gestión y administración inapropiada de los documentos electrónicos y físicos que se producen en el desarrollo de su gestión.

Lo anterior, ocasiona el incumplimiento de la normatividad archivística a nivel Distrital y Nacional y el aumento de documentos físicos y electrónicos sin tratamiento o técnica archivística aplicada (Fondo Documental Acumulado - FDA -), la Universidad incurre en un alto riesgo de sanciones disciplinarias y hallazgos por parte de los diferentes entes de control internos y externos; pérdida y alteración de la información y documentación por falta de tratamiento adecuado en el marco de la aplicación de la normatividad archivística; aumento desmedido en los costos de almacenamiento y custodia de la documentación, así como demoras administrativas por largos tiempos utilizados para su búsqueda y consulta; por otra parte la producción indiscriminada de documentos físicos y electrónicos genera impactos negativos asociados a las limitaciones de transferencia de conocimiento y desconocimiento de la historia institucional.

Por ello la implementación de los planes, programas y proyectos específicos del Programa de Gestión Documental PGD y Plan Institucional de Archivos PINAR por fases. El proyecto se encuentra enmarcado en la Meta Plan de Desarrollo Distrital 111. Acompañar a la Universidad Distrital Francisco José de Caldas para que, en el marco de su autonomía Universitaria, avance en la obtención de los objetivos de su Plan Estratégico de Desarrollo; Indicador PDD. Mantener y elevar la acreditación institucional de alta calidad y alcanzar el reconocimiento internacional. En este sentido el proyecto se propuso los siguientes objetivos específicos

- Implementar instrumentos y herramientas archivísticas
- Estructurar y desarrollar el Sistema Integrado de Conservación
- Implementar un Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivos SGDEA.

Ejecución Reservas 2022

Fuente	Reserva Constituida	Giros	% de ejecución
VA-Estampilla Universidad Distrital	118.087.185	80.559.001	68%
Total	118.087.185	80.559.001	68%

Tabla 74 Detalle ejecución reservas por fuentes de ejecución proyecto 7898 – Segundo Trimestre 2022

Plan acción	SEGPLAN	Meta	Reservas 2021	Giro 2021	% Ejecución Reservas
1	S (1)	Implementar 80 % Del Sistema De Gestión Documental - Componente De Instrumentos Y Herramientas Archivísticas	76.473.663	56.219.589	74%
2	S (2)	Desarrollar 40 % Del Sistema Integrado De Conservación	15.980.972	15.980.972	100%
3	S (3)	Implementar 40 % Del Sistema De Gestión De Documentos Electrónicos De Archivos SGDA	25.632.550	8.358.440	33%
Total			118.087.185	80.559.001	68%

Tabla 75. Detalle de ejecución por meta proyecto 7898 – Segundo Trimestre 2022

Ejecución Plan de Acción

Meta P (1) S (1): Implementar 80 % Del Sistema De Gestión Documental - Componente De Instrumentos Y Herramientas Archivísticas							
SEGPLAN 2020-2024		2020	2021	2022	2023	2024	Total
Magnitud	Programación	0	30	0	40	10	80
	Ejecución	0	25,7	0			25,7
	% ejecución	0%	86%	0%			32%
Producto 1.1 Servicio de gestión documental							
SPI 2020-2024		2020	2021	2022	2023	2024	Total
Magnitud	Programación	0	30	0	40	10	80
	Ejecución	0	25,7	0			25,7
	% ejecución	0%	86%	0%			32%
RESERVAS 2022							
ACTIVIDAD PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2022	Apropiación	Compromisos	% ejecución	Observación			
1.1 Contratar los servicios profesionales y de apoyo a la gestión con el objeto de Identificar los instrumentos y herramientas archivísticas necesarias para la elaboración, actualización e implementación de los mismos.	2.786.147	2.786.147	100%	Se suscribió el CPS No. 1033 correspondiente a un profesional, se vienen adelantando las actividades de acuerdo a lo establecido en el plan de trabajo. En las actividades principales se encuentra la elaboración y medición, seguimiento y control de los indicadores a las diferentes actividades del proyecto.			
1.2 Contratar los servicios profesionales y de apoyo a la gestión con el objeto de elaborar y actualizar los instrumentos y herramientas archivísticas en el marco de la implementación del Plan Institucional de Archivos PINAR	34.408.912	15.184.500	44%	Se suscribieron los CPS No. 1110, 1114 y 1214 correspondientes a tres profesionales, se vienen adelantando las actividades de acuerdo a lo establecido en el plan de trabajo. En las actividades principales se encuentra la elaboración de los instrumentos de la información pública, la actualización de la política de gestión documental, el reglamento de archivo, documentos vitales y esenciales, el programa de gestión de documentos electrónicos y actualización cuadro de caracterización documental.			
1.3 Contratar los servicios profesionales, tecnológicos y asistenciales con el objeto de aplicar, divulgar y capacitar continuamente en los instrumentos y herramientas archivísticas.	39.278.604	38.248.942	97%	Se suscribieron los CPS No. 1034, 1039, 1035, 1036, 1174, 1040, 1044, 1043, 1042, 1221 y 1211 correspondientes a un profesional, 4 tecnólogos y 6 asistenciales se vienen adelantando las actividades de acuerdo a lo establecido en el plan de trabajo. En las actividades principales se encuentran aplicación de TRD y revisión inventario TVD.			
TOTAL PRESUPUESTO	76.473.663	56.219.589	74%				
Avances y logros:							
Se elaboraron los Contratos de Prestación de Servicios de 5 Profesionales, 4 Tecnólogos y 6 Asistenciales correspondientes a la meta 1. Estos se encuentran realizando las diferentes actividades de elaboración y aplicación de diferentes instrumentos y herramientas archivísticas de acuerdo a lo que se estableció en cada uno de los planes de trabajo.							

Dificultades y Retos:

Las demoras administrativas en el proceso de contratación por parte de la Vicerrectoría Administrativa y Financiera, hizo que el proyecto iniciara fuera de tiempos y a partir del 2do trimestre. Así como que los CPS pasaran la vigencia.

Los tiempos cortos en las autorizaciones de ingreso a las instalaciones de la Universidad no permiten el avance programado en las diferentes actividades.

Observación OAPC

Fecha de corte: 30 de junio de 2022

Tabla 76. Detalle ejecución Plan de Adquisiciones y Planes de Acción proyecto 7898 – Meta S (1) Segundo Trimestre 2022

Meta P (2) S (2): Desarrollar 40 % Del Sistema Integrado De Conservación							
SEGPLAN 2020-2024		2020	2021	2022	2023	2024	Total
Magnitud	Programación	1	14	0	20	6	40
	Ejecución	0	10,6	0			10,6
	% ejecución	0%	76%	0%			26%
Producto 2.1 Documentos de investigación							
SPI 2020-2024		2020	2021	2022	2023	2024	Total
Magnitud	Programación	1	14	10	10	6	40
	Ejecución	0	4,7	0			10,6
	% ejecución	0%	34%	0%			26%
RESERVAS 2022							
ACTIVIDAD PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2022	Apropiación	Compromisos	% ejecución	Observación			
2.1 Contratar los servicios tecnológicos y asistenciales de apoyo a la gestión con el objeto de Identificar los elementos y documentos físicos y electrónicos del Sistema Integrado de Conservación - SIC.	12.219.674	12.219.674	100%	Se suscribieron los CPS No. 1175 y 1179 correspondientes a un tecnólogo y un asistencial, se vienen adelantando las actividades de acuerdo a lo establecido en el plan de trabajo. En las actividades principales se encuentra la elaboración del inventario documental en estado natural de la documentación que se encuentra con biodeterioro de la Oficina Asesora Jurídica.			
2.2 Contratar los servicios profesionales de apoyo a la gestión con el objeto de Elaborar y/o actualizar los elementos y documentos del Sistema Integrado de Conservación - SIC.	3.761.298	3.761.298	100%	Se suscribió el CPS No. 1041 correspondiente a un profesional, se vienen adelantando las actividades de acuerdo a lo establecido en el plan de trabajo. En las actividades principales se encuentra la revisión y ajustes al documento del Plan de Conservación Documental y las visitas de reconocimiento del estado de conservación a las unidades administrativas de la sede administrativa de la calle 40, el IDEXUD y facultad de Artes ASAB.			
TOTAL PRESUPUESTO	15.980.972	15.980.972	100%				
Avances y logros:							

Se elaboraron los Contratos de Prestación de Servicios de 1 Profesional, 1 Tecnólogo y 1 Asistencial correspondiente a la meta 2. Estos se encuentran realizando las diferentes actividades de identificación y construcción del Sistema Integrado de Conservación SIC.

Dificultades y Retos:

Las demoras administrativas en el proceso de contratación por parte de la Vicerrectoría Administrativa y Financiera, hizo que el proyecto iniciara fuera de tiempos y a partir del 2do trimestre. Así como que los CPS pasaran la vigencia.

Los tiempos cortos en las autorizaciones de ingreso a las instalaciones de la Universidad no permiten el avance programado en las diferentes actividades.

Observación OAPC

Fecha de corte: 30 de junio de 2022

Tabla 77. Detalle ejecución Plan de Adquisiciones y Planes de Acción proyecto 7898 – Meta S (2) Segundo Trimestre 2022

Meta P (3) S (3): Implementar 40 % Del Sistema De Gestión De Documentos Electrónicos De Archivos SGDA							
SEGPLAN 2020-2024		2020	2021	2022	2023	2024	Total
Magnitud	Programación	0	10	0	20	10	40
	Ejecución	0	1	0			1
	% ejecución	0%	10%	0%			2,50%
Producto 3.1 Servicios de información implementados							
SPI 2020-2024		2020	2021	2022	2023	2024	Total
Magnitud	Programación	0	10	5	15	10	40
	Ejecución	0	1	0			1
	% ejecución	0%	10%	0%			2,50%
RESERVAS 2022							
ACTIVIDAD PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2022		Apropiación	Compromisos	% ejecución	Observación		
3.1 Contratar los servicios profesionales y de apoyo a la gestión con el objeto de Identificar los elementos y documentos del Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo SGDEA.		25.632.550	8.358.440	33%			
TOTAL PRESUPUESTO		25.632.550	8.358.440	33%			
Avances y logros: Elaboración de borrador de los estudios previos, Elaboración del instrumento archivístico Modelo de Requisitos (pendiente de aprobación) necesario para la contratación del Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo SGDEA							
Dificultades y Retos: Falta de pre-requisitos archivísticos y de tecnologías de información necesarios para iniciar el proceso de contratación del SGDEA							
Observación OAPC							

Fecha de corte: 30 de junio de 2022

Tabla 78. Detalle ejecución Plan de Adquisiciones y Planes de Acción proyecto 7898 – Meta S (3) Segundo Trimestre 2022

1.12. Proyecto 7899- Fortalecimiento y Modernización de la Infraestructura Tecnológica



Armonización Estratégica Institucional

Lineamiento 4: Garantizar, gestionar y proveer las condiciones institucionales para el cumplimiento de las funciones universitarias y el bienestar de la comunidad.

Meta 27: Ampliar, mejorar y modernizar física, tecnológica y ambientalmente la infraestructura, esto de acuerdo con la proyección de la cobertura y las políticas de inclusión.

Objetivo

Fortalecer y modernizar la Infraestructura de telecomunicaciones, seguridad, almacenamiento, procesamiento y Data center con el fin de garantizar el funcionamiento, capacidad y disponibilidad de los servicios tecnológicos prestados.

Indicador objetivo General

Modernización y Ampliación de la infraestructura de conectividad, seguridad, almacenamiento, procesamiento y Data center administrada por la Red de Datos, como soporte a los procesos estratégicos de alta calidad.

Descripción del proyecto

El sistema de telecomunicaciones de la Universidad Distrital se basa en una red corporativa soportada físicamente con cuartos de telecomunicaciones y se encuentra organizada en el esquema de Topología Estrella, con acceso y salida de internet desde el nodo central y expandiéndose en sedes distribuidas geográficamente en la ciudad de Bogotá, e integradas a través de WAN por medio de enlaces dedicados, con ETB como ISP actual, adicionalmente dos sedes conectadas a través de radio enlaces propios.

Los cuartos de telecomunicaciones alojan equipos activos, equipos servidores, appliance, aires acondicionados, sistemas de seguridad como detección y control de incendio y en algunos casos control de los mismos y subsistemas de monitoreo, entre otros, permitiendo que se presenten servicios como: acceso a internet, acceso a los sistemas de información y a diferentes aplicativos tanto académicos como y administrativos, servicio de telefonía bajo tecnología IP (VoIp), acceso a software especializado, entre otros Los servicios conectados a la Red de la Universidad, sobre la infraestructura de conectividad, seguridad, almacenamiento, procesamiento y Data center, resultan afectados por factores de obsolescencia, mantenimiento, capacidad limitada en función de las necesidades crecientes, esto puede ocasionar interrupciones en la continuidad de

los servicios, limitaciones en los servicios y pérdida de información. Además de interrupción y/o afectación de procesos académico-administrativos, costos de mantenimientos elevados, reproceso de actividades realizadas por usuarios finales y limitación en la toma de decisiones en los procesos de la Universidad.

Con la ejecución del proyecto se busca mejorar y fortalecer los servicios TI que presta la Red de Datos UDNET a la comunidad universitaria, los cuales son soporte en los procesos académico-administrativos mediante el desarrollo de 3 estrategias:

- a. Modernizar y actualizar la infraestructura de telecomunicaciones compuesta por equipos Switch, Router, Ap y solución de comunicaciones unificadas.
- b. Ampliar la capacidad y los servicios del procesamiento y almacenamiento masivo y modernizar la infraestructura de procesamiento, almacenamiento, backup y seguridad.
- c. Actualizar y mejorar los Datacenter y cuartos de telecomunicaciones, según los requerimientos técnicos y normativos. Cumpliendo con los siguientes aspectos técnicos mínimos, lo cual permitirá que la infraestructura se integre con facilidad a la instalada actualmente en la Universidad y que cuente con condiciones que garanticen el correcto funcionamiento:
 - Los equipos, licenciamientos y componentes deben ser compatible con la infraestructura tecnológica de la Universidad.
 - Todos los equipos deben entregarse con la última versión de software disponible y estable al momento de la entrega, y durante el tiempo del servicio de soporte deben ser actualizados a la última versión estable que libere el fabricante.
 - Los productos adquiridos deben ser nuevos, originales, ensamblados de fábrica y registrados a nombre de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Los equipos deberán venir en sus cajas originales y debidamente selladas.
 - Cualquier implementación no debe afectar la garantía ni el funcionamiento de los equipos y sistemas instalados previamente, ni de los espacios físicos intervenidos.
 - Todos los equipos y soluciones deben ser compatibles con IPv4 e IPv6.
 - Los equipos y componentes no se deben encontrar en periodo de fin de venta y tener un ciclo de vida útil no inferior a cinco (5) años.
 - Todas las soluciones deben cumplir la normatividad pertinente. Cada estrategia en el momento de realizar la adquisición de las soluciones definirá los aspectos técnicos específicos de cada tipo de infraestructura, según la tecnología vigente y las necesidades de la Universidad.

El proyecto se encuentra enmarcado en la Meta Plan de Desarrollo Distrital 111. Acompañar a la Universidad Distrital Francisco José de Caldas para que, en el marco de su autonomía Universitaria, avance en la obtención de los objetivos de su Plan Estratégico de Desarrollo; Indicador PDD. Mantener y elevar la acreditación institucional de alta calidad y alcanzar el reconocimiento internacional; En este sentido el proyecto se propuso los siguientes objetivos específicos

- Modernizar y ampliar la infraestructura de telecomunicaciones y la capacidad de la infraestructura de almacenamiento y procesamiento que soporta los servicios tecnológicos
- Modernizar y ampliar los subsistemas de los cuartos principales de equipos (Datacenter), cuartos de equipos y cuartos de telecomunicaciones, que albergan la infraestructura de procesamiento, almacenamiento, seguridad y comunicaciones

Ejecución Reservas 2022

Fuente	Reserva Constituida	Giros	% de ejecución
Estampilla Universidad Distrital Ley 1825 de 2017	1.381.215.989	0	0%
RB-Estampilla prouniversidades estatales	556.059.347	240.517.652	43%
Plan Fomento M.E.N 2019, libre destinación	1.000.000.000	0	0%
Total	2.937.275.336	240.517.652	8%

Tabla 79. Detalle ejecución reservas por fuentes de ejecución proyecto 7899 – Segundo Trimestre 2022

Ejecución presupuestal 2022

Fuente	Valor programado	Valor ejecutado	% de ejecución
Estampilla Universidad Distrital Ley 1825 de 2017	1.284.022.000	0	0%
-Administrados de libre destinación (PFC 2022) PFC 2022	1.000.000.000	0	0%
Total	2.284.022.000	0	0%

Tabla 80. Detalle ejecución presupuesto por fuentes de ejecución proyecto 7899 – Segundo Trimestre 2022

Plan acción	SEGPLAN	Meta	Reservas 2022	Giro 2022	% Ejecución Reservas	Apropiación 2022	Ejecución 2022	% Ejecución presupuesto
1	K (1)	Ofrecer 99 % De Disponibilidad De Los Servicios Tecnológicos Ofrecidos A La Comunidad Universitaria Por La Red De Datos	2.937.275.336	240.517.652	43%	1.284.022.000	0	0%
2	S (2)	Realizar 14 Procesos De Modernización Y Mejoramiento De Los Cuartos Principales De Equipos	0%	0%	0%	1.000.000.000	0	0%
Total			2.937.275.336	240.517.652	8%	2.284.022.000	0	0%

Tabla 81. Detalle de ejecución por meta proyecto 7899 – Segundo Trimestre 2022

Ejecución Plan de Acción

Meta P (1) K (1): Ofrecer 99 % De Disponibilidad De Los Servicios Tecnológicos Ofrecidos A La Comunidad Universitaria Por La Red De Datos.							
SEGPLAN 2020-2024		2020	2021	2022	2023	2024	Total
Magnitud	Programación	99	99	99	99	99	N/A
	Ejecución	99	99	0			99
	% ejecución	100%	100%	0%			100%
Producto 1.1 Servicios tecnológicos.							
SPI 2020-2024		2020	2021	2022	2023	2024	Total
Magnitud	Programación	99	99	99	99	99	N/A
	Ejecución	99	99	0			99
	% ejecución	100%	100%	0%			100%
RESERVAS 2022							
ACTIVIDAD PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2022	Reserva	Giro	% ejecución	Observación			

1.1 Adquisición de soluciones tecnológicas para modernización de infraestructura de telecomunicaciones administrada por UDNET.	2.937.275.336	240.517.652	8%	Para el segundo trimestre de la vigencia se están realizando trámite de pago de las soluciones que se recibieron los primeros meses de 2022 (Hiperconvergencia y telefonía IP), por lo tanto, se planea realizar el pago de aproximadamente 1.900 millones en el tercer trimestre de la vigencia. Respecto al contrato de la solución de networking se proyecta realizar el pago de 290 millones correspondientes a los equipos adquiridos en el otrosí No. 1, sin embargo, es necesario realizar una suspensión del contrato quedando pendiente la entrega de los equipos adquiridos mediante el otrosí No. 2 por un valor de 373 millones.
TOTAL RESERVAS	2.937.275.336	240.517.652	8%	
PRESUPUESTO 2022				
ACTIVIDAD PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2022	Apropiación	Compromisos	% ejecución	Observación
1.1 Adquisición de soluciones tecnológicas para modernización de infraestructura de telecomunicaciones administrada por UDNET.	1.284.022.000	0	0%	Al corte del segundo trimestre aun cuando no se cuenta con un avance presupuestal del proyecto, desde la Oficina de la Red de Datos, se tiene como propósito realizar modernización parcial de la Infraestructura de WLAN (Red inalámbrica para toda la Universidad) el cual se planea iniciar en el mes de julio.
TOTAL PRESUPUESTO	1.284.022.000	0	0%	
Avances y logros: Al corte del segundo trimestre aun cuando no se cuenta con un avance presupuestal del proyecto, desde la Oficina de la Red de Datos, se tiene como propósito realizar modernización parcial de la Infraestructura de WLAN (Red inalámbrica para toda la Universidad), hasta el mes de junio de 2022 se realizan actividades de ajustes y consolidación de estudios de mercado los cuales se planea radicar antes la Vicerrectoría Administrativa en el mes de Julio.				
Dificultades y Retos:				
Observación OAPC				
<i>Fecha de corte: 30 de junio de 2022</i>				

Tabla 82. Detalle ejecución Plan de Adquisiciones y Planes de Acción proyecto 7899 – Meta K (1) Segundo Trimestre 2022

Meta P (2) S (2): Realizar 14 Procesos De Modernización Y Mejoramiento De Los Cuartos Principales De Equipos							
SEGPLAN 2020-2024		2020	2021	2022	2023	2024	Total
Magnitud	Programación	0	0	0,25	5	4	14
	Ejecución	0	0	0			0
	% ejecución	0%	0%	0%			0%
Producto 2.1 Sedes mantenidas.							
SPI 2020-2024		2020	2021	2022	2023	2024	Total
Magnitud	Programación	0	0	0,25	5	4	14
	Ejecución	0	0	0			0
	% ejecución	0%	0%	0%			0%

PRESUPUESTO 2022				
ACTIVIDAD PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2022	Apropiación	Compromisos	% ejecución	Observación
2.1 Adquisición de soluciones tecnológicas para la segunda fase de dotación de infraestructura Datacenter para la sede Ensueño.	1.000.000.000	0	0%	Al corte del segundo trimestre aun cuando no se cuenta con un avance presupuestal del proyecto, se proyecta realizar los procesos de contratación en el mes de Septiembre
TOTAL PRESUPUESTO	1.000.000.000	0	0%	
Avances y logros: Al corte del segundo trimestre aun cuando no se cuenta con un avance presupuestal del proyecto, hasta el mes de junio de 2022 se realizaron actividades de levantamiento de necesidades, inicio de elaboración ficha técnica y delimitación del alcance del proyecto.				
Dificultades y Retos: El personal técnico asignado al proceso tiene múltiples actividades y responsabilidades, y debe atender la operatividad de los sistemas asignados que son administrados por la Red de Datos. Por lo que se retrasa la elaboración de documentación para la contratación. *Se estaba a la espera de la aprobación del Plan de Fomento a la Calidad				
Observación OAPC				
<i>Fecha de corte: 30 de junio de 2022</i>				

Tabla 83. Detalle ejecución Plan de Adquisiciones y Planes de Acción proyecto 7899 – Meta S (2) Segundo Trimestre 2022

Cronograma de inversión

ACTIVIDAD PAA	PROCESO CONTRACTUAL	Valor asignado VIGENCIA 2022	Ejecutado a 30 de Marzo													OBSERVACIONES TRIMESTRE
				Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre				
1.1 Contratar la suscripción a bases de datos, publicaciones seriadas y periódicas	1.1 Adquisición de soluciones tecnológicas para modernización de infraestructura de telecomunicaciones administrada por UDNET.	1.284.022.000	0							1.284.022.000						Ficha Técnica(Especificaciones técnica): Junio Estudio mercado: Junio radicación de fichas: Junio 45 Días hábiles si es convocatoria pública, 30 días Calendario si es convenio interadministrativo
	N/A		0													
1.2 Adquirir Material Bibliográfico impreso, eBooks a perpetuidad	2.1 Adquisición de soluciones tecnológicas para la segunda fase de dotación de infraestructura datacenter para la sede Ensueño.	1.000.000.000	0													
	N/A		0													

ACTIVIDAD PAA	PROCESO CONTRACTUAL	Valor asignado VIGENCIA 2022	Ejecutado a 30 de Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	OBSERVACIONES TRIMESTRE		
	Avance Presupuestal Acumulado	2.284.022.000	0	0	0	0	0	0	1.284.022.000	0	0	0	0	0	
	% EJECUCION MES				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Tabla 84. Cronograma de Inversión proyecto 7899 vigencia 2022

1.13. Proyecto 7900- Implementación y Establecimiento de la Gobernanza Entre los Diferentes Servicios de Tecnología de la Información



Armonización Estratégica Institucional

Lineamiento 5: Consolidar y fortalecer la democracia participativa, la gobernanza y la gobernabilidad para la cohesión de la comunidad universitaria.

Meta 33: Implementar los dominios identificados en el marco de referencia IT 4+ establecidos por MinTIC.

Meta 34: Alcanzar la implementación del cuarto componente de Gobierno en Línea (Seguridad y privacidad de la información).

Objetivo

Articular y establecer gobernanza entre los diferentes servicios de Tecnologías de la Información, la estrategia y los servicios de la Institución.

Indicador objetivo General

Nivel de madurez de arquitectura empresarial como soporte a los procesos estratégicos de alta calidad

Descripción del proyecto

En la actualidad la Universidad Distrital tiene como objetivo lograr la transformación digital en los componentes organizacionales y como corresponde en los de tecnología. En 2018 se estableció un proyecto denominado Gobierno TI, el cual realizó un diagnóstico de las áreas que gestionan tecnología (AS-IS) determinando un nivel de desarrollo tecnológico aceptable, pero con posibilidades de potenciarse a nivel institucional, inicialmente con la articulación de los procesos de Tecnologías de la información Dentro de los hallazgos se determinó, entre otras cosas, una escasa definición de lineamientos y políticas de Tecnologías de la Información, un Plan Maestro vigente no alineado con el Plan Estratégico de Desarrollo ni con el nuevo marco de referencia del MinTIC, descentralización y desarticulación del gobierno y la gestión de Tecnologías de la Información, así como una baja participación de estas en las decisiones estratégicas y por último la falta de implementación de un sistema de seguridad y privacidad de la información.

Este diagnóstico resulta ser la línea base, para determinar la necesidad (no solo normativa) de empezar Arquitectura Empresarial en la Institución para iniciar la transformación digital en la misma, entendiendo que las Tecnologías de la Información solo evolucionan en la medida en que la institución lo haga y que la transformación digital solo se da, si los 4 componentes que la conforman se alinean: personas, tecnología, procesos y cambio en la organización. Un Proyecto de Arquitectura Empresarial inicial determinó que la Universidad debe: definir y ejecutar los ejercicios de Arquitectura Institucional, así como fortalecer la relación entre procesos, sistemas de información y las soluciones de tecnología que se requieran, lo anterior con el objetivo de priorizar las inversiones de acuerdo con las necesidades institucionales y maximizar la efectividad en el desarrollo de los procesos estratégicos, misionales y de apoyo.

El proyecto se encuentra enmarcado en la Meta Plan de Desarrollo Distrital 111. Acompañar a la Universidad Distrital Francisco José de Caldas para que, en el marco de su autonomía Universitaria, avance en la obtención de los objetivos de su Plan Estratégico de Desarrollo; Indicador PDD. Mantener y elevar la acreditación institucional de alta calidad y alcanzar el reconocimiento internacional. En este sentido el proyecto se propuso los siguientes objetivos específicos.

- Alinear la estrategia, los procesos y las Tecnologías de la Información
- Definir e implementar lineamientos de gobernanza en Tecnologías de la Información
- Formular e Implementar el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información – PET

Ejecución Reservas 2022

Fuente	Reserva Constituida	Giros	% de ejecución
Estampilla Universidad Distrital Ley 1825 – Inversión UD	324.724.596.	317.619.922	98%
Estampilla Pro Universidades Estatales	82.033.846	81.337.309	99%
Total	406.758.442	398.957.231	98%

Tabla 85. Detalle ejecución reservas por fuentes de ejecución proyecto 7900 – Segundo Trimestre 2022

Ejecución presupuestal 2022

Fuente	Valor programado	Valor ejecutado	% de ejecución
Estampilla Pro-UNAL y demás universidades	149.000.000	78.551.817	53%
Estampilla Universidad Distrital Ley 1825 de 2017	675.801.000	264.383.278	39%
Total	824.801.000	342.935.095	42%

Tabla 86. Detalle ejecución presupuesto por fuentes de ejecución proyecto 7900 – Segundo Trimestre 2022

Plan acción	SEGPLAN	Meta	Reservas 2022	Giro 2022	% Ejecución Reservas	Apropiación 2022	Ejecución 2022	% Ejecución presupuesto
1	S (1)	Actualizar 1 Repositorio de arquitectura institucional definido para la Universidad Distrital con los componentes estratégicos (100%), organizacionales (100%), procesos (100%), ejercicios de Arquitectura implementados (100%)	27.407.587	27.407.587	100%	85.920.000	-	0%
2	S (2)	Elaborar Y Formalizar 1 Documento Que Describa Los Lineamentos Y Políticas De Las Tecnologías De La Información.	51.666.666	51.666.666	100%	64.588.800	-	0%
3	K (3)	Aprobar Y Formalizar 1 Plan Estratégico De Las Tecnologías De La Información PETI	33.738.902	33.738.902	100%	15.096.600	-	0%
4	S (4)	Automatizar 70 % De Los Requerimientos Definidos En El PETI Para 4 Sistemas De Información: Nix - Sistema De Gestión Financiero, Gaia - Sistema De Gestión Administrativo, Urano - Sistema De Gestión Académico, Athenea - Sistema De Inteligencia Institucional.	293.945.287	286.144.076	97%	659.195.600	342.935.095	52%
Total			406.758.442	398.957.231	98%	824.801.000	342.935.095	42%

Tabla 87. Detalle de ejecución por meta proyecto 7900 – Segundo Trimestre 2022

Ejecución Plan de Acción

Meta P (1) S (1): Actualizar 1 Repositorio de arquitectura institucional definido para la Universidad Distrital con los componentes estratégicos (100%), organizacionales (100%), procesos (100%), ejercicios de Arquitectura implementados (100%).

SEGPLAN 2020-2024		2020	2021	2022	2023	2024	Total
Magnitud	Programación	0,20	0,20	0,25	0,20	0,20	1
	Ejecución	0,20	0,15	0			0,35
	% ejecución	100%	75%	0%			54%

Producto 1.1 Documento para la planeación estratégica en TI

SPI 2020-2024		2020	2021	2022	2023	2024	Total
Magnitud	Programación	0,20	0,20	0,25	0,20	0,20	1
	Ejecución	0,20	0,15	0			0,35
	% ejecución	100%	75%	0%			54%

RESERVAS 2022

ACTIVIDAD PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2022	Reserva	Giro	% ejecución	Observación
1.1 Contratar los servicios de asesoría, profesionales y de apoyo a la gestión con el objeto de orientar la planeación y ejecución de los ejercicios a desarrollar en el marco de la metodología de Arquitectura empresarial, actualizando el modelo de capacidades y evaluando el nivel de madurez de las áreas de Tecnologías de la Información	27.407.587	27.407.587	100%	Se culminó la contratación con éxito se entregaron los respectivos productos asociados.
TOTAL RESERVAS	27.407.587	27.407.587	100%	
PRESUPUESTO 2022				
ACTIVIDAD PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2022	Apropiación	Compromisos	% ejecución	Observación
1.1 Contratar los servicios de asesoría, profesionales y de apoyo a la gestión con el objeto de Actualizar el modelo de capacidades institucionales	20.000.000	0	0%	se desfinancia actividad debido a que se traslada el presupuesto para la meta 4
1.2 Contratar los servicios de asesoría, profesionales y de apoyo a la gestión con el objeto de formalización del comité o grupo de Arquitectura Institucional y orientar la planeación y ejecución de la metodología adoptada de Arquitectura Institucional para los ejercicios que defina el comité o equipo de Arquitectura Institucional	25.920.000	0	0%	se desfinancia actividad debido a que se traslada el presupuesto para la meta 4
1.3 Contratar los servicios de asesoría, profesionales y de apoyo a la gestión con el objeto de Establecer y ejecutar el proceso de mantenimiento de la Arquitectura Institucional definida y de cada una de las Arquitecturas de dominio formalizadas	20.000.000	0	0%	se desfinancia actividad debido a que se traslada el presupuesto para la meta 4
1.4 Contratar los servicios de asesoría, profesionales y de apoyo a la gestión con el objeto de Evaluar el nivel de madurez de Arquitectura Institucional y de TI en la Universidad Distrital	20.000.000	0	0%	se desfinancia actividad debido a que se traslada el presupuesto para la meta 4
TOTAL PRESUPUESTO	85.920.000	0	0,00%	
Avances y logros:				
1. Se solicita adición presupuestal para poder volver a financiar estas actividades				
Dificultades y Retos				
Observación OAPC				
<i>Fecha de corte: 30 de junio de 2022</i>				

Tabla 88. Detalle ejecución Plan de Adquisiciones y Planes de Acción proyecto 7900 – Meta S (1) Segundo Trimestre 2022

SEGPLAN 2020-2024							2020	2021	2022	2023	2024	Total
Magnitud	Programación	0,20	0,20	0,25			1					
	Ejecución	0,20	0,15	0			0,35					
	% ejecución	100%	75%	0%			54%					
Producto 2.1 Documentos de lineamientos técnicos												
SPI 2020-2024							2020	2021	2022	2023	2024	Total
Magnitud	Programación	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	1					
	Ejecución	0,20	0,15	0			0,35					
	% ejecución	100%	75%	0%			54%					
RESERVAS 2022												
ACTIVIDAD PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2022	Reserva	Giro	% ejecución	Observación								
2.1 Contratar los servicios de asesoría, profesionales y de apoyo a la gestión con el objeto de definir, implementar y evaluar la Arquitectura de información, de referencia, de solución y de software de los Sistemas de Información y la Arquitectura de infraestructura	51.666.666	51.666.666	100%	Se culminó la contratación con éxito se entregaron los respectivos productos asociados								
TOTAL RESERVAS	51.666.666	51.666.666	100%									
PRESUPUESTO 2022												
ACTIVIDAD PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2022	Apropiación	Compromisos	% ejecución	Observación								
2.1 Contratar los servicios de asesoría, profesionales y de apoyo a la gestión con el objeto de Gestionar la formalización de los lineamientos y políticas definidas y evaluar el avance en la implementación de los lineamientos y políticas formalizadas.	7.680.000	0	0%	Se desfinancia actividad debido a que se traslada el presupuesto para la meta 4								
2.2 Contratar los servicios de asesoría, profesionales y de apoyo a la gestión con el objeto de Definir el Modelo de Privacidad y Seguridad de la Información	56.908.800	0	0%	Se desfinancia actividad debido a que se traslada el presupuesto para la meta 4								
TOTAL PRESUPUESTO	64.588.800	0	0%									
Avances y logros: *												
Se solicita adición presupuestal para poder volver a financiar estas actividades.												

Dificultades y Retos:
Observación OAPC
<i>Fecha de corte: 30 de junio de 2022</i>

Tabla 89. Detalle ejecución Plan de Adquisiciones y Planes de Acción proyecto 7900 – Meta S (2) Segundo Trimestre 2022

Meta P (3) K (3): Aprobar y Formalizar 1 Plan Estratégico De Las Tecnologías De La Información PETI							
SEGPLAN 2020-2024		2020	2021	2022	2023	2024	Total
Magnitud	Programa	0,20	0,20	0.25			0,65
	Ejecución	0,20	0,15	0			0,35
	%	100%	75%	0%			54%
Producto 3.1 Documentos de planeación							
SPI 2020-2024		2020	2021	2022	2023	2024	Total
Magnitud	Programa	0,20	0,20	0.25			0,65
	Ejecución	0,20	0,15	0			0,35
	%	100%	75%	0%			54%
RESERVAS 2022							
ACTIVIDAD PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA	Reserva	Giro	% ejecución	Observación			
3.1 Contratar los servicios de asesoría, profesionales y de apoyo a la gestión con el objeto de Actualizar el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información a partir de la definición, gestión y formalización del catálogo de elementos de infraestructura, información y Sistemas de Información.	33.738.902	33.738.902	100%	Se culminó la contratación con éxito se entregaron los respectivos productos asociados.			
TOTAL RESERVAS	33.738.902	33.738.902	100%				
PRESUPUESTO 2022							
ACTIVIDAD PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA	Apropiación	Compromiso	% ejecución	Observación			
3.1 Contratar los servicios de asesoría, profesionales y de apoyo a la gestión con el objeto de Actualizar el PETI (Plan Estratégico de Tecnologías de la Información) y gestionar la formalización del mismo	15.096.600	0	0%	Se desfinancia actividad debido a que se traslada el presupuesto para la meta 4			
TOTAL PRESUPUESTO	15.096.600	0	0%				

Avances y logros:

1. Se solicita adición presupuestal para poder volver a financiar estas actividades

Observación OAPC

Fecha de corte: 30 de junio de 2022

Tabla 90. Detalle ejecución Plan de Adquisiciones y Planes de Acción proyecto 7900 – Meta K (3) Segundo Trimestre 2022

Meta P (4) S (4): Automatizar 70 % De Los Requerimientos Definidos En El PETI Para 4 Sistemas De Información: Nix - Sistema De Gestión Financiero, Gaia - Sistema De Gestión Administrativo, Urano - Sistema De Gestión Académico, Athenea - Sistema De Inteligencia Institucional.

SEGPLAN 2020-2024		2020	2021	2022	2023	2024	Total
Magnitud	Programación	10	18	18	14	14	70
	Ejecución	10	14	7.20			31.20
	% ejecución	100%	77%	40%			44,57%

Producto 3.2 Servicio de información implementado

SPI 2020-2024		2020	2021	2022	2023	2024	Total
Magnitud	Programación	10	18	18	14	14	70
	Ejecución	10	14	7.20			31.20
	% ejecución	100%	77%	40%			44,57%

RESERVAS 2022

ACTIVIDAD PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2022	Reserva	Giro	% ejecución	Observación
4.1 Contratar los servicios de asesoría, profesionales y de apoyo a la gestión y servicios tecnológicos para ejecutar los proyectos de desarrollo o adquisición de sistemas de información e infraestructura en la nube definidos para la vigencia en el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información	293.945.287	286.144.076	97%	se termina con éxito las actividades
TOTAL RESERVAS	293.945.287	286.144.076	97%	

PRESUPUESTO 2022

ACTIVIDAD PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2022	Apropiación constituida	Compromisos	% ejecución	Observación
4.1 Contratar los servicios de asesoría, profesionales y de apoyo a la gestión y servicios tecnológicos para ejecutar los proyectos de desarrollo o adquisición de sistemas de información e infraestructura en la nube definidos para la vigencia en el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información	491.116.554	342.935.095	70%	se realiza el proceso de contratación de 22 otro-sí, de la misma manera se comienza la solicitud de traslado presupuestal para la financiación de esta actividad y de esta manera poder seguir con el desarrollo de proyectos por terminar
4.2 Contratar la adquisición de sistemas de infraestructura en la nube definidos para la vigencia del PETI	149.000.000	0	0%	se realiza la contratación a través de Colombia compra eficiente de Amazon AWS en conjunto con planestic este contrato comenzó su ejecución en el mes de mayo

4.3 Contratar los servicios de asesoría, profesionales y de apoyo a la gestión con el objeto de Evaluar el retorno a Inversión de los proyectos realizados en la vigencia del PETI (Plan Estratégico de Tecnologías de la Información)	19.079.046	0	0%	se desfinancia actividad debido a que se traslada el presupuesto para la actividad 4,1
TOTAL PRESUPUESTO	659.195.600	421.486.912	64%	
Avances y logros: se solicita financiar la actividad 4,1 para poder ejecutar los distintos proyectos de desarrollo de software				
Dificultades y Retos:				
Observación OAPC				
<i>Fecha de corte: 30 de junio de 2022</i>				

Tabla 91. Detalle ejecución Plan de Adquisiciones y Planes de Acción proyecto 7900 – Meta S (4) Segundo Trimestre 2022

Cronograma de inversión

ACTIVIDAD PAA	PROCESO CONTRACTUAL	Valor asignado VIGENCIA 2022	Ejecutado a 30 de Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1.1 Contratar los servicios de asesoría, profesionales y de apoyo a la gestión con el objeto de Actualizar el modelo de capacidades institucionales		20.000.000	0									
1.2 Contratar los servicios de asesoría, profesionales y de apoyo a la gestión con el objeto de formalización del comité o grupo de Arquitectura Institucional y orientar la planeación y ejecución de la metodología adoptada de Arquitectura Institucional para los ejercicios que defina el comité o equipo de Arquitectura Institucional		25.920.000										
1.3 Contratar los servicios de asesoría, profesionales y de apoyo a la gestión con el objeto de Establecer y ejecutar el proceso de mantenimiento de la Arquitectura Institucional definida y de cada una de las Arquitecturas de dominio formalizadas		20.000.000										

ACTIVIDAD PAA	PROCESO CONTRACTUAL	Valor asignado VIGENCIA 2022	Ejecutado a 30 de Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1.4 Contratar los servicios de asesoría, profesionales y de apoyo a la gestión con el objeto de Evaluar el nivel de madurez de Arquitectura Institucional y de TI en la Universidad Distrital		20.000.000										
2.1 Contratar los servicios de asesoría, profesionales y de apoyo a la gestión con el objeto de Gestionar la formalización de los lineamientos y políticas definidas y evaluar el avance en la implementación de los lineamientos y políticas formalizadas		7.680.000										
2.2 Contratar los servicios de asesoría, profesionales y de apoyo a la gestión con el objeto de Definir el Modelo de Privacidad y Seguridad de la Información		56.908.800										
3.1 Contratar los servicios de asesoría, profesionales y de apoyo a la gestión con el objeto de Actualizar el PETI (Plan Estratégico de Tecnologías de la Información) y gestionar la formalización del mismo		15.096.600										
4.1 Contratar los servicios de asesoría, profesionales y de apoyo a la gestión con el objeto ejecutar los proyectos de desarrollo o adquisición de sistemas de información y los proyectos de desarrollo definidos para la vigencia del PETI		491.116.554	154.088.216									
4.2 Contratar la adquisición de sistemas de infraestructura en la nube definidos para la vigencia del PETI		149.000.000										

ACTIVIDAD PAA	PROCESO CONTRACTUAL	Valor asignado VIGENCIA 2022	Ejecutado a 30 de Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
4.3 Contratar los servicios de asesoría, profesionales y de apoyo a la gestión con el objeto de Evaluar el retorno a Inversión de los proyectos realizados en la vigencia del PETI (Plan Estratégico de Tecnologías de la Información)		19.079.046										
	Avance Presupuestal Acumulado	824.801.000	154.088.216	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	% EJECUCION MES				0	0	0	0	0	0	0	0

Tabla 92. Cronograma de Inversión proyecto 7900 vigencia 202

2.1. Cronograma de inversión 2022

En el marco de los cronogramas establecidos de manera individual, por proyecto de inversión, se presenta a continuación el resumen de la proyección de ejecución del Plan Operativo Anual de Inversión para la vigencia 2022:

Cronograma ejecución NCSA	Valor asignado 2022	Ejecutado Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
7821 Fortalecimiento y Dotación de Laboratorios, Talleres, Centros y Aulas de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas Bogotá	5.105	-	-	-	-	676	124	2.741	500	400	590	74	-
7866 Fortalecimiento a la Promoción para la Excelencia Académica.	1.000	-	-	-	-	-	108	230	-	-	662	-	-
7875 - Fortalecimiento y Promoción de la Investigación y Desarrollo Científico de la Universidad Distrital en Bogotá.	2.703	194	89	356	236	305	398	705	197	100	123	-	-
7878- Fortalecimiento, fomento y desarrollo de entornos virtuales en la UD	843	-	84	151	43	23	-	-	28	515	-	-	-

Ilustración 1. Cronograma de ejecución Plan Operativo Anual de Inversión 2022

Cronograma ejecución NCSA	Valor asignado 2022	Ejecutado Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
7889- Consolidación del modelo de servicios Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación- CRAI de la Universidad Distrital Francisco	1.484	-	-	-	776	50	69	246	180	-	-	163	-
7892- Desarrollo y Fortalecimiento de los Doctorados de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas en Bogotá	1.371	-	60	70	120	60	224	630	100	-	-	40	67
7896 Fortalecimiento y Ampliación de la infraestructura física de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas	8.475	-	-	-	954	2.400	1.080	850	3.000	191.200	-	-	-
7899- Fortalecimiento y Modernización de la Infraestructura tecnológica de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas	2.284	-	-	-	-	-	-	1.284	-	-	-	1.000	-
7900- Implementación y establecimiento de la gobernanza entre los diferentes servicios de Tecnología de la información	825	-	149	0	0	0	676	-	-	-	-	-	-
Avance Presupuestal Acumulado	24.090	194	382	576	2.129	3.514	2.678	6.687	4.004	1.206	1.375	1.277	67
% EJECUCION MES		1%	2%	2%	9%	15%	11%	28%	17%	5%	6%	5%	0,28%
AVANCE PROPUESTA ACUMULAD		194	576	1.153	3.281	6.796	9.474	16.161	20.165	21.371	22.746	24.023	24.090.5
% EJECUCION ACUMULADA		1%	2%	5%	14%	28%	39%	67%	84%	89%	94%	99%	100%

2.2. Tareas, acciones y planes de mejoramiento

El seguimiento al Plan Operativo Anual de Inversión, como proceso de control frente al desarrollo y gestión de los proyectos desarrollados en la vigencia 2022; ha identificado algunas desviaciones, debilidades, fortalezas y oportunidades de ejecución, frente al desarrollo de la Inversión en el primer trimestre de año, la programación de las actividades para la vigencia y el establecimiento de los cronogramas de ejecución esperados para el desarrollo a cabalidad de las metas planteadas.

En este sentido, se plantean las siguientes actividades y tareas:

Actividad / Tarea	Líder / Responsable	Fecha de cumplimiento
Cumplimiento a las fechas estipuladas en el cronograma de inversión	Gestores de proyecto	De acuerdo al cronograma
Seguimiento al cumplimiento de los cronogramas de inversión y ejecución financiera	OAPC	Mensual
Presentación modificación presupuestal de Inversión – Excedentes Financieros	OAPC	Junio
Levantamiento hoja de vida de indicadores de objetivos y de metas por proyecto	Gestores de proyecto OAPC	Octubre
Pago oportuno y urgente de las reservas presupuestales	Gestores de proyecto	Junio

Tabla 93. Tareas y acciones derivadas del ejercicio de seguimiento a la inversión del primer trimestre.