



PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES – POAI

Informe de Seguimiento Primer Trimestre 2019

Oficina Asesora de Planeación y Control

Abril 2019

PRESENTACIÓN

Para la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, es necesario adelantar procesos de seguimiento a las iniciativas, proyectos y compromisos de la vigencia, que contribuyan con el logro de las metas institucionales en materia de desarrollo e inversión.

Para tal fin, la Oficina Asesora de Planeación y Control, en el marco de sus funciones, ha realizado el informe de seguimiento del primer trimestre al Plan Operativo Anual de Inversiones POAI para la vigencia 2019, el cual refleja el cumplimiento al plan de acción (actividades, metas y presupuesto) de los proyectos de Inversión de la Universidad junto con las dificultades que han presentado.

Lo anterior, con el propósito de alertar oportunamente a los gestores y responsables de la ejecución, sobre las diferencias entre lo planeado y lo ejecutado y lo impactos que esto genera en los niveles de ejecución presupuestal para los rubros de inversión.

A partir de este ejercicio, se hace necesario la revisión de los planes de acción y la proyección de la ejecución, y de manera prioritaria se reajuste a fin de garantizar el cumplimiento de las metas y la ejecución del presupuesto destinado para la mismas durante la presente vigencia, pues sobre el tema, el Consejo Superior Universitario advierte no solo sobre la baja ejecución de la inversión, sino además, sobre la garantía de los giros efectivos durante el año, lo anterior teniendo en cuenta el saldo de las reservas constituidas en 2018 que aún no han sido giradas.

De acuerdo con lo anterior, se presenta a continuación, el informe de seguimiento del primer trimestre al Plan Operativo Anual de Inversión POAI- estructurado así:

1. Presupuesto Inversión 2019.
2. Ejecución Presupuestal de Inversión 2019.
3. Ejecución Plan de Acción
 - Ejecución Presupuestal Detallada por Fuentes de Financiación
 - Ejecución de Reservas Presupuestales
 - Seguimiento por Metas



1. PRESUPUESTO DE INVERSION 2019

Presupuesto Inversión 2019

El presupuesto de los rubros que conforman la Inversión Directa, de la Universidad Distrital, corresponde a los proyectos activos durante la vigencia, y registrados en el Banco de Proyectos del Distrito, los cuales presentaron variación respecto al valor inicialmente aprobado.

A continuación, se discrimina el presupuesto inicial y la adición de los rubros de inversión a través de la resolución 06 del 14 de marzo de 2019 del Consejo Superior Universitario. De esta manera el presupuesto definitivo que será sujeto de seguimiento en el presente informe se muestra a continuación.

| Código | Nombre | Presupuesto inicial | Modificación presupuestal (Adición) | Presupuesto definitivo |
|-------------------------------|--|-----------------------|-------------------------------------|------------------------|
| 3-03-001 | DIRECTA | 40.067.181.000 | 11.301.201.189 | 51.368.382.189 |
| 3-03-001-15-01-08-0119 | ACCESO CON CALIDAD A LA EDUCACION SUPERIOR* | 34.592.181.000 | 10.567.022.652 | 45.159.203.652 |
| 3-03-001-15-01-08-0119-378 | Promoción de la investigación y desarrollo científico | 4.500.000.000 | 1.467.874.563 | 5.967.874.563 |
| 3-03-001-15-01-08-0119-379 | Construcción nueva sede universitaria ciudadela El Porvenir – Bosa | 4.586.224.000 | 1.896.286.259 | 6.482.510.259 |
| 3-03-001-15-01-08-0119-380 | Mejoramiento y ampliación de la infraestructura física de la Universidad | 16.000.000.000 | 2.567.964.075 | 18.567.964.075 |
| 3-03-001-15-01-08-0119-389 | Desarrollo y fortalecimiento doctorados y maestrías | 1.500.000.000 | 259.511.593 | 1.759.511.593 |
| 3-03-001-15-01-08-0119-4149 | Dotación de laboratorios Universidad Distrital | 6.000.000.000 | 2.075.129.409 | 8.075.129.409 |
| 3-03-001-15-01-08-0119-4150 | Dotación y actualización bibliotecas | 1.500.000.000 | 2.193.845.169 | 3.693.845.169 |
| 3-03-001-15-01-08-0119-7535 | Atención y promoción para la excelencia académica APEA | 280.957.000 | - | 280.957.000 |
| 3-03-001-15-01-08-0119-7539 | Fomento y desarrollo de entornos virtuales en la UD. | 225.000.000 | 106.411.584 | 331.411.584 |
| 3.03.001.15.01.43 | MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL** | 5.475.000.000 | 734.178.537 | 6.209.178.537 |
| 3.03.001.15.01.43.189.388 | Modernización y fortalecimiento institucional. | 5.475.000.000 | 734.178.537 | 6.209.178.537 |

Las fuentes que financian la inversión son los recursos provenientes de la Estampilla de la Universidad Distrital (Ley 1825 de 2017), la Estampilla Pro Universidad Nacional y demás Universidades Estatales de Colombia (Ley 1697 de 2013), el aporte a la Inversión M.E.N.

(Resolución M.E.N. 016862 de 2018), los aportes del distrito actuales y de vigencias anteriores, junto con los excedentes financieros de la Estampilla de la Universidad Distrital.

En lo referente a la adición presupuestal, se debe señalar que la fuente principal de financiamiento de la inversión es la Estampilla UD, esta se encuentra en proceso de transición, situación que mantiene la advertencia de un recaudo menor al proyectado en el presupuesto de inversión 2019.

Lo anterior, supondría una limitante de ejecución debido a los niveles de recaudo y la dependencia de la fuente de financiamiento referida, por lo que se hizo necesario gestionar los recursos para la inversión a través de los excedentes financieros de diferentes fuentes, considerando las necesidades institucionales enmarcadas en cada uno de los proyectos y garantizando recursos ciertos para su desarrollo.



2. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INVERSIÓN 2019

Ejecución Presupuestal de Inversión 2019

En la tabla 2 se presenta cada uno de los proyectos con su respectivo valor asignado, presupuesto y porcentaje de ejecución con corte 31 de marzo de 2019:

| INFORME DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN DIRECTA A 31/03/2019 | | | | |
|---|---|------------------------|----------------------|--------------------------|
| ENTIDAD 230: UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS | | | | Vigencia Fiscal: 2019 |
| | | | | Mes: Marzo |
| INFORME DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN DIRECTA A 31/MARZO/2019 | | | | |
| Código | Nombre | Apropiación definitiva | Ejecución acumulada | % Ejecución |
| 378 | Promoción de la investigación y desarrollo científico | 5.967.874.563 | 984.166.635 | 16% |
| 379 | Construcción nueva sede universitaria ciudadela el Porvenir - Bosa. | 6.482.510.259 | 0 | 0% |
| 380 | Mejoramiento y ampliación de la infraestructura física de la Universidad. | 18.567.964.075 | 550.000.000 | 3% |
| 388 | Modernización y fortalecimiento institucional. | 6.209.178.537 | 106.661.352 | 2% |
| 389 | Desarrollo y fortalecimiento doctorado y maestrías. | 1.759.511.593 | 518.524.780 | 29% |
| 4149 | Dotación de laboratorios Universidad Distrital. | 8.075.129.409 | 0 | 0% |
| 4150 | Dotación y actualización bibliotecas. | 3.693.845.169 | 35.581.350 | 1% |
| 7535 | Atención y promoción para la excelencia académica APEA | 280.957.000 | 0 | 0% |
| 7539 | Fomento y desarrollo de entornos virtuales en la UD. | 331.411.584 | 152.373.360 | 46% |
| TOTAL | | 51.368.382.189 | 2.347.307.477 | 4.57% |

Fuente: Sistema de Presupuesto - PREDIS. Informe de ejecución del presupuesto de gastos e inversiones.

Ejecución Plan de Acción

El seguimiento al Plan de Acción incluye un análisis del avance de desarrollo de las actividades, las metas y la ejecución presupuestal de los recursos asignados en la vigencia, las cuales se describen a continuación.

PROYECTO 378 – PROMOCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO CIENTÍFICO.

Objetivo

Fomentar la investigación mediante el establecimiento de políticas de apoyo a los investigadores, fomento a proyectos de investigación de toda índole, creación de laboratorios especializados de investigación, protección a la propiedad intelectual, creación del fondo de investigaciones, reforma orgánica, etc. que permitan de una forma fluida el intercambio de resultados de investigación con los directos beneficiarios a través del desarrollo de convocatorias para la selección de proyectos, todo esto, soportado en medios de socialización y divulgación de resultados de investigación a través de la Web, radio y prensa escrita que permita un contacto directo, un centro de difusión real de resultados y medios de contacto con los investigadores.

Gestores del Proyecto

La ejecución de este proyecto está a cargo del Centro de Investigación y Desarrollo Científico-CIDC

Ejecución Presupuestal Detallada por Fuentes de Financiación

| ASIGNACION PPT 2019 | EJECUCION 31/03 | % EJECUCION | Asignación Estampilla | Ejecución Estampilla | Asignación Excedentes | Ejecución Excedentes | Asignación M.E.N VA | Ejecución M.E.N VA |
|---------------------|-----------------|-------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|--------------------|
| 5.967.874.563 | 984.166.635 | 16% | 4.500.000.000 | 984.166.635 | 806.916.635 | 0 | 660.958.008 | 0 |

Fuente: Sistema de Presupuesto Distrital - PREDIS

Ejecución de Reservas Presupuestales

| VALOR CONSTITUIDO* | GIROS EFECTIVOS 31/03 | % GIROS EFECTIVOS | Unidad Ejecutora | Ordenador del Gasto | Detalle |
|--------------------|-----------------------|-------------------|------------------|---------------------|--|
| 399.547.863 | 211.837.297 | 53% | CIDC | CIDC | <ul style="list-style-type: none"> 1 CPS, 1 convenio interinstitucional, 25 órdenes de compra, 32 órdenes de servicio, 9 resoluciones |

Fuente: Sistema de Presupuesto Distrital – PREDIS

*Valor constituido = Reservas Constituidas - Anulación de reservas

Seguimiento por Metas

META 1. Desarrollar 21 programas de formación de investigadores para investigadores registrados en el sistema de información SICIUD.

| MAGNITUD | | | | PRESUPUESTO 2019 | | | RESERVAS 2018 | | |
|-------------------|--------------------|--------------------|-------------|-------------------|------------|-------------|---------------|-----------|-------------|
| Programación 2019 | Avance Actividades | Magnitud ejecutada | % Ejecución | Programación 2019 | Ejecución | % Ejecución | Constitución | Ejecución | % Ejecución |
| 5 | | 1 | 20% | 100.000.000 | 10.500.000 | 11% | - | - | - |

Avance: Se desarrolló 1 programa de formación para la formulación de proyectos de investigación bajo la metodología europea. Los 4 programas restantes para el cumplimiento de la meta se encuentran en proceso de definición de temáticas de acuerdo a las necesidades de los investigadores.

Observaciones y/o dificultades: Aun cuando El CIDC manifiesta haber solicitado a los programas de formación para investigadores registrados en el SICIUD, las posibles temáticas a tener en cuenta para el desarrollo de los diplomados, existe un nivel bajo de solicitudes impidiendo la definición de los programas de formación a desarrollar.

Seguimiento OAPC: Se debe recordar que en la vigencia 2018 esta meta no fue ejecutada, por tanto, se hizo necesario su reprogramación para el 2019, en este sentido es de vital importancia definir estrategias alternas para la definición de las temáticas a desarrollar en los diplomados, teniendo en cuenta la duración de los mismos, las gestiones previas para llevarlos a cabo y la programación de ejecución de la meta en el segundo trimestre del año.

META 2. Desarrollar 71 eventos académicos y de investigación que permita visibilizar la Universidad, y en especial los procesos investigativos adelantados por la Universidad.

| MAGNITUD | | | | PRESUPUESTO 2019 | | | RESERVAS 2018 | | |
|-------------------|--------------------|--------------------|-------------|-------------------|-----------|-------------|---------------|-----------|-------------|
| Programación 2019 | Avance Actividades | Magnitud ejecutada | % Ejecución | Programación 2019 | Ejecución | % Ejecución | Constitución | Ejecución | % Ejecución |
| 15 | 10% | 0 | 0,0% | 300.000.000 | - | 0% | 17.565.870 | 600.000 | 3% |

Avance: Evento 1. Feria del libro: Gestión de la contratación directa para la participación de la institución en la Feria del Libro 2019, evento a realizarse en Abril. Evento 2. UIT/CITEL: Apoyo logístico

Observaciones y/o dificultades: problemas de diseño en la convocatoria para los demás eventos.

Seguimiento OAPC: aunque se encuentran en proceso el desarrollo de dos eventos, es necesario desarrollar estrategias que contribuyan a desarrollo de al menos 4 eventos para el segundo trimestre a fin de alcanzar la magnitud programada.

META 3. Apoyar 40 proyectos de investigación desarrollados por los grupos y semilleros de investigación institucionalizados.

| MAGNITUD | | | | PRESUPUESTO 2019 | | | RESERVAS 2018 | | |
|-------------------|--------------------|--------------------|-------------|-------------------|------------|-------------|---------------|-------------|-------------|
| Programación 2019 | Avance Actividades | Magnitud ejecutada | % Ejecución | Programación 2019 | Ejecución | % Ejecución | Constitución | Ejecución | % Ejecución |
| 20 | 44,84% | 9 | 45,00% | 2.354.000.000 | 99.969.864 | 4% | 195.972.603 | 133.798.297 | 68% |

Avance:

De los 14 proyectos presentados de la convocatoria 05 de 2018 se aprobaron 9 los cuales ya firmaron acta de inicio y compromisorio, así mismo se continúa apoyando a los proyectos que se encuentran en curso.

Proyecto de investigación titulado ¿generación de un HSM (HARDWARE SECURITY MODULE) para su uso en red.

Proyecto de investigación titulado: "pensamiento crítico y territorios de paz, conflicto violento, resistencias sociales y subjetividades urbanas en los sectores populares en Bogotá en el contexto del post-conflicto colombiano"

Convocatoria 833-2018 "Convocatoria Nacional para el reconocimiento y medición de grupos de investigación, desarrollo tecnológico o de innovación y para el reconocimiento de investigadores del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación – SNCTel, 2018"

Proyecto campo para la recolección e intercambio de información y de experiencias de centros de cómputo de alto desempeño y laboratorios especializados de información de alto desempeño y laboratorios especializados de informática para el desarrollo del proyecto de investigación titulado ¿diseño, implementación y evaluación de modelos de procesamiento para patrones fundamentales de paralelismo

Participación de la docente investigadora amparo Clavijo y dos investigadores en el evento académico Tesol Colombia III a realizarse en el campus de la universidad de la sabana (Bogotá) representando la universidad Distrital Francisco José De Caldas mediante la presentación de avance de la investigación titulada "investigating urb"

Observaciones y/o dificultades: No Presenta dificultades

Seguimiento OAPC: La meta presenta un cumplimiento de la magnitud de un 45% se evidencia de antemano una etapa de ejecución eficiente durante este primer trimestre del año, sin embargo se debe tener en cuenta que esta meta constituye el 39 % de presupuesto total del proyecto y poder realizar así la comparación de los avances físicos y financieros en una misma dirección.

META 4. Apoyar 4 procesos de transferencia de resultados de investigación

| MAGNITUD | | | | PRESUPUESTO 2019 | | | RESERVAS 2018 | | |
|-------------------|--------------------|--------------------|-------------|-------------------|-----------|-------------|---------------|------------|-------------|
| Programación 2019 | Avance Actividades | Magnitud ejecutada | % Ejecución | Programación 2019 | Ejecución | % Ejecución | Constitución | Ejecución | % Ejecución |
| 2 | 10,29% | 0 | 0,00% | 170.000.000 | 635.250 | 0% | 29.362.779 | 19.869.072 | 68% |

Avance: Se publican las siguientes convocatorias:

Convocatoria 01-2019 Apoyo para la socialización, divulgación y difusión de resultados de investigación o creación a ser presentados en eventos nacionales o internacionales por docentes que se encuentren registrados en el sistema de investigaciones.

Convocatoria 02 – 2019 Apoyo para la socialización, divulgación y difusión de resultados de investigación o creación a ser presentados en eventos nacionales o internacionales por estudiantes que se encuentren registrados en el sistema de investigaciones

Convocatoria 03 – 2019 Conformación de un banco de proyectos de investigación, desarrollo tecnológico, innovación y creación en la Universidad Distrital Francisco José De Caldas

Convocatoria 04-2019 Apoyo para el prototipado de resultados de proyectos de investigación que se encuentren registrados en el sistema de investigaciones de la universidad

Observaciones y/o dificultades: El tiempo que requiere el diseño de cada convocatoria.

Seguimiento OAPC: Se observa que se están desarrollando las actividades propuestas en los tiempos establecidos en el Plan de Acción, retomar actividades que proporcionen a la comunidad de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas espacios de discusión y orientación sobre temas de Innovación” ayudara a aumentar la participación para postulaciones para los procesos de transferencia de investigación.

META 5. Apoyar 160 ponencias de investigadores en eventos académicos nacionales e internacionales mediante la presentación de resultados de investigación desarrollados en institutos, grupos, semilleros de investigación.

| MAGNITUD | | | | PRESUPUESTO 2019 | | | RESERVAS 2018 | | |
|-------------------|--------------------|--------------------|-------------|-------------------|------------|-------------|---------------|-----------|-------------|
| Programación 2019 | Avance Actividades | Magnitud ejecutada | % Ejecución | Programación 2019 | Ejecución | % Ejecución | Constitución | Ejecución | % Ejecución |
| 21 | 48,31% | 9 | 42,86% | 887.874.563 | 51.451.593 | 6% | 1.490.949 | 421.976 | 28% |

Avance: Se ha aprobado el apoyo a la movilidad de 9 docentes y 6 estudiantes de los cuales los siguiente ya recibieron apoyo económico:

Estudiante Daniel Esteban Casas Mateus, apoyo para asistir al Evento “Computer Vision Conference (Cvc) 2019.

Estudiante Victor Daniel Angulo Morales apoyo para asistir al EVENTO “WORLDICST 19 - THE 7TH WORLD CONFERENCE ON INFORMATION SYSTEMS AND TECHNOLOGIES”

Docente Victor Hugo Medina apoyo para asistir al Evento titulado ¿8TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOFTWARE AND INFORMATION ENGINEERING (ICSIE 2019)

Docente Leidy Adriana Luengas Contreras, apoyo para asistir al Evento “GMEPE/PAHCE 2019”

Observaciones y/o dificultades: Dificultades en los contratos de tiquetes por parte de la Vicerrectoría Administrativa

Seguimiento OAPC: Aunque la meta presenta un cumplimiento una ejecución de la magnitud de 48,31 % se recomienda realizar los procesos que demandan la ejecución presupuestal para que se refleje armonización presupuestal frente al avance de productos.

META 6. Apoyar la publicación de 8 libros resultado de investigación

| MAGNITUD | | | | PRESUPUESTO 2019 | | | RESERVAS 2018 | | |
|-------------------|--------------------|--------------------|-------------|-------------------|-----------|-------------|---------------|-----------|-------------|
| Programación 2019 | Avance Actividades | Magnitud ejecutada | % Ejecución | Programación 2019 | Ejecución | % Ejecución | Constitución | Ejecución | % Ejecución |
| 4 | 5% | 0 | 0,00% | 140.000.000 | - | 0% | \$ - | \$ - | - |

Avance: Se ha dado trámite a las solicitudes de apoyo consistentes en contratos para: impresión de libros, corrección de estilo y diagramación.

Observaciones y/o dificultades: Es necesario que publicaciones certifique la cancelación de saldos anteriores de estos conceptos para reversar saldos antiguos.

Seguimiento OAPC: Iniciar trámites para la impresión de los libros resultado de investigación.

META 7. Apoyar 18 Revistas Institucionales con fines de indexación.

| MAGNITUD | | | | PRESUPUESTO 2019 | | | RESERVAS 2018 | | |
|-------------------|--------------------|--------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|---------------|------------|-------------|
| Programación 2019 | Avance Actividades | Magnitud ejecutada | % Ejecución | Programación 2019 | Ejecución | % Ejecución | Constitución | Ejecución | % Ejecución |
| 18 | 15,00% | 3 | 16,67% | 880.000.000 | 729.282.790 | 83% | 66.901.291 | 57.147.952 | 85% |

Avance: Se han contratado los apoyos editoriales necesarios para la correcta gestión de las revistas institucionales y se inicia el trámite para la contratación de la impresión de las revistas institucionales.

Pago por concepto de servicio de depósito para la asignación de los DOI (DIGITAL OBJECT IDENTIFIER) para artículos de revistas científicas de la Universidad.

Observaciones y/o dificultades: No presenta dificultades

Seguimiento OAPC: Aunque la meta presenta un cumplimiento una ejecución presupuestal de un 83% se recomienda realizar los procesos para el cumplimiento de la magnitud programada a fin de reflejar armonización presupuestal frente al avance de productos.

META 8. Cofinanciar 19 proyectos de investigación en conjunto con entidades externas a la Universidad.

| MAGNITUD | | | | PRESUPUESTO 2019 | | | RESERVAS 2018 | | |
|-------------------|--------------------|--------------------|-------------|-------------------|-----------|-------------|---------------|-----------|-------------|
| Programación 2019 | Avance Actividades | Magnitud ejecutada | % Ejecución | Programación 2019 | Ejecución | % Ejecución | Constitución | Ejecución | % Ejecución |
| 5 | 40,00% | 2 | 40,00% | 700.000.000 | - | 0% | 88.134.581 | - | 0% |

Avance: Se han realizado los trámites necesarios para el giro de las contrapartidas necesarias para los proyectos cofinanciados. Se ha generado seguimiento a la invitación privada del SUE Distrito Capital para el desarrollo de proyectos en paz y pos acuerdo. Se ha dado seguimiento a los proyectos con cofinanciación vigentes en convenios y contratos de vigencias pasadas.

Observaciones y/o dificultades: No presenta dificultades

Seguimiento OAPC: es necesario dar cumplimiento al plan de acción de esta meta a fin de garantizar la ejecución, tomar acciones que

eviten contratiempos en las participaciones de convenios.

META 9. Apoyar 6 proyectos de jóvenes investigadores.

| MAGNITUD | | | | PRESUPUESTO 2019 | | | RESERVAS 2018 | | |
|-------------------|--------------------|--------------------|-------------|-------------------|-----------|-------------|---------------|-----------|-------------|
| Programación 2019 | Avance Actividades | Magnitud ejecutada | % Ejecución | Programación 2019 | Ejecución | % Ejecución | Constitución | Ejecución | % Ejecución |
| 3 | 66,00% | 2 | 66,67% | 80.000.000 | - | 0% | - | - | - |

Avance: De acuerdo a los resultados de la convocatoria de jóvenes investigadores adelantada por Colciencias, se ha dado el trámite para el apoyo al desarrollo de estos proyectos.

Observaciones y/o dificultades: No presenta dificultades

Seguimiento OAPC: Continuar con la programación en el plan de acción para esta actividad.

META 10. Actualizar y dar mejora continua a 2 sistemas de información para soportar la investigación de la Universidad

| MAGNITUD | | | | PRESUPUESTO 2019 | | | RESERVAS 2018 | | |
|-------------------|--------------------|--------------------|-------------|-------------------|------------|-------------|---------------|-----------|-------------|
| Programación 2019 | Avance Actividades | Magnitud ejecutada | % Ejecución | Programación 2019 | Ejecución | % Ejecución | Constitución | Ejecución | % Ejecución |
| 2 | 15% | 0 | 0,00% | 236.000.000 | 90.927.138 | 39% | 119.790 | - | 0% |

Avance: Se han adelantado las contrataciones del personal requerido para el rediseño del sistema SICIUD y el mantenimiento del mismo durante el tiempo que dure el desarrollo, de igual manera se brinda mantenimiento y actualización a la página del CIDC y se plantea la contratación de 2 profesionales más para la coordinación del proceso y revisión del motor BPM

Observaciones y/o dificultades: No presenta dificultades

Seguimiento OAPC: continuar con las actividades establecidas para que contar con los sistemas actualizados y en correcto funcionamiento.

META 11. Apoyar el desarrollo de 2 Redes de Investigaciones de Tecnología Avanzada (RITA) y RUMBA.

| MAGNITUD | | | | PRESUPUESTO 2019 | | | RESERVAS 2018 | | |
|-------------------|--------------------|--------------------|-------------|-------------------|-----------|-------------|---------------|-----------|-------------|
| Programación 2019 | Avance Actividades | Magnitud ejecutada | % Ejecución | Programación 2019 | Ejecución | % Ejecución | Constitución | Ejecución | % Ejecución |
| 1 | 15% | 0 | 0,00% | 120.000.000 | 1.400.000 | 1% | - | - | - |

Avance: Se han adelantado los procesos para las contrataciones solicitadas por la Red RITA para apoyar el continuo desarrollo de la misma de la UD entre estos se encuentra: Suscripción a redes de alta velocidad con RENATA y la compra de licencias ZOOM. Pago de renovación de la membresía -año 2019- END USER del bloque de direcciones publicas IPv6 adquiridas por la UN

Observaciones y/o dificultades: No presenta dificultades

Seguimiento OAPC: Aunar esfuerzos con Red de Investigaciones de Tecnología Avanzada –RITA para el desarrollo de la red en la vigencia.

PROYECTO 379- CONSTRUCCIÓN NUEVA SEDE UNIVERSITARIA CIUADELA EL PORVENIR - BOSA

Objetivo

Facilitar el acceso a la Educación Superior a los sectores de población más vulnerables, con énfasis en personas que viven en las localidades y sectores aledaños.

Gestor del Proyecto

La ejecución de este proyecto está a cargo de la Oficina Asesora de Planeación y Control

Ejecución Presupuestal Detallada por Fuentes de Financiación

| ASIGNACION PPT 2019 | EJECUCION 31/03 | % EJECUCION | Asignación Estampilla | Ejecución Estampilla | Asignación Pro Unal | Ejecución Pro Unal | Asignación M.E.N VA | Ejecución M.E.N VA |
|---------------------|-----------------|-------------|-----------------------|----------------------|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------|
| 6.482.510.259 | 0 | 0% | 4.200.000.000 | 0 | 386.224.000 | 0 | 1.896.286.259 | 0 |

Fuente: Sistema de Presupuesto Distrital - PREDIS

Ejecución Reservas Presupuestales

| VALOR CONSTITUIDO* | GIROS EFECTIVOS 31/03 | % GIROS EFECTIVOS | Unidad Ejecutora | Ordenador del Gasto | Detalle |
|--------------------|-----------------------|-------------------|------------------|---------------------|--|
| 409.598.007 | 0 | 0% | OAPC | VAF | <ul style="list-style-type: none"> 4 Órdenes de compra, 2 órdenes de servicio Se proyecta realizar la ejecución de las reservas para el mes de junio de 2019, los contratos se encuentran en ejecución, y los pagos establecidos están sujetos a la entrega completa del objeto de cada contrato. |

Fuente: Sistema de Presupuesto Distrital - PREDIS

*Valor constituido = Reservas Constituidas - Anulación de reservas

Seguimiento por Metas

META 1. Dotar 5600 M2 De La Nueva Sede Bosa El Porvenir

| MAGNITUD | | | | PRESUPUESTO 2019 | | | RESERVAS 2018 | | |
|-------------------|--------------------|--------------------|-------------|-------------------|-----------|-------------|---------------|-----------|-------------|
| Programación 2019 | Avance Actividades | Magnitud ejecutada | % Ejecución | Programación 2019 | Ejecución | % Ejecución | Constitución | Ejecución | % Ejecución |
| 816 | 30% | 0 | 0% | 270.000.000 | - | 0% | 409.598.007 | - | 0% |

Avance: Dotación de cocinetas: Levantamiento de información, elaboración de diseños de amueblamiento, desarrollo de fichas técnicas, listado de cantidades, estudio de mercado parcialmente desarrollado. **Ampliación de bici parqueaderos:** Concepto de viabilidad técnica para el inicio del proceso de adquisición de los módulos para bicicletas, plano de distribución de los parqueaderos y definición de liderazgo del proceso a cargo de Recursos Físicos con el objetivo de evitar fraccionamiento de contratos en la institución.

Observaciones y/o dificultades: Dotación de cocinetas: Demoras asociadas a la recepción de cotizaciones para la elaboración de la ficha técnica, evidencia de estudio de mercado se encuentra por encima del presupuesto asignado **Ampliación de bici parqueaderos:** Demoras asociadas a la definición de liderazgo de proceso.

Seguimiento OAPC: Dotación de cocinetas: Se debe realizar la redistribución de los recursos del proyecto y solicitar los ajustes presupuestales necesarios a la mayor brevedad posible. **Ampliación de bici parqueaderos:** Aun cuando se define a Recursos Físicos como el líder del proceso, el gestor debe continuar con las acciones y seguimiento necesario para asegurar la contratación efectiva de la dotación.

META 2. Diseñar 4 Acciones de Mitigación de Impacto Urbanístico en el Marco de la Actualización del Plan de Implantación Sede Bosa El Porvenir

| MAGNITUD | | | | PRESUPUESTO 2019 | | | RESERVAS 2018 | | |
|-------------------|--------------------|--------------------|-------------|-------------------|-----------|-------|---------------|-----------|-------------|
| Programación 2019 | Avance Actividades | Magnitud ejecutada | % Ejecución | Programación 2019 | Ejecución | % Eje | Constitución | Ejecución | % Ejecución |
| 3 | 2% | 0 | 0% | 2.516.191.955 | - | 0% | - | - | - |

Avance: Diseños y permisos de construcción para Ágora, Andenes y Franja Ambiental: Elaboración ficha técnica de los 3 diseños, Solicitud de cotizaciones para la elaboración del estudio de mercado. **Diseño de permisos para cerramiento:** Solicitud de concepto de plan de manejo ambiental de la Secretaria Distrital de Medio Ambiente. **Diseño interconexión de 2 lotes:** Sin avance

Observaciones y/o dificultades: Diseños y permisos de construcción para Ágora, Andenes y Franja Ambiental: A la espera de recepción de cotizaciones. **Diseño de permisos para cerramiento:** A la espera de respuesta de Secretaria para completar los documentos necesarios para la radicación de la modificación del plan de implantación actual. **Diseño interconexión de 2 lotes:** Esta actividad no ha tenido avance debido a que no se cuenta con las definiciones técnicas para su desarrollo.

Seguimiento OAPC: Se evidencia la necesidad de llevar control y seguimiento sobre las acciones desarrolladas con el objetivo de continuar con el proceso que debe surtir cada actividad para su ejecución. Es necesario generar observaciones en relación a la viabilidad o no de ejecución de los recursos asociados al diseño de la interconexión de los 2 lotes, en caso de definir la no posibilidad de desarrollo dentro de la vigencia, se debe realizar el ajuste presupuestal correspondiente.

META 3. Pagar 100 % De La Fórmula De Reajuste En El Marco Del Contrato 1063 De 2013.

| MAGNITUD | | | | PRESUPUESTO 2019 | | | RESERVAS 2018 | | |
|-------------------|--------------------|--------------------|-------------|-------------------|-----------|-------------|---------------|-----------|-------------|
| Programación 2019 | Avance Actividades | Magnitud ejecutada | % Ejecución | Programación 2019 | Ejecución | % Ejecución | Constitución | Ejecución | % Ejecución |
| 100% | 0% | 0 | 0% | 1.800.032.045 | - | 0% | - | - | - |

Avance: Se realiza acta de liquidación parcial con compromisos adquiridos por el consorcio, culminación de novedades

Observaciones y/o dificultades: A la espera de recibir la certificación RETILAP para culminar el proceso de novedades y poder citar a comité para la verificación y proceso de pago.

Seguimiento OAPC: Se debe asegurar la recepción del documento faltante para dar paso a la ejecución de los recursos.

META 4. Construcción 10574.78 M2 Acciones De Mitigación De Impactos Urbanísticos, Aprobados En El Plan De Implantación El Porvenir

| MAGNITUD | | | | PRESUPUESTO 2019 | | | RESERVAS 2018 | | |
|-------------------|--------------------|--------------------|-------------|-------------------|-----------|-------------|---------------|-----------|-------------|
| Programación 2019 | Avance Actividades | Magnitud ejecutada | % Ejecución | Programación 2019 | Ejecución | % Ejecución | Constitución | Ejecución | % Ejecución |
| 4975 | 0% | 0 | 0% | 1.896.286.259 | - | 0% | - | - | - |

Avance: Sin avance

Observaciones y/o dificultades: El desarrollo de esta meta es dependiente de la finalización del diseño de las acciones de mitigación de referencia en la meta 2.

Seguimiento OAPC: Se hace énfasis en la participación de la meta dentro del presupuesto global del proyecto, lo anterior debido a que representa cerca del 27% de los recursos asignados y a ejecutar, por tanto, su desarrollo impactara directamente los porcentajes de ejecución del rubro.

PROYECTO 380 - MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA UNIVERSIDAD

Objetivo

Generar las condiciones físicas y espaciales en las diferentes sedes de la universidad, para el mejor desempeño de sus funciones misionales (docencia, investigación y extensión) y administrativas, y su integración al tejido urbano de la ciudad.

Gestor del Proyecto

La ejecución de este proyecto está a cargo de la Oficina Asesora de Planeación y Control.

Ejecución Presupuestal Detallada por Fuentes de Financiación

| ASIGNACION PPT 2019 | EJECUCION 31/03 | % EJE | Asignación Estampilla | Ejecución Estampilla | Asignación Pro Unal | Ejec Pro Unal | Asignación Excedentes Estampilla | Ejecución Excedentes Estampilla | Asignación Aportes Distrito | Ejecución Aportes Distrito |
|---------------------|-----------------|-------|-----------------------|----------------------|---------------------|---------------|----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| 18.567.964.075 | 550.000.000 | 3% | 6.600.000.000 | 550.000.000 | 600.000.000 | 0 | 2.567.964.075 | 0 | 8.800.000.000 | 0 |

Fuente: Sistema de Presupuesto Distrital - PREDIS

Ejecución de Reservas Presupuestales

| VALOR CONSTITUIDO* | GIROS EFECTIVOS 31/03 | % GIROS EFECTIVOS | Unidad Ejecutora | Ordenador del Gasto | Detalle |
|--------------------|-----------------------|-------------------|------------------|---------------------|--|
| 684.629.102 | 40.757.207 | 6% | OAPC | VAF | <ul style="list-style-type: none"> 2 contratos de comisión, 7 CPS, 3 Órdenes de compra, 1 Orden de servicio Órdenes de compra, 2 órdenes de servicio La ejecución de las reservas se proyecta realizarlas en el mes de junio de 2019. |

Fuente: Sistema de Presupuesto Distrital - PREDIS

*Valor constituido = Reservas Constituidas - Anulación de reservas

Seguimiento por Metas

META 1. Adecuar y/o Dotar 36000 M2 para el Sistema De Sedes de la Universidad

| MAGNITUD | | | | PRESUPUESTO 2019 | | | RESERVAS 2018 | | |
|-------------------|--------------------|--------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|---------------|-----------|-------------|
| Programación 2019 | Avance Actividades | Magnitud ejecutada | % Ejecución | Programación 2019 | Ejecución | % Ejecución | Constitución | Ejecución | % Ejecución |
| 16406 | 13% | 0 | 0% | 14.698.733.573 | 550.000.000 | 3,74% | - | - | - |

Acciones Realizada: Vertimientos: Concepto de la Curaduría urbana No. 5 para cada una de las sedes, fichas completas para el inicio del proceso pre-contractual, radicación VAF, devoluciones VAF, realización correcciones pertinentes y nueva radicación. **Recuperación Cubiertas y baños:** Fichas completas para el inicio del proceso pre-contractual, radicación VAF 15/02, Obtención certificado de disponibilidad presupuestal, pre pliegos en revisión de VAF **Estabilización Talud:** Estudios y diseños de obra parcialmente desarrollados. **Viabilidad reforzamiento sótano ASAB:** Visita técnica de definición de estudios y documentos previos para la intervención, cotización de diagnóstico de trabajos de restauración necesarios. **Adecuación cuartos de residuos:** Visita técnica sede Ensueño. **Accesibilidad discapacitados:** Inicio del proceso de revisión, análisis y definición de las obras requeridas en tres sedes. **Dotación mobiliario El Ensueño:** Ficha técnica, planimetría de mobiliario, planos de acometidas eléctricas, caracterización mobiliaria, aprobación institucional de dotación. **Auditoría Técnica Aduanilla Piaba:** Ejecución 100% recursos disponibles para esta actividad a través de la contratación para la autoría técnica con la Universidad Nacional de Colombia. Realización de reuniones entre U Distrital y U nacional para la definición de la información técnica y de arquitectura faltante. **Bici Parquaderos Ingeniería:** Solicitud de concepto técnico de viabilidad de intervenir el sótano de la Sede Calle 40, a la espera de respuesta.

Observaciones y/o dificultades: **Vertimientos:** A la espera de aprobación por parte de VAF **Cubiertas y baños:** A la espera de aprobación pre pliegos VAF para la presentación ante el Comité de Contratación **Estabilización Talud:** Las acciones para el desarrollo de la obra civil están programadas para el último trimestre del año **Viabilidad reforzamiento sótano ASAB:** demoras asociadas a la recepción de cotizaciones para el inicio del estudio previo y de mercados. **Adecuación cuartos de residuos:** La visita técnica tuvo como fin el ajuste de requerimientos técnicos para el inicio del estudio de mercado, la elaboración del mismo ha presentado demoras asociadas a los tiempos de contratación del personal del SGA **Accesibilidad discapacitados:** Actividad con inyección de recursos en marzo, por tanto, su desarrollo se planifica a partir del segundo trimestre del año **Dotación mobiliario El Ensueño:** Demoras asociadas a la recepción de cotizaciones suficientes para radicar estudio de mercado ante VFA. **Auditoría Técnica Aduanilla Paiba:** Contrato de auditoría técnica en desarrollo. **Bici Parqueaderos Ingeniería:** El proceso para la obtención de la viabilidad técnica de intervención (estudios de tránsito y ambientales) representa demoras asociadas al tiempo que surten las solicitudes de la Universidad ante entidades externas de movilidad.

Seguimiento OAPC: Se evidencia la necesidad de llevar control y seguimiento sobre las acciones desarrolladas con el objetivo de continuar con el proceso que debe surtir cada actividad para su ejecución.

META 2. Construir 13393 M2 Para Ampliar El Sistema De Sedes De La Universidad

| MAGNITUD | | | | PRESUPUESTO 2019 | | | RESERVAS 2018 | | |
|-------------------|--------------------|--------------------|-------------|-------------------|-----------|-------------|---------------|------------|-------------|
| Programación 2019 | Avance Actividades | Magnitud ejecutada | % Ejecución | Programación 2019 | Ejecución | % Ejecución | Constitución | Ejecución | % Ejecución |
| 5516 | 21% | 0 | 0% | 3.600.000.000 | - | 0% | 677.801.046 | 33.929.151 | 5% |

Avance: Acciones Mitigación Ensueño: Ficha técnica parcialmente elaborada, solicitud de cotizaciones iniciales para la definición de especificidades necesarias. **Traslado Modulares Tecnológica:** Ficha técnica parcialmente elaborada, recepción de cotizaciones iniciales, solicitud otras cotizaciones con el objetivo de ajustar presupuesto disponible y necesario

Observaciones y/o dificultades: Acciones Mitigación Ensueño: Retrasos del contratista de obra generan modificaciones en la planeación del desarrollo y elaboración de las fichas técnicas. **Traslado Modulares Tecnológica:** La institución no ha definido el sitio de traslado de los modulares, demoras asociadas a la recepción de cotizaciones ajustadas al PPT disponible

Seguimiento OAPC: Acciones Mitigación Ensueño: Se debe continuar con los esfuerzos para la consolidación de las fichas técnicas necesarias para poder hacer empalme justo con la finalización de la obra y no perder tiempo adicional, asegurando así el proceso y la ejecución presupuestal. **Traslado Modulares Tecnológica:** Definir estrategias alternas para definir los términos faltantes.

META 3. Diseñar e Implementar los Componentes Tecnológicos, Normativos y Procedimentales del Sistema de Administración de la Planta Física.

| MAGNITUD | | | | PRESUPUESTO 2019 | | | RESERVAS 2018 | | |
|-------------------|--------------------|--------------------|-------------|-------------------|-----------|-------------|---------------|-----------|-------------|
| Programación 2019 | Avance Actividades | Magnitud ejecutada | % Ejecución | Programación 2019 | Ejecución | % Ejecución | Constitución | Ejecución | % Ejecución |
| 19% | 4% | 0 | 0% | 69.230.502 | - | 0% | 6.828.056 | 6.828.056 | 100% |

Avance: Programación de reunión colaborativa entre OAPC y RITA para la evaluación del posible desarrollo conjunto de la interfaz gráfica del sistema de Información geográfica Institucional. RITA se ha comprometido con la formulación de una propuesta técnica y económica que satisfaga las necesidades de carga y generación de información del Sistema de Información Geografía Institucional

Observaciones y/o dificultades: El desarrollo de la meta presentó retrasos relacionados con la carga laboral y priorización de la misma del profesional a cargo.

Seguimiento OAPC: La cooperación entre OAPC y RITA representa una estrategia para el desarrollo de la meta, sin embargo, se debe recalcar el liderazgo del gestor, quien deberá asegurar el desarrollo de las actividades necesarias.

META 4. Actualizar Y Adoptar 1 Plan De Desarrollo Físico Para La Universidad Distrital

| MAGNITUD | | | | PRESUPUESTO 2019 | | | RESERVAS 2018 | | |
|-------------------|--------------------|--------------------|-------------|-------------------|-----------|-------------|---------------|-----------|-------------|
| Programación 2019 | Avance Actividades | Magnitud ejecutada | % Ejecución | Programación 2019 | Ejecución | % Ejecución | Constitución | Ejecución | % Ejecución |
| 35% | 0% | 0 | 0% | 200.000.000 | - | 0% | - | - | - |

Avance: Recepción de cotizaciones para la elaboración del Plan Maestro de Espacios Educativos.

Observaciones y/o dificultades: A la espera de aprobación de las propuestas recibidas.

Seguimiento OAPC: Se debe asegurar el proceso de contratación necesario en función de la propuesta elegida.

PROYECTO 388 – FORTALECIMIENTO Y MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL

Objetivo

Consolidar un modelo organizacional mediante un proceso de organización orgánica de la Universidad (nivel directivo y ejecutivo, facultades, centros e institutos) que garantice la gestión académica y administrativa.

Gestores Del Proyecto

La ejecución de este proyecto está a cargo de:

- Vicerrectoría Administrativa y Financiera Meta 1 y 2
- Secretaria General Meta 3

Ejecución Presupuestal Detallada por Fuentes de Financiación

| ASIGNACION PPT 2019 | EJECUCION 31/03 | % EJECUCION | Asignación Estampilla | Ejecución Estampilla | Asignación M.E.N VA | Ejecución M.E.N VA | Asignación Excedentes | Ejecución Excedentes |
|---------------------|-----------------|-------------|-----------------------|----------------------|---------------------|--------------------|-----------------------|----------------------|
| 6.209.178.537 | 106.661.352 | 2% | 5.475.000.000 | 106.661.352 | 494.178.537 | 0 | 240.000.000 | 0 |

Fuente: Sistema de Presupuesto Distrital - PREDIS

Ejecución de Reservas Presupuestales

| VALOR CONSTITUIDO* | GIROS EFECTIVOS 31/03 | % GIROS EFECTIVOS | Unidad Ejecutora | Ordenador del Gasto | Detalle |
|--------------------|-----------------------|-------------------|------------------|---------------------|--|
| 478.898.073 | 0 | 0% | VAF | VAF | <ul style="list-style-type: none"> • 2 contratos de comisión, 3 Órdenes de compra La ejecución de las reservas se proyecta realizarlas en el mes de mayo de 2019. |

Fuente: Sistema de Presupuesto Distrital - PREDIS

*Valor constituido = Reservas Constituidas - Anulación de reservas

Seguimiento por Metas

META 1. Implementar al 66% los seis (6) dominios de arquitectura Min TIC

| MAGNITUD | | | | PRESUPUESTO 2019 | | | RESERVAS 2018 | | |
|-------------------|--------------------|--------------------|-------------|-------------------|-----------|-------------|---------------|-----------|-------------|
| Programación 2019 | Avance Actividades | Magnitud ejecutada | % Ejecución | Programación 2019 | Ejecución | % Ejecución | Constitución | Ejecución | % Ejecución |
| 35% | 0% | 0 | 0% | 200.000.000 | - | 0% | - | - | - |

Avance: Modificación Plan de Acción, cronograma y alcance de la meta.

Observaciones y/o dificultades: Demoras asociadas al ajuste del Plan de Acción

Seguimiento OAPC: Es de vital importancia definir estrategias para evitar los reprocesos asociados a la planeación de los proyectos, lo anterior debido al impacto que esto tiene en el desarrollo, planeación y ejecución de las actividades programadas.

META 2. Diseño e implementación del 100% modelo de seguridad y privacidad de la información (MSPI)

| MAGNITUD | | | | PRESUPUESTO 2019 | | | RESERVAS 2018 | | |
|-------------------|--------------------|--------------------|-------------|-------------------|-----------|-------------|---------------|-----------|-------------|
| Programación 2019 | Avance Actividades | Magnitud ejecutada | % Ejecución | Programación 2019 | Ejecución | % Ejecución | Constitución | Ejecución | % Ejecución |
| 33% | 0% | 0 | 0% | 4.196.489.268 | - | 0% | - | - | - |

Avance: Ajuste del alcance del proyecto, debido a modificaciones presupuestales y reuniones directivas del Comité de informática y áreas de TI

Observaciones y/o dificultades: Solicitud reiterativa de ajustes a las necesidades. Dificultad en lograr la confianza en los interesados (stakeholders) y patrocinadores (sponsors) del proyecto.

Seguimiento OAPC: Es de vital importancia definir estrategias para evitar los reprocesos asociados a los procesos de contratación, lo anterior debido al impacto que esto tiene en el desarrollo, planeación y ejecución de las actividades programadas.

META 3. Implementar 100% del Plan Institucional de Archivos PINAR y el Programa de Gestión Documental PGD

| MAGNITUD | | | | PRESUPUESTO 2019 | | | RESERVAS 2018 | | |
|-------------------|--------------------|--------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|---------------|-----------|-------------|
| Programación 2019 | Avance Actividades | Magnitud ejecutada | % Ejecución | Programación 2019 | Ejecución | % Ejecución | Constitución | Ejecución | % Ejecución |
| 10% | 3% | 0,2% | 2% | 1.200.000.000 | 106.661.352 | 8,89% | - | - | - |

Avance: Reuniones de ajuste al plan de Acción. **Seguimiento y evaluación de la implementación de las tablas de retención documental TRD:** Proyecto de resolución de adopción para la implementación, proceso de planificación de implementación parcialmente adelantado con cronograma, guías, instrumentos y formatos de procedimientos. Inicio estudio de mercado para la compra de materiales. **Diagnostico inventario analítico y tablas de Valoración Documental TVD:** Sin avance. **Diagnóstico y propuesta para archivos especiales:** Definición de perfil profesional necesario para la ejecución de la actividad **diagnóstico y propuesta para la infraestructura física y tecnológica de los archivos electrónicos:** Asesoramiento y acompañamiento del Archivo de Bogotá a la Universidad en el desarrollo de esta actividad. **Dotación estantería y traslado documentos institucionales:** Sin avance.

Observaciones y/o dificultades: **Seguimiento y evaluación de la implementación de las tablas de retención documental TRD:** Retrasos asociados al proceso de contratación e incremento de las acciones para el procedimiento de aprobación de contratos del personal destinado a desarrollar esta actividad. **Diagnostico inventario analítico y tablas de Valoración Documental TVD:** La elaboración de los términos de referencia de la actividad está programada para el segundo trimestre. **Diagnóstico y propuesta para archivos especiales:** Demoras asociadas al proceso de radicación para la contratación. **diagnóstico y propuesta para la infraestructura física y tecnológica de los archivos electrónicos:** Demoras asociadas al proceso de radicación para la contratación. **Dotación estantería y traslado documentos institucionales:** El espacio destinado físico para esta actividad se encuentra ocupado por estudiantes, impidiendo la entrega oficial a la sección de actas, archivo y microfilmación, retrasando el desarrollo de esta actividad

Seguimiento OAPC: De acuerdo al plan de acción y cronogramas establecidos, se invita al gestor a adelantar las acciones pertinentes para el desarrollo de las actividades programadas para el segundo trimestre del año.

META 4. Adquirir Elementos Tecnológicos

| MAGNITUD | | | | PRESUPUESTO 2019 | | | RESERVAS 2018 | | |
|-------------------|--------------------|--------------------|-------------|-------------------|-----------|-------------|---------------|-----------|-------------|
| Programación 2019 | Avance Actividades | Magnitud ejecutada | % Ejecución | Programación 2019 | Ejecución | % Ejecución | Constitución | Ejecución | % Ejecución |
| 100% | 0% | 0 | 0% | 240.000.000 | - | 0% | - | - | - |

Avance: Sin avance.

Observaciones y/o dificultades: Esta meta fue programada y tuvo inyección de recursos a finales de marzo, razón por la cual se encuentra en la etapa inicial de desarrollo.

PROYECTO 389 - DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DOCTORADOS Y MAESTRÍAS

Objetivo

Busca garantizar las condiciones académicas, investigativas, administrativas y lógicas para la fundación de los nuevos programas.

Gestor del Proyecto

La ejecución de este proyecto está a cargo de la Vicerrectoría Académica

Ejecución Presupuestal Detallada por Fuentes de Financiación

| ASIGNACION PPT 2019 | EJECUCION 31/03 | % EJECUCION | Asignación Estampilla | Ejecución Estampilla | Asignación M.E.N VA | Ejecución M.E.N VA | Asignación Excedentes | Ejecución Excedentes |
|---------------------|-----------------|-------------|-----------------------|----------------------|---------------------|--------------------|-----------------------|----------------------|
| 1.759.511.593 | 518.524.780 | 29% | 1.500.000.000 | 518.524.780 | 220.319.336 | 0 | 39.192.257 | 0 |

Fuente: Sistema de Presupuesto Distrital - PREDIS

Ejecución de Reservas Presupuestales

| VALOR CONSTITUIDO* | GIROS EFECTIVOS 31/03 | % GIROS EFECTIVOS | Unidad Ejecutora | Ordenador del Gasto | Detalle |
|--------------------|-----------------------|-------------------|------------------|---------------------|--|
| 445.394.526 | 0 | 0% | VAC | VAC | <ul style="list-style-type: none"> 3 Órdenes de compra, 4 órdenes de servicio Se proyecta ejecutar el total de las reservas en el mes de junio de 2019. |

Fuente: Sistema de Presupuesto Distrital - PREDIS

*Valor constituido = Reservas Constituidas - Anulación de reservas

Seguimiento por Metas

META 1. Apoyar Nuevos docentes de planta según el plan de formación docente Acuerdo 09 de 2007 Y según el PFC 2015.

| MAGNITUD | | | | PRESUPUESTO 2019 | | | RESERVAS 2018 | | |
|-------------------|--------------------|--------------------|-------------|-------------------|------------|-------------|---------------|-----------|-------------|
| Programación 2019 | Avance Actividades | Magnitud ejecutada | % Ejecución | Programación 2019 | Ejecución | % Ejecución | Constitución | Ejecución | % Ejecución |
| 8 | 0 | 0 | 0% | 320.000.000 | 52.265.883 | 16% | - | - | - |

Avance: La ejecución presupuestal de esta meta obedece a la continuidad de apoyo a 6 docentes de planta que tienen ese beneficio desde vigencias anteriores, no hay apoyo a docentes nuevos en la vigencia actual.

Observaciones y/o dificultades: No se han recibido nuevas solicitudes de apoyo para formación doctoral de los docentes de planta.

Seguimiento OAPC: Es de vital importancia definir estrategias para convocar la participación de los docentes de planta en la

postulación para recibir apoyo de formación y así llevar a cabo la programación de ejecución de la meta en el segundo trimestre del año. No se evidencian acciones que den inicio al cumplimiento de la meta.

META 2. Fortalecer 4 doctorados en INGENIERIA, INTERINSTITUCIONAL EN EDUCACIÓN, ESTUDIOS SOCIALES y ARTES, fortalecimiento en los procesos académico-administrativos para el buen desarrollo de los doctorados, con el fin ampliar la cobertura y propender por la acreditación de alta calidad.

| MAGNITUD | | | | PRESUPUESTO 2019 | | | RESERVAS 2018 | | |
|-------------------|--------------------|--------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|---------------|-------------|-------------|
| Programación 2019 | Avance Actividades | Magnitud ejecutada | % Ejecución | Programación 2019 | Ejecución | % Ejecución | Constitución | Ejecución | % Ejecución |
| 4 | 100% | 26% | 6,50% | 1.399.511.593 | 466.258.897 | 33,32% | 386.719.901 | 105.048.822 | 27% |

Avance: Se han otorgado 12 apoyos a los Doctorados de la UD, a través de estos se ha promovido la movilidad académica, las jornadas académicas de institucionalización y apoyo a jurados de tesis Doctorales.

Apoyo para desarrollar el evento SEMINARIO EPISTEMOLOGICAL MULTIPLICITY AND POSITIONING IN ELT EDUCATION dirigido a estudiantes del DIE-UD. Apoyo para realizar el evento SEMINARIO DEL ÉNFASIS EN LENGUAJE, COMUNICACIÓN - EDUCACIÓN DESDE EL SUR, dirigido a estudiantes del DIE-UD. Apoyo a movilizaciones para desarrollar jornadas académicas.

Observaciones y/o dificultades: Esta meta tiene un cumplimiento del 100% a lo programado para el primer trimestre de la vigencia.

Seguimiento OAPC: La presente meta ha cumplido con lo programado a 31 de marzo de 2019.

META 3. Formular 2 documentos para estructurar los programas de Doctorado de Medio Ambiente y de Infancia.

| MAGNITUD | | | | PRESUPUESTO 2019 | | | RESERVAS 2018 | | |
|-------------------|--------------------|--------------------|-------------|-------------------|-----------|-------------|---------------|------------|-------------|
| Programación 2019 | Avance Actividades | Magnitud ejecutada | % Ejecución | Programación 2019 | Ejecución | % Ejecución | Constitución | Ejecución | % Ejecución |
| 2 | 0 | 0 | 0,00% | 40.000.000 | - | 0% | 58.674.625 | 27.634.625 | 47,10% |

Avance: No se evidencian acciones realizadas.

Observaciones y/o dificultades: No hay acciones ni ejecución.

Seguimiento OAPC: No hay acciones ni ejecuciones presupuestales, se sugiere que el gerente del proyecto plantee estrategias para priorizar y agilizar las actividades establecidas y que con las mismas se dé cumplimiento al 100% de ejecución de esta meta.

PROYECTO 4149 – DOTACIÓN DE LABORATORIOS UNIVERSIDAD DISTRITAL

Objetivo

Generar las condiciones de infraestructura de laboratorios, para el desarrollo del nuevo modelo pedagógico, la evaluación por créditos y los procesos de acreditación de programas curriculares.

Gestor del Proyecto

La ejecución de este proyecto está a cargo de la Vicerrectoría Académica

Ejecución Presupuestal Detallada por Fuentes de Financiación

| ASIGNACION PPT 2019 | EJECUCION 31/03 | % EJECUCION | Asignación Estampilla | Ejecución Estampilla | Asignación M.E.N VA | Ejecución M.E.N VA | Asignación Excedentes | Ejecución Excedentes |
|---------------------|-----------------|-------------|-----------------------|----------------------|---------------------|--------------------|-----------------------|----------------------|
| 8.075.129.409 | 0 | 0% | 6.000.000.000 | 0 | 881.277.345 | 0 | 1.193.852.064 | 0 |

Fuente: Sistema de Presupuesto Distrital – PREDIS

Ejecución de Reservas Presupuestales

| VALOR CONSTITUIDO* | GIROS EFECTIVOS 31/03 | % GIROS EFECTIVOS | Unidad Ejecutora | Ordenador del Gasto | Detalle |
|--------------------|-----------------------|-------------------|------------------|---------------------|--|
| 4.891.953.851 | 37.693.107 | 0,7% | VAC | VAC | <ul style="list-style-type: none"> 30 contratos de compraventa, 17 Órdenes de compra Las reservas se proyecta ejecutarlas en el mes de julio de 2019. |

Fuente: Sistema de Presupuesto Distrital - PREDIS

*Valor constituido = Reservas Constituidas - Anulación de reservas

Seguimiento por Metas

META 1. Adquirir el 50% de equipos e implementos de los laboratorios, talleres y aulas especializadas de la Universidad distrital que garanticen el desarrollo de las actividades académicas con miras a obtener la acreditación y re- acreditación de los programas académicos

| MAGNITUD | | | | PRESUPUESTO 2019 | | | RESERVAS 2018 | | |
|-------------------|--------------------|--------------------|-------------|-------------------|-----------|-------------|---------------|------------|-------------|
| Programación 2019 | Avance Actividades | Magnitud ejecutada | % Ejecución | Programación 2019 | Ejecución | % Ejecución | Constitución | Ejecución | % Ejecución |
| 8,86% | 5% | 0,40% | 4,5% | 8.075.129.409 | - | 0% | 4.891.953.851 | 37.693.107 | 0,77% |

Avance: Curso SGS equipos de laboratorios se realizó del 11 al 14 marzo de 2019 en el horario de 8:00 am a 12:00m en el salón 502 de la Facultad de Ingeniería, enfocado a la sensibilización e inducción de la normatividad ISO 17025:2017, cuyo cumplimiento hace posible que los laboratorios implementen sistemas de calidad de ensayo, y calibración con quienes garantizan que tienen las competencias necesarias para producir resultados válidos y confiables.

Observaciones y/o dificultades: Realizar los ajustes a los estudios de mercado y ficha técnicas (necesidades) de acuerdo a la adición presupuestal.

Seguimiento OAPC: Hay un 0,7% de ejecución de las reservas, no se han realizado acciones efectivas que ejecuten el presupuesto y que aporten al cumplimiento de la Meta. Es necesario generar un plan de acción para llevar a cabo la programación de la ejecución de la meta para el segundo trimestre de la vigencia.

PROYECTO 4150 – DOTACIÓN Y ACTUALIZACIÓN BIBLIOTECA

Objetivo

Desarrollar un sistema de bibliotecas en respuesta a la estructura orgánica actual de la Biblioteca, con la necesaria incorporación de los conceptos de trabajo solidario.

Gestor del Proyecto

La ejecución de este proyecto está a cargo de la Sección Biblioteca.

Ejecución Presupuestal Detallada por Fuentes de Financiación

| ASIGNACION PPT 2019 | EJECUCION 31/03 | % EJE | Asignación Estampilla | Ejecución Estampilla | Asignación Pro Unal | Ejec Pro Unal | Asignación Excedentes Estampilla | Ejecución Excedentes Estampilla | Asignación M.E.N VA | Ejecución M.E.N VA |
|---------------------|-----------------|-------|-----------------------|----------------------|---------------------|---------------|----------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|
| 3.693.845.169 | 35.581.350 | 1% | 1.500.000.000 | 35.581.350 | 1.619.507.760 | 0 | 346.491.516 | 0 | 227.845.893 | 0 |

Fuente: Sistema de Presupuesto Distrital – PREDIS

Ejecución de Reservas Presupuestales

| VALOR CONSTITUIDO* | GIROS EFECTIVOS 31/03 | % GIROS EFECTIVOS | Unidad Ejecutora | Ordenador del Gasto | Detalle |
|--------------------|-----------------------|-------------------|------------------|---------------------|---|
| 1.962.332.225 | 7.601.340 | 0,4% | VAC | VAC | <ul style="list-style-type: none"> 4 contratos de compraventa, 4 CPS, 1 contrato interadministrativo, 1 convenio, 3 órdenes de compra, 4 órdenes de servicio |

Fuente: Sistema de Presupuesto Distrital - PREDIS

*Valor constituido = Reservas Constituidas - Anulación de reservas

Seguimiento por Metas

META 1. Ampliar 50 % los servicios bibliográficos.

| MAGNITUD | | | | PRESUPUESTO 2019 | | | RESERVAS 2018 | | |
|-------------------|--------------------|--------------------|-------------|-------------------|-----------|-------------|---------------|-----------|-------------|
| Programación 2019 | Avance Actividades | Magnitud ejecutada | % Ejecución | Programación 2019 | Ejecución | % Ejecución | Constitución | Ejecución | % Ejecución |
| 5% | 25% | 0 | 0% | 50.000.000 | - | 0% | 8.123.724 | - | 0% |

Avance: *Se realizó caracterización para identificar los servicios que componen el modelo CRAI, así mismo, se llevaron a cabo procesos de capacitación e identificación de nuevos procedimientos para apoyo a los procesos de investigación. Servicio de atención a la comunidad académica en el porcentaje programado (30%), con el personal que estuvo apoyando el proceso al sistema de bibliotecas. Dentro de las actividades del Plan de Acción se estableció "Logística para el desarrollo de las actividades de la Programación cultural anual para el Centro Cultural de la UD", para ello, se planeó actividades culturales en el marco de la celebración del día del idioma, para atender los compromisos con el Sistema Universitario Estatal-SUE y se consolidó el cronograma o plan de acción del proyecto de gestión cultural que está adscrita al sistema de Bibliotecas.

Observaciones y/o dificultades: Retraso en el proceso de contratación para el personal de apoyo.

Seguimiento OAPC: La oficina observa un avance del 25% de las actividades que le apuntan al cumplimiento de la meta, sin embargo, se requieren acciones efectivas que garanticen la ejecución presupuestal.

META 2. Dotar 100 % de infraestructura tecnológica del sistema de bibliotecas (equipos servidores y audiovisuales, computadores, PDA, virtualización, sistema de seguridad, sitio web, repositorio).

| MAGNITUD | | | | PRESUPUESTO 2019 | | | RESERVAS 2018 | | |
|-------------------|--------------------|--------------------|-------------|-------------------|-----------|-------------|---------------|-----------|-------------|
| Programación 2019 | Avance Actividades | Magnitud ejecutada | % Ejecución | Programación 2019 | Ejecución | % Ejecución | Constitución | Ejecución | % Ejecución |
| 15% | 29% | 0 | 0% | 2.823.845.169 | - | 0% | 710.580.572 | 5.814.340 | 0,82% |

Avance: Se realizó la Identificación de los equipos tecnológicos necesarios para el modelo de servicios CRAI. Elaboración y presentación de la solicitud de necesidad para contratación del software stadium + (mantenimiento, actualización y soporte del RIUD), así como elaboración de ficha técnica para iniciar el proceso de contratación. Elaboración en proceso de la ficha técnica y estudios previos para la contratación de ALEPH y el descubridor PRIMO.

Observaciones y/o dificultades: Manifiestan las siguientes dificultades:

- * El personal encargado del proceso de identificación depara la consolidación de los equipos tecnológicos para el modelo de servicios CRAI, inició sus labores a partir de mediados de marzo de 2019, producto del retraso en el proceso de contratación.
- * El proveedor para PRIMO y ALEPH cambió su razón social, lo que implica generar la documentación como representación legal para Colombia, proceso que ha impedido adelantar el proceso previsto en febrero de 2019.
- * No se ha contratado el personal requerido para actualizar del material bibliográfico impreso adjudicados, la persona encargada se encuentra en licencia de maternidad.

Seguimiento OAPC: La oficina observa un avance del 29% de las actividades que le apuntan al cumplimiento de la meta, sin embargo, no se ha ejecutado el presupuesto, se requieren acciones urgentes para llevar a cabo la programación de ejecución de la meta en el segundo trimestre del año.

META 3. Incrementar 57 % de las colecciones con información bibliográfica de calidad, actualizada, oportuna y pertinente en cada una de las unidades de información bibliográfica para los usuarios y beneficiarios del servicio.

| MAGNITUD | | | | PRESUPUESTO 2019 | | | RESERVAS 2018 | | |
|-------------------|--------------------|--------------------|-------------|-------------------|------------|-------------|---------------|-----------|-------------|
| Programación 2019 | Avance Actividades | Magnitud ejecutada | % Ejecución | Programación 2019 | Ejecución | % Ejecución | Constitución | Ejecución | % Ejecución |
| 4% | 21% | 1% | 25 % | 820.000.000 | 35.581.350 | 4,34% | 1.243.627.929 | 1.787.000 | 0,14% |

Avance: Se consolidó propuestas económicas para la suscripción de publicaciones seriadas y se realizaron solicitudes de necesidad, ficha técnica y estudios previos para la contratación de los recursos electrónicos IEEE y Naxos.

Observaciones y/o dificultades: Consideran como dificultad el retraso en los procesos de contratación de personal y desconocimiento de la exclusividad de los recursos electrónicos y su pertinencia para la Universidad, por parte de las dependencias involucradas en la contratación de adquisición de suscripción a bases de datos, publicaciones seriadas y periódicas adjudicados.

Seguimiento OAPC: Hay un 21% de actividades realizadas para el cumplimiento de la meta, y una ejecución del 4,34% del presupuesto, es necesario acciones que permitan proyectar una ejecución efectiva de inversión.

PROYECTO 7535 – ATENCIÓN Y PROMOCIÓN PARA LA EXCELENCIA ACADÉMICA APEA.

Objetivo

Promover la Excelencia y la Permanencia Académica de los estudiantes potencializando las capacidades humanas, el desarrollo de competencias y habilidades para el fortalecimiento académico, el interés y la motivación para terminar con éxito su formación profesional.

Gestor del Proyecto

La ejecución de este proyecto está a cargo de la Facultad de Ciencias y Educación.

Ejecución Presupuestal Detallada por Fuentes de Financiación

| ASIGNACION PPT 2019 | EJECUCION 31/03 | % EJECUCION | Asignación Pro Unal | Ejecución Pro Unal |
|---------------------|-----------------|-------------|---------------------|--------------------|
| 280.957.000 | 0 | 0% | 280.957.000 | 0 |

Fuente: Sistema de Presupuesto Distrital – PREDIS

Ejecución de Reservas Presupuestales

Este proyecto no tiene reservas ya que inició su ejecución en la presente vigencia

Seguimiento por Metas

METAS:

1. Construir una Red sistémica para el fortalecimiento de capacidades que mejoren la permanencia, la excelencia académica y la atención psicoactiva de los estudiantes.
2. Diseñar y poner en marcha un sistema de alertas que permita identificar los casos que requieren atención y acompañamiento.
3. Implementar una herramienta que permita caracterizar a los estudiantes que ingresan a los programas de pregrado de la UD
4. Desarrollar una estrategia pedagógica de intervención grupal para la atención temprana de situaciones y factores que pongan en riesgo la excelencia académica
5. Realizar seguimiento a los casos que presentan situaciones que comprometan la excelencia académica.

6. Evaluar los avances, logros y la sostenibilidad del proyecto mediante informe consolidado.

Nota: se agrupan las metas en un solo seguimiento debido a la generalidad de no avance de las metas

| MAGNITUD | | | | PRESUPUESTO 2019 | | | RESERVAS 2018 | | |
|-------------------|--------------------|--------------------|-------------|-------------------|-----------|-------------|---------------|-----------|-------------|
| Programación 2019 | Avance Actividades | Magnitud ejecutada | % Ejecución | Programación 2019 | Ejecución | % Ejecución | Constitución | Ejecución | % Ejecución |
| 1 | 0% | 0 | 0% | 280.957.000 | - | 0% | - | - | - |

Avance: No presenta avance en actividades ni en ejecución financiera.

Observaciones y/o dificultades: El Proyecto Informa que Iniciaré su ejecución con el inicio del calendario académico (marzo).

Seguimiento OAPC: Teniendo en cuenta que este proyecto aportará al fortalecimiento de capacidades humanas y al desarrollo de acciones que promuevan la permanencia académica de los estudiantes de pregrado, durante su formación profesional, en de vital importancia dar cumplimiento al Plan de Acción Propuesto a fin de alcanzar el 100% de la metas programadas, por ello es pertinente tomar acciones inmediatas que eviten contratiempos , y por tanto, presentar avances que se puedan ver reflejados a partir del segundo trimestre del año en curso.

PROYECTO 7539 – FOMENTO Y DESARROLLO DE ENTORNOS VIRTUALES EN LA UD.

Objetivo

Desarrollar e implementar el Campus Virtual de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, permitiendo con esto vincular las tecnologías de la información en los procesos académico-administrativos.

Gestor del Proyecto

La ejecución de este proyecto está a cargo de la Coordinación de Planestic-UD.

Ejecución Presupuestal Detallada por Fuentes de Financiación

| ASIGNACION PPT 2019 | EJECUCION 31/03 | % EJECUCION | Asignación Estampilla | Ejecución Estampilla | Asignación M.E.N VA | Ejecución M.E.N VA | Asignación Excedentes | Ejecución Excedentes |
|---------------------|-----------------|-------------|-----------------------|----------------------|---------------------|--------------------|-----------------------|----------------------|
| 331.411.584 | 152.373.360 | 46% | 225.000.000 | 152.373.360 | 33.047.900 | 0 | 73.363.684 | 0 |

Fuente: Sistema de Presupuesto Distrital – PREDIS

Ejecución de Reservas Presupuestales

Este proyecto no tiene reservas ya que inició su ejecución en la presente vigencia

Seguimiento por Metas

META 1. Desarrollar 1 Portal web Con la actualización de servicios y aplicativos para acceder a la educación virtual.

| MAGNITUD | | | | PRESUPUESTO 2019 | | | RESERVAS 2018 | | |
|-------------------|--------------------|--------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|---------------|-----------|-------------|
| Programación 2019 | Avance Actividades | Magnitud ejecutada | % Ejecución | Programación 2019 | Ejecución | % Ejecución | Constitución | Ejecución | % Ejecución |
| 1 | 14% | 0 | 0% | 110.470.686 | 110.470.686 | 100% | - | - | - |

Avance: Se realizó el Informe de las API's del campus y configuración para el despliegue y listado de entidades de las bases de datos asociadas a Planestic-UD Campus Virtual; dentro de las funciones que se han desarrollado esta: Ajustes a los formularios de datos básicos para la inscripción de los aspirantes; Aplicación de pruebas en Apis para el registro, Prueba producción Académica, admisiones, descuentos.

Observaciones y/o dificultades: En el desarrollo del campus y en vista de los proceso de contratación que tiene la Oficina Asesora de

Sistemas, no se cuenta con el apoyo directo para la consolidación y despliegue de las base de datos que se debe migrar para la autenticación única

Seguimiento OAPC: La meta presenta un cumplimiento una ejecución presupuestal del 100%, evidencia de antemano una etapa de ejecución eficiente durante este primer trimestre del año, Este resultado es consecuencia del proceso de planeación contractual y de gestión realizado al inicio de la vigencia por el gestor del proyecto, se recomienda continuar con los tiempos establecidos para la Implementación de nuevos servicios en el Campus Virtual y poder realizar así la comparación de los avances físicos y financieros en una misma dirección, ya que esto refiere que el producto o servicio contratado en el marco del proyecto fue recibido a satisfacción.

META 2. Implementar 1 Observatorio de innovación para el uso de las TIC como practica eficiente en el ambiente de la educación virtual.

| MAGNITUD | | | | PRESUPUESTO 2019 | | | RESERVAS 2018 | | |
|-------------------|--------------------|--------------------|-------------|-------------------|------------|-------------|---------------|-----------|-------------|
| Programación 2019 | Avance Actividades | Magnitud ejecutada | % Ejecución | Programación 2019 | Ejecución | % Ejecución | Constitución | Ejecución | % Ejecución |
| 1 | 10% | 0 | 0% | 41.902.674 | 41.902.674 | 100% | - | - | - |

Avance: Inicio del levantamiento y consolidación de información mediante la revisión bibliografía para implementación observatorio

Observaciones y/o dificultades: No presenta Dificultades

Seguimiento OAPC: La meta presenta un cumplimiento una ejecución presupuestal del 100%, evidencia de antemano una etapa de ejecución eficiente durante este primer trimestre del año, Este resultado es consecuencia del proceso de planeación contractual y de gestión realizado al inicio de la vigencia por el gestor del proyecto, se recomienda continuar con los tiempos establecidos para el diseño y desarrollo del espacio virtual del observatorio y poder realizar así la comparación de los avances físicos y financieros en una misma dirección, ya que esto refiere que el producto o servicio contratado en el marco del proyecto fue recibido a satisfacción.

META 3. Crear 18 Documentos de autor, para la consolidación de nuevos programas con metodología virtual y apoyo a los presenciales.

| MAGNITUD | | | | PRESUPUESTO 2019 | | | RESERVAS 2018 | | |
|-------------------|--------------------|--------------------|-------------|-------------------|-----------|-------------|---------------|-----------|-------------|
| Programación 2019 | Avance Actividades | Magnitud ejecutada | % Ejecución | Programación 2019 | Ejecución | % Ejecución | Constitución | Ejecución | % Ejecución |
| 18 | 0% | 0 | 0% | 179.038.224 | - | 0% | - | - | - |

Avance: No presenta avance

Observaciones y/o dificultades: El desarrollo de la entrega de los contenidos de autor se encuentra programada su entrega para el mes de octubre.

Seguimiento OAPC: se debe tomar las acciones pertinentes a fin de cumplir con el porcentaje de ejecución proyectado para el segundo trimestre de la actividad " Creación de contenidos de autor en temáticas requeridas por los programas virtuales" teniendo en cuenta que es de un 38% de avance.



Conclusiones

Conclusiones

Para la Universidad Distrital Francisco José de Caldas es necesario adelantar procesos de seguimiento a las iniciativas, proyectos y compromisos de cada vigencia, que contribuyan con el logro de las metas institucionales en materia de desarrollo de inversión.

Para tal fin, en el marco de sus funciones, la Oficina Asesora de Planeación y Control, presenta el informe de Seguimiento al Plan Operativo Anual de Inversiones POAI con corte 31 de marzo de 2019, que evidencia los avances y limitaciones encontrados en el desarrollo de las metas y actividades planificadas para los proyectos.

Lo anterior con el objetivo de generar alertas y observaciones tempranas que permitan el establecimiento de planes de intervención a fin de garantizar la ejecución oportuna y eficiente de los recursos de inversión.